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  Abstrakt 
Cílem této diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti založení farmy 
v Jihočeském kraji. První část práce popisuje projektové řízení, projekt, ekologické 
zemědělství v České republice a zemědělské dotace. Druhá část se věnuje specifickému 
investičnímu záměru, kterým je založení farmy. Zásadní roli ve zpracování této studie 
proveditelnosti bylo pochopení principů ekologického zemědělství. 
 
Klíčová slova 






The goal of this thesis is to create feasibility study to evaluate establishment of a farm in 
South Bohemia. The first part describes project management, project itself, ecological 
agriculture in the Czech Republic and agricultural subsidies. Second part is focused on 
specific investment which is establishment of a farm. The key part of this feasibility study has 
became to understand principles of ecological agriculture. 
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Úvod 
V dnešní době je čím dál tím více probíraný zdravý životní styl a ochrana životního 
prostředí. Jeden ze způsobu ochrany životního prostředí je ekologické zemědělství, 
které je k němu šetrné. Mezi cíle ekologického zemědělství patří minimalizace jakékoliv 
formy znečištění přírody a snaha vyrábět potraviny vysoké kvality. Cílem této 
diplomové práce je vytvoření studie proveditelnosti založení farmy v Jihočeském kraji, 
která bude hospodařit v ekologickém zemědělství. 
 
Diplomová práce je rozdělená na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části 
jsou čtyři základní kapitoly. V první kapitole je popsáno projektové řízení, definován 
projekt, charakteristické rysy projektu a životní cyklus investičního projektu. Druhá 
kapitola teoretické části se podrobně zabývá popisu jednotlivých částí studie 
proveditelnosti. 
 
Vzhledem k tomu, že se práce zabývá založením ekologické farmy, jsou v teoretické 
části dvě kapitoly věnující se tomuto tématu. Je to kapitola o ekologickém zemědělství 
v ČR a kapitola o zemědělských dotacích. První zmíněná kapitola definuje zásady 
ekologického zemědělství, ale také konkrétní legislativu, kterou se musí ekologický 
zemědělec řídit. Poslední kapitola v teoretické části se zabývá dotacemi. Je důležité 
vědět, o které dotace může zemědělec žádat a jaké konkrétní požadavky jsou potřeba 
plnit. Žadatelé mohou žádat o dotace jak národní, které jsou zcela financovány ze 
státního rozpočtu ČR, tak o Evropské dotační programy. 
 
Praktická část se zabývá konkrétním podnikatelským záměrem založení ekologické 
farmy v Jihočeském kraji. Začátek praktické části je věnován popisu projektu, iniciátora, 
investora, zpracovatele a požadavků na projekt. Dále je analyzován trh a definována 
marketingová strategie a cíle farmy. Následně jsou popsány materiálové vstupy 
a konkrétní dodavatelé. Důležitá část studie je výběr umístění a místa, při kterém je 
snaha respektovat požadavky od iniciátorky projektu. Jeden z hlavních požadavků na 
konkrétní místo farmy je velikost výměry minimálně 1 hektar. Dále jsou definovány 
požadované technologie a vybavení farmy. V další kapitole jsou definovány lidské 
zdroje, jejich povinnosti, náklady a organizační struktura. Závěr studie je věnován 
analýze rizik a implementačnímu plánu farmy. 
 
Jedna z nejdůležitějších částí studie je forma financování a ekonomické vyhodnocení 
projektu. V této kapitole je popsáno konkrétní financování projektu a počítá se 
životaschopnost projetu, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a doba 
návratnosti. V práci se pracuje s třemi variantami vývoje, a to s optimistickou, 
realistickou a pesimistickou.  
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1. Projektové řízení a projekt 
Projektové řízení a projekt je v současnosti často používané slovo. Čím rozsáhlejší 
projekt, tím může být dopad na firmu a její okolí větší. Proto správné řízení projektů je 
zásadní pro prosperitu a úspěšnost firmy. 
1.1. Definice projektu 
Projekt lze definovat například jako „série jednotlivých kroků nebo činností, navržených 
pro dosažení určitého cíle, které vyžadují čerpání zdrojů, za podmínek dodržení 
časového plánu, rozpočtu a kvalitativních kritérií vytvořeného systému“ (Vytlačil, 2008, 
s 10). Projekt není opakující se činnost, například příprava jídel v restauraci, ale projekt 
je jedinečný a neopakovatelný. Proto je nejdříve důležité správně si definovat, co 
projekt je a co není. Projekt lze také definovat jako „cílevědomý návrh na uskutečnění 
určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení“ (Němec, 2002, s.11). Projekt má 
určité charakteristické rysy. 
1.2. Charakteristiky projektu 
Projekt je charakterizován určitými atributy. Podle Rosenau základními čtyřmi: „Existují 
čtyři typické znaky projektů, které, pokud se vyskytují společně, odlišují řízení projektu 
od jiných manažerských činností. Projekty mají trojrozměrný cíl, jsou jedinečné, 
zahrnují zdroje a realizují se v rámci organizace“ (Rosenau, 2000, s. 5). Tyto 
charakteristické rysy jsou v zásadě stejné, jako v publikaci pana docenta Vytlačila. 
 
V této publikaci je definováno 5 základní charakteristických rysů, které ovlivňují projekt: 
• účelnost, 





Každý projekt musí mít definovaný cíl, který je rozdělen do dílčích cílů. Tyto dílčí cíle 
musí být dokončeny, aby byl dokončen celkový cíl projektu. Projektové cíle by měli 
splňovat metodu stanovení cílů SMART a měli by být tedy: 
• Specific – konkrétní, 
• Measurable - měřitelné, 
• Acceptable - akceptovatelné, 
• Realistic - realistické 
• Timed – časově specifické. 
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Projekt má samozřejmě i kritické parametry projektu. Jedná se výstupní parametry 
(kvalita), které by projekt měl splňovat, náklady (celková investice) a čas (datum 
ukončení). Je důležité si určit významnost jednotlivých parametrů. Pokud má být 
projekt kvalitně zpracován v krátkém časovém horizontu, pak samozřejmě náklady 
budou vysoké. Velmi těžko lze dosáhnout kvalitního výstupu projektu, za málo času 
a za nízké náklady (Vytlačil, 2008, s 12). 
 
Projekty mají životní cyklus, který má typicky pět etap. Jsou jimi etapa koncepční návrh, 
návrh, podrobná příprava, vývoj a ukončení projektu (Vytlačil, 2008, s. 19). Je důležité 
pro projekty tvořit časové plány a podrobně naplánovat každou aktivitu. Také je vhodné 
v projektu počítat s určitými rezervami, protože v reálném životě vidíme, že projekty 
převážně nikdy nejdou podle plánu. Projekt tedy má začátek a konec a pro plánování 
projektových aktivit se často používá Ganttův diagram. 
 
Dalším typickým charakteristickým aspektem projektu je souvztažnost. Je potřeba 
v rámci projektu spolupracovat s ostatními firemními odděleními a často také 
s ostatními projekty. Ne se všemi odděleními se ale spolupracuje po celou dobu chodu 
projektu, ale třeba například s oddělením marketingu se převážně spolupracuje jen na 
začátku projektu.  Pokud tohle projekt splňuje, poté je projekt souvztažný. 
 
Žádné dva projekty nejsou totožné a každý projekt se liší a je unikátní. S tímto rysem 
se pojí fakt, že projekt je časově ohraničený, takže nikdy neexistují dva zcela totožné 
projekty. Další aspekt, který podporuje jedinečnost projektu je lidská síla, protože 
většinou se na projektech podílí jiný pracovní tým (Rosenau, 2000, s. 6). 
 
Další charakteristický rys projektu je jeho konfliktnost. Tím je míněno, že projekt má 
různé požadavky od zainteresovaných stran. Například zákazník požaduje, co nejmenší 
prodejní cenu, ale organizace chce generovat co největší zisk. Je logické, že tyto dva 
aspekty jsou v rozporu a tento konflikt se musí korigovat, a to má za cíl řízení projektů 
(Vytlačil, 2008, s. 11). 
1.3. Životní cyklus investičních projektů 
Investiční projekt lze chápat jako určitý sled činností, které lze shrnout do fází. Projekt 




• ukončení provozu a likvidace. 
 
Každá z těchto etap je důležitá pro dokončení projektu a každá fáze má specifickou 
délku. Zvýšená pozornost by se měla věnovat především fázi předinvestiční, protože 
většinou na úspěch nebo neúspěch projektu má vliv interpretace výsledků a informací 
	   9	  
získaných ze zpracované studie proveditelnosti. Proto je důležité studie 
proveditelnosti pečlivě zpracovat i když je časově náročnější než jiné fáze. 
 
Předinvestiční fáze 
Tato fáze je rozdělena do tří dalších fází: 
• Identifikace podnikatelských příležitostí (studie příležitostí) 
Tato fáze má za cíl identifikovat životaschopné nebo zájmové podnikatelské příležitosti 
v určitém městě, regionu nebo zemi pro investory jak domácí, tak zahraniční. Tyto 
definované podnikatelské příležitosti se poté vyhodnotí před podrobným zpracováním 
těchto příležitostí. Studie by měly být stručné, málo nákladné, neměly by obsahovat 
detailní analýzy, ale spíše odhady a měly by objasňovat podstatné aspekty příležitostí. 
Výsledkem vyhodnocení těchto studií je přehled o možnosti investování a první 
předvýběr studií, kterým se bude věnovat větší pozornost. 
 
• Předběžný výběr projektů a příprava projektu zahrnující analýzu jeho variant 
(předběžná studie proveditelnosti) 
Tato studie představuje mezistupeň mezi obecnou studií a detailní studií 
proveditelnosti. Předběžná studie proveditelnosti zpracovává všechny informace pro 
investiční rozhodnutí v několika variantách. Je nutné definovat finanční a ekonomické 
dopady jednotlivých variant. Struktura předběžné studie proveditelnosti a studie 
proveditelnosti je identická, a tyto dvě studie se liší pouze v detailnosti zpracování. 
Výsledkem předběžné studie proveditelnosti je rozhodnutí o zpracování detailní studie 
proveditelnosti anebo odstoupení od přípravách daného projektu. 
 
• Hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí (studie 
proveditelnosti) 
Tato fáze by měla sloužit ke zpracování veškerých informací potřebných pro investiční 
rozhodnutí a rozhodnout, zda je daný projekt životaschopný. Tvoří se také hodnotící 




V investiční fázi jsou činnosti, které jsou nutné pro uskutečnění projektu. Pan docent 
Vytlačil ve své publikaci Projektové řízení a řízení projektů (2008) uvádí tyto etapy 
investiční fáze: 
• Vytvoření právní, finanční a organizační základny pro realizaci projektu 
• Získání technologie a příprava projektové dokumentace 
• Podrobné zpracování dokumentace a kontraktování 
• Získání pozemků, stavební fáze a instalace zařízení 
• Předvýrobní marketing včetně zajištění dodávek a ustavení administrativy 
podniku 
• Nábor a školení zaměstnanců 
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• Předání a zahájení provozu (Vytlačil, 2008, s. 97). 
 
Mezi významnou etapu patří výběrové řízení dodavatelů technologií a staveních prací, 
kdy při správném a vhodném výběru těchto dodavatelů může dojít k významnému 
ovlivnění ekonomických ukazatelů z důvodu, že tyto dodávky jsou finančně náročnější 
a jsou to klíčové investiční náklady. 
 
Další významnou etapou investiční fáze je nábor pracovních sil a jejich příprava pro 
práci. Je třeba vybrat vhodné a kvalifikované pracovníky a zajistit jim kvalitní školení, 
aby byli schopni rychle a efektivně zaběhnout výrobu podle plánu. 
 
Předinvestiční fáze si zakládá na kvalitě informací a analýze dat, naopak pro investiční 
fázi je rozhodující čas a cena. Pro úspěšné provedení investiční fáze je zapotřebí 
všechny činnosti pečlivě plánovat, zejména z hlediska času. Základní metodou pro 
plánování je metoda kritické cesty (CPM), popřípadě metoda PERT, které jsou často 
využívané (Vytlačil, 2008, s. 98). 
 
Provozní fáze 
Provozní fáze lze posuzovat jak z hlediska krátkodobého, tak z hlediska dlouhodobého 
hlediska. Krátkodobé hledisko zahrnuje období krátce po uvedení projektu do provozu. 
V tomto období mohou vzniknout problémy týkající se například techniky, 
nedostatečné kvalifikace pracovníků. Tyto problémy vychází z investiční fáze a lze jim 
předejít, například lepší připraveností pracovní síly. 
 
Dlouhodobé hledisko zahrnuje strategie projektu vycházející z předinvestiční fáze. 
Dlouhodobá strategie, která souvisí s výnosy a náklady na daný projekt se velmi těžko 
mění a často vyžaduje velmi vysoké další náklady. Proto je pro projekt velmi důležitá 
kvalitní příprava. 
 
Ukončení provozu a likvidace 
Tato fáze je závěrečnou fázi života projektu a zahrnuje příjmy i výdaje na likvidaci 
projektu. V průběhu života projektu je třeba počítat s náklady a vytvářet rezervy spjaté 
s likvidací projektu. V rámci projektu je třeba také brát zřetel na tzv. likvidační hodnotu 
projektu, která udává rozdíl mezi příjmy a výdaji z likvidace projektu. Pokud je tato 
hodnota kladná, tak zvyšuje ukazatele ekonomické efektivnosti, v případě záporné 
hodnoty je snižuje (Fotr, Souček, 2005, s. 25). 
2. Studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti také nazývaná jako technicko-ekonomická studie nebo 
feasibility study má za cíl zjistit, zda je podnikatelský záměr životaschopný a zda by se 
daná investice měla provést. Studie proveditelnosti zahrnuje definici aspektů, které 
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projekt ovlivňují. Konkrétně aspekty ekonomické, manažerské, finanční, tržní, technické 
a environmentální. Tyto aspekty se zpracují do jednotlivých variant řešení, kde jsou 
zachyceny jejich konkrétní dopady a účinky a poté se tyto varianty hodnotí. Studie 
proveditelnosti tedy poskytuje veškeré informace a data pro nutné vyhodnocení 
a následné rozhodnutí o uskutečnění daného projektu. Je tedy možné i vypracování 
studie proveditelnosti, která doporučuje ukončit další pokračování projektu. Což je také 
velmi užitečný výsledek, protože díky tomu se šetří náklady a zdroje, které by se jinak 
vypotřebovaly na realizaci projektu.  
 
Obsah studie proveditelnosti se může lišit podle toho, jakou metodiku používá 
zpracovatel. Používání celosvětově uznávaných a odzkoušených metodik přináší 
výhody jak pro zpracovatele, tak pro ty, kteří se studií poté pracují (Vytlačil, 2008, s. 96). 
Celosvětově uznávaná metodika UNIDO obsahuje následující složky (Němec, 2002, 
s. 57): 
1. Souhrnný přehled výsledků studie, který má dát stručný přehled všech kapitol. 
Slouží jako přehled záměru a výsledků studie proveditelnosti. 
2. Pozadí a historie návrhu projektu prezentují hospodářské podmínky ovlivňující 
dané území, doposud provedené nebo plánované studie nebo průzkumné 
práce a to včetně nákladů vynaložených na dané studie a průzkumy. 
3. Kapacita trhu a závodu zahrnuje analýzu trhu a tvorbu marketingové strategie. 
Konkrétně definuje poptávky a předpovědi prodejů. Dále také zahrnuje 
segmentaci trhu, SWOT analýzu a poznatky o konkurenci.  
4. Suroviny, materiál a výrobní výstupy stanovují potřebné množství surovin, 
základního a pomocného materiálu a energie pro daný projekt, včetně nákladů. 
5. Lokalita a pozemek zahrnuje návrh na vhodnou lokalitu a umístění projektového 
objektu. Je třeba brát v úvahu ceny půdy, vlastnosti projektu, infrastrukturu, 
dopady na životní prostředí aj. 
6. Technické řešení projektu má za cíl navrhnou konkrétní technickou základnu 
projektu, která vychází z návrhu dispozičního řešení projektu. Musí se také zvolit 
a zdůvodnit zvolení konkrétní technologie, způsob zajištění a náklady na danou 
technologii. Dále se také volí organizace provozu.  
7. Organizace závodu a režijní náklady má za cíl definovat organizaci závodu, jeho 
rozdělení do nákladových středisek, které umožní kalkulaci režijních nákladů. 
8. Pracovní síly definují celkový počet, kvalifikaci, školení, mzdové náklady na 
pracovní síly potřebné na projektu. 
9. Implementační plán zahrnuje náklady, které je nutné vzít v úvahu při provedení 
investiční fáze. 
10. Finanční a ekonomická analýza zakončuje studii proveditelnosti. Řeší se 
financování projektu a tvoří se ekonomické hodnocení projektu například 
pomocí čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta nebo například 
doby návratnosti kapitálu (Němec, 2002, s. 45-61). 
 
	   12	  
Fotr a Souček uvádí dva významné aspekty, které by měly být ve studii proveditelnosti 
zakomponovány. Jsou jimi tvůrčí myšlení a variantní přístupy zpracovatele studie. 
V průběhu studie proveditelnosti je třeba vytvářet co nejvíce možných variant 
(výrobního programu, velikost výrobní jednotky, volby umístění aj.), které splňují jak 
finanční, tak i časové omezení, a také respektují vzájemné vazby. Také je třeba ve studii 
zachytit dopady a účinky jednotlivých variant. Díky tomu dochází k zachycení 
celkového optimalizačního procesu. 
 
Druhým významným aspektem je vzájemná těsná závislost jednotlivých složek studie. 
O marketingové strategii se nemůže rozhodnout dokud není rozhodnuto o velikosti 
výrobního programu, o kterém se nemůže rozhodnout, dokud se neví, jaké technologie 
budou použity atd. Proto většina fází vypracování studie proveditelnosti probíhá 
současně a to samozřejmě při respektování vzájemných vazeb. „Příprava technicko-
ekonomické studie je proto iterační proces postupného zpřesňování jejich jednotlivých 
prvků s mnoha zpětnými vazbami“ (Fotr, Souček, 2005, str. 34). 
 
Špatně provedená studie proveditelnosti vede ke špatnému investičnímu rozhodnutí 
a v dnešním velmi konkurenčním prostředí může vést až ke krachu společnosti. 
Nejčastější chybou špatně zpracované studie proveditelnosti je optimistický pohled 
zpracovatele, který přeceňuje nebo podceňuje vstupní data (Vytlačil, 2008). 
2.1. Shrnutí a závěry studie 
Tato kapitola je první kapitola studie proveditelnosti a prezentuje celkové výsledky 
studie a proto je nejdůležitější částí celé studie. Jsou zde shrnuty závěry, doporučení, 
rady a klíčová data o projektu. Také jsou v této části shrnuty všechny kritické aspekty 
projektu. Celková struktura odpovídá struktuře studie proveditelnosti. Kapitola se 
zpracovává až na závěr celé studie proveditelnosti, aby bylo možné prezentovat 
všechny informace. Tato část je vhodná převážně pro investora, který se rozhoduje, zda 
do projektu investovat nebo nikoliv (Vytlačil, 2008). 
2.2. Pozadí a historie projektu 
V této části studie proveditelnosti je detailně představen celkový záměr projektu, 
důvod jeho realizace a představení objednavatele a zpracovatele studie 
proveditelnosti. Jsou zde představeny také investoři a jejich zájmy pro investování do 
projektu a jsou zde také vyčíslené celkové náklady. Pro větší přehlednost je tato 
kapitola rozdělena do pěti podkapitol. První podkapitola by měla obsahovat: 
• výčet klíčových projektových veličin, 
• definování cílů projektu s navrženou strategií, 
• umístění projektu, 
• popis implementačního plánu, produktu, kapacity a umístění závodu, 
• analýza ekonomické, průmyslové, finanční, sociální politiky. 
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Druhá podkapitola by měla prezentovat iniciátora projektu a to hlavně jeho jméno 
a adresu, jaké má finanční možnosti, jakou roli v projektu bude zastávat a ostatní 
relevantní informace, které by mohly být důležité v rámci projektu. 
 
Ve třetí podkapitole je popsána historie projektu, kam patří celkový historický vývoj 
projektu včetně dat klíčových událostí. Dále jsou popsány všechny průzkumy a studie, 
které byly doposud vyhotoveny. Na závěr jsou hodnoceny výsledky jiných studií 
proveditelnosti, které jsou podstatné pro zpracování studii proveditelnosti. 
 
Čtvrtá podkapitola pozadí a historie projektu je krátká a je v ní prezentován autor 
a objednavatel dané studie proveditelnosti. 
 
Poslední podkapitola je věnována nákladům studie proveditelnosti a průzkumným 
pracím. Konkrétně se prezentují data: 
• celkové náklady na všechny části předinvestičních studií, především na studii 
proveditelnosti, 
• další pomocné studie používané pro vytvoření studie proveditelnosti, 
• vyčíslené náklady za expertní konzultace, 
• vyčíslené „náklady na průzkumné práce“ (Vytlačil, 2008, s. 108-109). 
2.3. Analýza trhu a marketingová strategie 
Tvorba analýzy trhu a marketingové strategie je zásadní pro rozhodnutí o základních 
parametrech projektu jako je například výrobní program, volba technologie nebo výběr 
umístění. Analýza trhu, obsahující analýzu a prognózu poptávky, poznání trhu, 
definování konkurenčního postavení aj., je východiskem pro tvorbu marketingové 
strategie podniku. Avšak marketingová strategie je pouhou části celkové strategie 
projektu. V rámci studie proveditelnosti se převážně tvoří marketingový výzkum 
(analýza trhu a poptávky) a strategie projektu, jejíž součástí je marketingová strategie 
a marketingový mix. 
 
„Náplní marketingového výzkumu je získávání, analýza a hodnocení informací o trhu 
a jeho okolí, zahrnující především takové faktory, jako je poptávka a konkurence, 
potřeby a chování zákazníků, konkurenční produkty a marketingové nástroje“ (Fotr, 
Souček, 2005, s. 35). Data lze získat buď pomocí již existujících dat, která jsou 
zveřejněna ve zpracovaných materiálech (zprávách, statistikách) nebo využitím 
speciálních šetřeních. Existující data bývají většinou kvantitativního charakteru. 
Speciální šetření mohou být například pozorování, interview nebo také testy, a bývají 
ve formě nekvantifikovaných dat. Dále speciální šetření bývají často velmi nákladná, 
a proto je nejdříve snaha o využití již existujících data a poté se data doplňují pomocí 
speciálních šetřeních (Vytlačil, 2008, s. 110). V rámci marketingového výzkumu je 
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potřeba určit cílové trhy, analyzovat zákazníky, definovat segmenty trhů, analyzovat 
konkurenci, distribuční kanály, obor a stanovit budoucí vývoj poptávky. 
 
Marketingový výzkum 
Stanovení cílových trhů včetně popisu a analýzy jeho struktury je prvním krokem 
marketingového výzkumu. Je zapotřebí definovat trh, popsat strukturu průmyslu, 
cenové úrovně, definovat profily zákazníků, konkurenci a strukturu dodavatelů. Dále 
sem také patří charakteristika produktů a to včetně šíře sortimentů, kvality, designu, 
balení, záručních podmínek aj. Také by se měla popsat kvalitativní charakteristika trhu 
a to konkrétně celkový objem trhu, míra jeho nasycení nebo například růst trhu aj., též 
by se měla popsat kvantitativní charakteristika trhu, jako je intenzita konkurence aj. 
 
Analýza zákazníků je dalším bodem marketingového výzkumu. V této části by se 
převážně měla zaměřit pozornost na zodpovězení otázek typu: 
Co/Kdo/Kdy/Proč/Kolik/Kde nakupuje? Jaké jsou motivy k nákupu? Kdo rozhoduje 
o koupi? Je důležité si také uvědomit, že různé trhy mají různé vlastnosti. Například trh 
zboží pro další výrobu má dobrou znalost charakteristik zboží oproti trhu se spotřebním 
zbožím. 
 
Trh lze analyzovat jako celek anebo ho rozdělit na jednotlivé tržní segmenty. Je 
doporučeno trh rozdělovat na tržní segmenty, pro lepší zacílení na zákazníky. Tržní 
segmenty by měly obsahovat zákazníky, kteří mají podobné potřeby, charakteristiky 
a spotřební chování. Segmenty by také měli být dostatečně velké, homogenní, 
solventní, a měly by mít možnost získat nabízený produkt. Jednotlivé segmenty by se 
měly vzájemně odlišovat a lišit se mohou například potřebami, zájmy a chováním. 
Segmentovat trh se může podle faktorů geografických (region, město), 
demografických (věk, pohlaví, vzdělání), psychografických (stejné aktivity, názory) nebo 
behaviorálních (Jakubíková, 2013, s. 155-188). V rámci definování segmentů trhu, se 
také určuje velikost trhu, růstový potenciál trhu a největší možná poptávka. 
 
Další částí marketingového výzkumu je analýza tržní konkurence, kdy je snaha 
o analýzu cílů konkurentů, definovat jejich sílu (celkový podíl na trhu, celkový prodej 
aj.), jejich chování a silné a slabé stránky. Dále je také vhodné uvažovat reakci 
konkurentů na daný projekt anebo také možné bariéry vstupu na trh potenciální 
konkurence nebo možnost existence substitučních produktů. 
 
Kanály spojující výrobce s konečným zákazníkem jsou tzv. distribuční kanály. Je 
potřeba definovat způsob distribuce nejen produktů, ale i informací, které se pohybují 
v opačném směru, a to ve formě objednávek, požadavků nebo například názorů 
zákazníků. Poté záleží jen na účastnících daných distribučních kanálů, jak moc jsou 
schopni využít propojení k získávání informací a poté k optimalizaci distribuce. Existují 
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distribuční kanály pomocí velkoobchodu, maloobchodu, přímo spotřebiteli anebo 
jejich kombinace. 
 
Analýzu oboru, na který projekt vstupuje je vhodné provádět z důvodu určení 
zásadních  faktorů úspěchu a možné příležitosti a rizika typického pro daný obor. Určuje 
se životní cyklus oboru a definuje se v jaké fázi se nachází daný obor. Fáze životního 
cyklu oboru jsou obdobné jako fáze životního cyklu produktu a to zavedení, růst, zralost 
a nasycení. Fáze životního cyklu oboru se definuje také z důvodu určení intenzity 
konkurence, která významně ovlivňuje ziskovost daného sektoru, tím pádem možnost 
dosažení zisku (Vytlačil, 2008, s. 113). 
 
V neposlední řadě se v rámci marketingového výzkumu odhaduje velikost budoucí 
poptávky. Tato část je jedna z nejdůležitější, ale zároveň i nejtěžších. Nejdříve je 
potřeba určit tržní potenciál neboli maximální možnou celkovou poptávku trhu. Poté 
se určuje prognóza vývoje celkového objemu trhu nebo segmentu, která vychází 
z informací získaných během fází marketingového výzkumu popsaných výše. Pro tuto 
prognózu je možné použít některé metody jako jsou například regresní modely, 
extrapolační modely aj. Tyto metody mohou pomoci k určení prognóz, ale základem 
pro správné určení prognózy budoucí poptávky je úplné pochopení příslušného oboru. 
Výsledky marketingového výzkumu umožňují definovat tržní příležitosti a tržní rizika 
projektu, což slouží k určení celkové strategie projektu (Fotr, Souček, 2005, s. 35-37). 
 
Návrh strategie 
Nejdříve je potřeba zhodnotit situaci a současnou pozici projektu. Součástí analýzy je 
ohodnocení zdrojů, technologie, umístění, financí a cílů podniku. Též se tvoří SWOT 
analýza. Výsledky marketingového výzkumu a dané analýzy slouží jako podklady pro 
návrh strategie podniku, včetně marketingové strategie podniku. Fotr a Souček udává 
základní čtyři prvky strategie projektu (firmy): 
• geografická strategie, 
• strategie z hlediska tržního potenciálu, 
• strategie z hlediska vazby výrobek-trh, 
• marketingová strategie (Fotr, Souček, 2005, s. 37). 
 
Je třeba stanovit relevantní trh podniku, a to převážně z hlediska geografické 
působnosti. Strategie se může v průběhu měnit. Ze začátku působnosti se může 
projekt zaměřovat na regionální trhy a postupně cílit také na mezinárodní trhy. Existují 
základní typy geografických strategií, které jsou rozděleny podle zaměření (Vytlačil, 
2008, s. 115): 
• Všechny segmenty geograficky omezeného lokálního nebo regionálního trhu. 
• Vybraný segment na národním trhu a mezinárodních trzích. 
• Vybraný segment ve zvolené geografické oblasti. 
• Všechny segmenty ve všech geografických oblastech. 
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Dále se určuje strategie z hlediska podílu na trhu nebo tržního segmentu, kterého firma 
hodlá dosáhnout v dlouhodobém hledisku. Zvažují se zde základní tři strategie: 
• Vůdcovství v nákladech je strategií jejíž hlavní podstatou je dosažení a udržení 
nižších nákladů než konkurence. Pro dosažení nižších nákladů je zapotřebí velký 
objem produkce nebo zajištění vstupů za nízkou cenu. 
• Diferenciace má za cíl odlišit produkt nebo službu od konkurence, tím, že nabízí 
produkt, resp. služby s určitými jedinečnými rysy. Pro dosažení této strategie je 
zapotřebí zajistit výkonný výzkum a vývoj, vyhledání zákazníků s větší kupní 
sílou, vysokou úroveň marketingu a spolupráci s dodavatelskými a distribučními 
kanály. 
• Strategie tržního výklenku se zaměřuje na určitou geografickou oblast, skupinu 
zákazníků nebo omezený okruh produktů. Myšlenkou této strategie je, že se 
spíše vyplatí zaměřit na jasně definovaný cíl, než působit na širokém 
konkurenčním poli (Vytlačil, 2008, s. 117). 
 
V rámci strategie z hlediska vazby výrobek-trh se určuje, zda se zaměří na starý/nový 
trh se starým/novým produktem. Rozlišují se čtyři strategie, jmenovitě penetrace, 
rozvoj produktů, rozvoj trhů a diverzifikace. Dále se také určuje marketingová strategie, 
konkrétně to může být strategie zaměřená na konkurenci nebo strategie tržní expanze. 
V rámci strategie zaměřené na konkurenci je zapotřebí určit způsob převzetí tržního 
podílu na úkor konkurence. Tato strategie je vhodná v případě, pokud se již neočekává 
růst celkové poptávky z důvodu, že trh je ve fázi zralosti nebo nasycení. V rámci 
strategie expanze se zaměřuje buď na růst tržního podílu na existujícím trhu nebo 
vytvoření trhu nového. Tato strategie se převážně uplatňuje na rostoucích trzích. 
 
Marketingový mix 
Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma využívá pro dosažení 
svých cílů na cílovém trhu. Základní marketingový mix 4P má složky produkt, cena, 
distribuce a propagace. V případě služeb existuje 7P, který ke 4P přidává ještě složku 
lidé, procesy a materiální prostředí. Je potřeba všechny tyto složky optimálně 
kombinovat, aby docházelo ke splnění marketingových cílů projektu. 
 
Projekt nemůže být životaschopný, pokud neprodukuje produkt, který má hodnotu pro 
zákazníka. V rámci studie proveditelnosti by se měl definovat výrobní sortiment 
projektu. Produkty jsou rozděleny do tří vrstev na jádro produktu (podstata produktu), 
vlastní produkt (balení, kvalita, značka, image, aj.) a rozšířený produkt (další služby nebo 
výhody produktu, které představují dodatečné užitky). Konkurenční boj se odehrává 
převážně na úrovni vlastního a rozšířeného produktu. Určení charakteristik produktu je 
zásadní pro určení výrobní jednotky, kapacity závodu, volby technologie a výrobních 
a marketingových nákladů. 
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Volba výše prodejní ceny není pouze otázkou krátkodobé politiky, ale je to strategické 
rozhodnutí. Toto rozhodnutí vychází ze strategie projektu a mělo by brát v úvahu více 
faktorů. Mezi faktory patří například cenová politika konkurence, výrobní a odbytové 
náklady, marže pro obchodníky, cenová elasticita a platební podmínky. 
 
Při uvedení nového produktu na trh je nutná podpora prodeje, která je nezbytná také 
pro udržení daného trhu a dosažení dlouhodobých projektových cílů. Studie musí 
definovat způsoby podpory prodeje a náklady s nimi spjaté. Možné způsoby podpory 
prodeje jsou například reklama, public relations, přímý marketing, osobní prodej a jiné 
(Jakubíková, 2013, s. 189-326). 
 
Poslední rozhodnutí v marketingovém mixu je rozhodnutí o distribuci. Popis 
distribučních kanálů je uvedeno výše v části věnující se marketingovému výzkumu. 
V rámci studie proveditelnosti by se měla dále definovat doba dodání, způsoby 
přepravy, optimalizace dopravních cest, řízení zásob a způsoby ochrany během 
dopravy (Vytlačil, 2008, s. 120-121). 
 
2.4. Materiálové vstupy a dodávky 
V této kapitole je zapotřebí rozepsat všechny materiálové vstupy a dodávky projektu, 
které jsou potřeba pro výrobní proces. Jedná se o základní suroviny, materiál, 
polotovary, komponenty, apod., ale nejdůležitější je popis základních materiálů 
a surovin na kterých stojí výrobní program. Mezi klíčové činnosti, které se musí stanovit 
patří: 
• Počet a kvalita vstupů. Různá kvalita má vliv na volbu technologie, ale převážně 
na náklady výrobního procesu. 
• Jejich dostupnost v průběhu celé životnosti projektu. 
• Možnost substituce materiálů. 
• Vzdálenost daných materiálů, která ovlivňuje dopravní náklady. 
• Definování rizika v spojená s plynulostí dodávek, obchodně-politických omezení 
nebo změně měnového kurzu. 
• Cenová úroveň materiálů, která ovlivňuje celkové náklady projektu a tím pádem 
efektivnost celého projektu. Ne vždy levnější materiál vede k větší efektivnosti 
projektu (Fotr, Souček, 2004, s. 46).  
 
Suroviny a dodávky lze rozdělit na: 
• Suroviny – nezpracovaný materiál, který se využívá pro výrobu. 
• Zpracovaný průmyslový materiál a komponenty. 
• Pomocný materiál – například balící materiál nebo čistící prostředky. 
• Utilities – energie, mezi které patří elektřina, voda, pára, paliva a stlačený 
vzduch. Podrobné hodnocení utilities je možné až po volbě umístění 
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a technologie, ale již v této kapitole je potřeba odhadnout výši potřeby 
jednotlivých položek energie.  
• Náhradní materiál – je důležité sestavit seznam náhradních dílů pro plynulý 
chod celé výroby (Vytlačil, 2008, s. 123). 
 
V rámci volby základního materiálu a surovin je zapotřebí také zvolit konkrétní 
dodavatele těchto materiálů. Cílem volby dodavatele jsou co nejnižší náklady a co 
největší spolehlivost dodávek, tím pádem snaha minimalizace rizika. Dochází tedy 
k dodavatelskému marketingu, který zahrnuje minimalizaci nákladů, minimalizaci rizika 
a tvorbu vztahů s dodavateli. Při volbě dodavatele je zapotřebí určit počet dodavatelů, 
který ovlivňuje riziko, kdy při větším počtu dodavatelů je riziko menší, ale zato 
vyjednávací pozice se zhoršuje. Při volbě konkrétních dodavatelů se bere v úvahu nejen 
cenová úroveň dodávek, ale také geografická poloha, zkušenosti, podmínky dodávek, 
mezi které patří například platební podmínky, garance, dodací lhůty, reklamace, 
stabilita dodavatelský vztahů atd. 
 
Stanovení požadavků na materiálové vstupy a energie umožní stanovit nákladové 
veličiny, které jsou vstupními údaji při hodnocení ekonomické efektivnosti 
a životaschopnosti projektu. Seznam nákladových položek by měl podle publikace 
Fotra a Součka obsahovat následující položky:  
• „název materiálového vstupu, resp. energie a jednotku měření, 
• normu spotřeby na jednotku vyráběného projektu, 
• očekávanou nákupní cenu jednotky materiálového vstupu či energie, 
• očekáváné náklady na jednotku produkce, 
• očekávané náklady na předpokládaný (plánovaný) objem produkce (Fotr, 
Souček, 2004, s. 47).“ 
Nákladové položky zmíněné výše lze také rozdělit na náklady přímé, většinou 
proporcionální, neboli náklady které přímo závisí na objemu produkce. Dále se dají 
rozdělit na náklady nepřímé, většinou fixní, které přímo nezávisí na objemu produkce. 
Také se nákladové položky dají rozdělit na položky z tuzemska a položky dovážené, kdy 
tyto náklady budou záviset na výši směnného kurzu. Mezi přímé náklady patří základní 
materiál a suroviny nebo například komponenty. Mezi nepřímé náklady se může zařadit 
pomocný materiál nebo například náhradní díly (Fotr, Souček, 2004, s. 47). 
2.5. Umístění a místo 
Při výběru lokality pozemku dochází k nejdříve k výběru umístění, které je chápáno jako 
širší pojem. Nejdříve se vybírá umístění v širší geografické lokalitě a poté se v této 
konkrétní lokalitě vybere konkrétní místo pozemku projektu. Při výběru umístění 
dochází k analýze faktorů ovlivňujících rozhodnutí o dané lokalitě. Mezi uvažované 
faktory patří především dostupnost infrastruktury, dopady na životní prostředí, přírodní 
prostředí, geofyzikální podmínky, požadavky na pracovní síly a socio-ekonomická 
politika a to například omezení nebo záměry vlády (Vytlačil, 2008). 
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Dostupnost infrastruktury je jeden z důležitých faktorů a při zvažovaní infrastruktury se 
hodnotí převážně doprava a komunikace, která je nutná pro přepravu vstupů a výstupů 
a hodnotí jednotlivé druhy dopravy a to silniční, železniční, leteckou a vodní. Ve studii 
je důležité stanovit požadavky na jednotlivé druhy dopravy a s nimi spojené náklady. 
V případě neexistence požadovaných druhů dopravy v dané lokalitě se musí počítat 
s nutností vybudování dopravních sítí nebo danou lokalitu vyloučit z vybíraných 
alternativ. Dále se hodnotí dostupnost energií nebo také tzv. utilities. Zde jsou 
analyzovány jednotlivé požadavky na kapacitu vody, elektrické energie a jednotlivé 
druhy paliv (zemní plyn, uhlí, aj.). Dále se také hodnotí počet a kvalifikace pracovních 
sil, dostupnost stavební, montážní a opravářské kapacity a možnost ukládání 
a likvidace odpadů, aby docházelo k respektování životního prostředí. 
 
Při realizaci investičního projektu může docházet k negativním vlivům na životní 
prostředí, a proto je důležité ve studii proveditelnosti hodnotit i tyto vlivy. Dochází 
k analýze vlivů, které jsou nepřijatelné a je třeba zajistit jejich čistění a k analýze vlivů, 
které lze tolerovat. Některé projekty používají materiály u kterých hrozí vznícení nebo 
exploze, materiály, které produkují toxické látky nebo například materiály, které 
produkují znečištění v ovzduší nebo kontaminují povrchové a podzemní vody. Při 
analýze vlivu životního prostředí dochází k analýze jednotlivých vlivů, hodnotí se jejich 
velikost a význam a určují se jednotlivá opatření, aby nedocházelo k negativním vlivům 
na životní prostředí (Fotr, Souček, 2005). 
 
Při volbě konkrétního umístění dochází k hodnocení ekonomických 
a mikroekonomických kritériích. Nejdříve dojde k minimalizaci ekonomických kritériích, 
do kterých patří dopravní, výrobní a distribuční náklady. Zde je důležité si uvědomit, 
zda se jedná o materiálně orientovaný projekt nebo o tržně orientovaný projekt. 
U prvního zmíněného jsou dopravní náklady většinou vyšší, zato u tržně orientovaného 
projektu největší položku nákladů představují náklady na konečnou distribuci 
produktů. Mezi další významná kritéria hodnocení konkrétního místa projektu patří 
infrastruktura, finanční a daňové aspekty, klimatické podmínky a ekologické požadavky. 
 
Pří výběru konkrétního místa je v zásadě vhodné postupovat podle následujících kroků: 
1. Základní předběžná analýza a hodnocení – vyloučení variant, které nesplňují 
požadavky projektu. 
2. Detailní analýza a hodnocení užšího výběru variant – volba nejvýhodnější 
lokality. 
3. Volba nejvýhodnějšího místa. 
 
Výběr umístění a místa je zásadní rozhodnutí, které musí splňovat stanované 
požadavky a předpoklady projektu. V průběhu projektu se však tyto požadavky 
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a předpoklady mohou měnit, a proto je vhodné volit takové místo, které je flexibilnější 
a je schopné na tyto změny reagovat (Fotr, Souček, 2005). 
2.6. Technické  a technologické řešení 
Cílem této kapitoly je definování volby technologie a výrobního procesu, které jsou 
spolu úzce spjaty a je třeba při jejich rozhodování uvažovat jejich vzájemné vazby. 
Součástí je také zajištění konkrétní technologie, včetně licenční politiky. Výběr 
technologie by měl být založen na vyhodnocení jednotlivých variant technologického 
procesu. 
 
Výběr technologie je ovlivňován mnoha faktory, mezi které patří: 
• Dostupnost, resp. kvalita základního materiálu, kdy může být vhodnější zvolit 
technologii, která je založená na domácích a lépe dostupných surovinách. 
• Zdroje finančních prostředků, které nás omezují ve výběru. 
• Disponibilita technologie, kdy majitel technologie není vždy ochoten danou 
technologii poskytnout třetí straně. 
• Vliv na životní prostředí, jako je například znečištění vody, poškození půdy, atd. 
• Novost technologie, kdy novější technologie nabízí větší užitnost, než starší. Na 
druhou stranu novější technologie může být rizikovější z důvodu její 
nevyzkoušenosti. 
• Šíře výrobního sortimentu, kdy je hodnocena  přizpůsobivost technologie na 
různé výrobky. 
• Celkové náklady na získání technologie, včetně licenčních nákladů a výrobní 
náklady, jako jsou například náklady na údržbu. Tyto náklady ovlivňují celkovou 
životaschopnost projektu. 
• Pracovní síly, kde se hodnotí nejenom dostupnost pracovních sil pro danou 
technologii, ale také vztah mezd a investičních nákladů. Kdy například při 
dostupnosti levné pracovní síly je lepší pořídit levnější technologii s větším 
počtem pracovníků (Vytlačil, 2008, s. 129-130). 
 
Dále výběr technologie omezují určité další podmínky, a to charakteristiky projektu 
vyplývající z předchozích kapitol, zdroje finančních prostředků a kvalita vstupních 
materiálů. Podle publikace Fotra a Součka je zajištění technologie možné čtyřmi 
základními způsoby, mezi které patří přímý nákup, získání licence, vytvoření 
společného podniku a vlastní výzkum. Přímý nákup se obvykle volí v případě, kdy se 
očekává, že technologie nebude mít žádné významné technologické zlepšení a kdy 
není potřeba technologická podpora od vlastníka technologie. Získání licence dává 
právo využívat patentovanou technologii a potřebné know-how za předem 
dohodnutých podmínek. Je třeba jasně vymezit práva i garance, které vlastník 
technologie poskytuje. Dalším způsobem získání konkrétní technologie je vytvoření 
společného podniku, kde je daná technologie součástí vkladu jednoho z partnerů. Tato 
možnost zajištění technologie snižuje investiční náklad, zato ale rozhodnutí založení 
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společného podniku může být rizikové rozhodnutí. Poslední zmíněný způsob zajištění 
technologie je vlastní výzkum, kde náklady na pořízení technologie jsou již vyjádřeny 
v nákladech na daný výzkum (Fotr, Souček, 2005, s. 51-54). 
2.7. Lidské zdroje 
Pro realizaci a chod projektu jsou nepostradatelné lidské zdroje, které disponují 
potřebnými znalostmi, kvalifikací a dovednostmi. V rámci této kapitoly se musí určitě 
počet jednotlivých pracovníků, ale také jejich kvalifikace, výše jejich osobních nákladů, 
navrhnout možnosti školení pracovníků a posoudit jejich disponibilitu. Je důležité také 
zvažovat nutnost pracovních sil pro předvýrobní fázi. Někteří pracovníci jsou zapotřebí 
již před zahájením projektu. Dále je v této kapitole také důležité vyjasnit si potřebu 
klíčových řídících pracovníků projektu, kterých bývá často nedostatek a je těžké je 
získat. 
 
Je zapotřebí si určit metody a způsoby náboru potřebných pracovních sil, které ale musí 
být získány a následně vyškoleny především včas. Při špatném načasování může dojít 
ke zpoždění spuštění projektu nebo k omezenému výkonu v prvních měsících provozu. 
Dále se definují potřebné způsoby školení pracovních sil v různých fázích projektu. 
Vymezují se typy školeních, počty, seznam účastníků, délka a také potřebné náklady, 
které zpravidla bývají vysoké. Také je vhodné rozdělit výši osobních nákladů na fixní 
a variabilní složku. V rámci této kapitoly se také definuje organizační struktura. 
Vymezují se jednotlivé útvary, řídící úrovně, jejich odpovědnosti a pravomoci (Fotr, 
Souček, 2005). 
 
Z hlediska vlastních nákladů jsou velmi důležité režijní náklady, které jsou velikostně 
velmi významné. Tyto náklady jsou charakteristické tím, že mají tendenci stálého růstu 
a těžko se určují. Určit se dají zjednodušeně pomocí určité procentní přirážky 
k materiálovým nákladům, ale snaha je o co nejpřesnější definování těchto nákladů. 
K určení je nejdříve zapotřebí definovat procesy projektu, které jsou realizovány 
v organizačních útvarech. Ty jsou poté brány jako nákladová střediska, pro která se 
stanovují náklady (Vytlačil, 2008). 
2.8. Implementační plán 
Tato fáze začíná rozhodnutím o realizaci projektu a je ukončena zahájením provozu. 
V průběhu realizace je zapotřebí koordinovat mnoho dílčích činností, mezi které patří 
například zpracování podrobné technické dokumentace, vyjednání a uzavření 
kontraktů anebo vlastní výstavba. Implementační plán by měl obsahovat následující 
položky: 
• Jednotlivé činnosti, které budou splněny v průběhu implementační fáze a jejich 
vzájemné návaznosti.  
• Časový plán projektu včetně termínů zahájení a ukončení jednotlivých činností.  
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• Definování výstupů z jednotlivých činností. 
• Kritické činnosti, které jsou zásadní pro projekt a je jim třeba věnovat zvýšená 
pozornost. 
• Potřebné zdroje pro možnost realizace činností. 
• Osoby zodpovědné za realizaci jednotlivých činností. 
• Rozpočet s plánem čerpání prostředků (Vytlačil, 2008, s. 135). 
 
Zpracování implementačního plánu není neměnné a v průběhu implementační fáze se 
může měnit a to z důvodu změn ve vnějším okolí nebo uvnitř podnikatelského 
subjektu. V průběhu implementační fáze se používají odpovídající softwary, které 
umožňují rychle měnit časové plány a také umožňují zanést několik scénářů vývoje. Při 
implementaci se postupuje podle zásad projektového řízení. Je třeba věnovat 
pozornost zpracování implementačního plánu, protože při každé chybě dochází ke 
zvýšení nákladů projektu a při větších chybách v implementačním plánu dochází 
k ohrožení celého projektu (Fotr, Souček, 2005, s. 58-59). 
2.9. Hodnocení projektu 
Hodnocení projektu je základní pro rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí projektu. 
Hodnotí se převážně finanční stránka projektu a způsoby jeho financování. Dochází 
k investičnímu a finančnímu rozhodnutí, kdy investiční rozhodnutí se vztahuje k věcné 
náplni projektu a u finančního rozhodnutí se jedná o rozhodnutí velikosti finančních 
zdrojů investovaných do projektu. Základem pro tato rozhodnutí jsou peněžní toky 
projektu. 
2.9.1. Ekonomické hodnocení projektu 
Základním faktorem pro rozhodnutí o přijetí projektu je hodnocení ekonomické 
efektivnosti. Pro toto hodnocení se používá velká řada ukazatelů, mezi nejpoužívanější 
patří čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnost, ukazatelé 
rentability a míra výnosnosti vloženého kapitálu. 
 
Dynamické metody hodnocení investic jsou metody, které přihlíží ke třem základním 
faktorům: cash flow, čas a riziko. Mezi tyto metody patří také metoda čisté současné 
hodnoty, která porovnává příjmy a výdaje z investice, ale vždy v současné hodnotě, 
která je vyjádřena pomocí diskontování. 
 
NPV = −𝐼𝑁 + 𝐶𝐹+(1 + 𝑖)+0+12  
 
Kde:  IN – počáteční investiční výdaj, 
 CFt – cash flow v roce t, 
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 i – diskontní sazba, 
 n – počet let, 
 NPV - čistá současná hodnota. 
 
Investice se přijímá, pokud hodnota NPV je větší nebo rovna 0. Čím větší je hodnota 
NPV, tím lépe. Pokud je hodnota NPV menší než nula, znamená to, že investice 
nesplňuje představy investorů o návratnosti prostředků nebo v nejhorším případě ani 
návratnost vložených prostředků. 
 
Mezi další dynamickou metodu patří vnitřní výnosové procento, které představuje 
výnosnost, kterou projekt poskytuje v průběhu celého svého života. Je to taková 
diskontní sazba, při které se hodnota čisté současné hodnoty rovná nule. Výpočet 
pomocí následujícího vzorečku: 
 
0 = 𝐶𝐹+(1 + 𝐼𝑅𝑅)+0516  
 
Význam proměnných je stejný jako u NPV. Investice je přijatelná, pokud IRR je větší než 
hodnota diskontní sazby. Čím větší je IRR, tím větší má investice relativní výnos. IRR lze 
použít pouze u investic, kdy na začátku je jeden nebo více záporných peněžních toků 
a poté další jsou již jen kladné (Scholleová, 2012, s. 129-135). 
 
Další ukazatele jsou ukazatele rentability. Čím je větší rentabilita, tím projekt lépe 
hospodaří se svými zdroji. Mezi ukazatele rentability, patří rentabilita aktiv, která udává 
podíl mezi EBIT, neboli ziskem před zdanění a úroky a aktivy. Dalším ukazatelem 
rentability je ukazatel vlastního kapitálu, který udává kolik čistého zisku připadá na 
jednotku investovaného kapitálu, a je to podíl mezi čistým ziskem a vlastním 
kapitálem. V neposlední řadě rentabilita tržeb udává, kolik korun zisku vytvoří podnik 
z jedné koruny tržeb. Vypočítá se pomocí podílu čistého zisku po zdanění a tržeb 
(Scholleová, 2012, s. 175-176). 
 
Další často používaný ukazatel ekonomické efektivnosti projektu je průměrná doba 
návratnosti, která se určí jako podíl investice a průměrného cash flow. Udává čas, za 
který se investorovi vrátí vložený kapitál. Tato metoda není dynamická, ale statická, 
která nebere v potaz čas a riziko. To může být bráno jako nedostatek metody, protože 
ignoruje časovou hodnotu peněz a riziko projektu. Na druhou stranu jako výhoda této 
metody je brána její jednoduchost (Fotr, Souček, 2005, s. 65-67). 
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3. Ekologické zemědělství v ČR 
„Ekologickým zemědělstvím se rozumí zvláštní druh zemědělského hospodaření, který 
dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení či zákazů 
používání látek a postupů, které zatěžují, znečišťují nebo zamořují životní prostředí 
nebo zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce, a který zvýšeně dbá na vnější 
životní projevy a chování a na pohodu chovaných hospodářských zvířat“ (Zákon 
č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství). 
 
Cíle ekologického zemědělství podle zákona č.242/2000 Sb. o ekologickém 
zemědělství: 
• „umožnit produkovat zemědělské suroviny a vyrábět potraviny vysoké kvality, 
• přispět ke zlepšování vztahů zemědělského hospodaření s přirozenými 
ekosystémy a přírodními cykly, 
• udržovat a zlepšovat dlouhodobou úrodnost půdy, 
• umožnit účinnou ochranu vod, vodních zdrojů a chránit život ve vodě, 
• podporovat biodiverzitu a agrobiodiverzitu, 
• podporovat biologickou diverzitu zvýšením počtu pěstovaných plodin a  odrůd, 
• podporovat rozmanitost chovaných plemen hospodářských zvířat, 
• používat v zemědělství a při výrobě potravin v co možná největší míře 
obnovitelné zdroje, 
• vytvářet harmonickou rovnováhu mezi pěstováním rostlin a chovem zvířat, 
• poskytovat hospodářským zvířatům přirozené podmínky života, 
• minimalizovat všechny formy znečištění, 
• přispět k rozvoji ekologicky a společensky odpovědného zemědělského 
hospodaření, odpovědné výroby a prodeje potravin, 
• umožnit rozvoj venkova a kvalitní život obyvatel na  venkově“. 
 
Zákon o ekologickém zemědělství definuje určité pojmy spjaté s ekologickým 
zemědělstvím. Bioprodukt je jakákoliv surovina rostlinného nebo živočišného původu 
vyprodukovaná v ekologickém zemědělství. Bioprodukt slouží jako surovina pro výrobu 
biopotravin. Označit za bioprodukty lze pouze takové produkty vyprodukované 
v ekologickém zemědělství, na které bylo vydáno osvědčení od kontrolního orgánu. 
Bioproduktem nejsou pouze suroviny pro výrobu biopotravin, ale také chovná zvířata, 
suroviny pro nepotravinářské využití jako je například vlna nebo tzv. ostatní 
bioprodukty, mezi které patří například biokrmivo a biosivo. Biopotravinou se rozumí 
taková potravina, která byla vyrobena za podmínek zákona podle ekologického 
zemědělství a splňuje všechny požadavky na jakost a zdravotní nezávaznost. 
 
Bioprodukt se značí tak, že se k názvu produktu připojí „BIO“ a identifikační kód 
kontrolní organizace, která na produkt vydala osvědčení o původu. U bioproduktů, 
u kterých je to možné, se připojí také grafický znak „produkt ekologického zemědělství“ 
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(viz příloha 1). Existuje národní značení, které musí nést všechny produkty 
vyprodukované v ekologickém zemědělství na území České republiky. Dále existuje 
Evropské značení, které je definováno v nařízení Rady (ES) č. 834/2008 o ekologické 
produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91. 
Značení je povinné pro všechny produkty vyprodukované v Evropské unii (Nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007). Dále by také měly být připojeny informace o místě 
vyprodukovaných surovin, ze kterých se bioprodukt skládá. 
 
Označování biopotravin je obdobné jako označování bioproduktů, liší se pouze v tom, 
že biopotraviny jsou rozděleny na dvě skupiny. Člení se na biopotraviny při jejichž 
výrobě bylo použito více než 95 % hmotnosti nebo objemu bioproduktů a na 
biopotraviny při jejichž výrobě bylo použito méně než 95 %, avšak více než 70 % 
hmotnosti nebo objemu bioproduktů. Při takové výrobě je potřeba navíc biopotraviny 
označit procentuální hodnotou jednotlivých složek zemědělského původu 
pocházejících z ekologického zemědělství nebo z přechodného období. Označování 
biopotravin a bioproduktů slouží k ochraně spotřebitele před klamavou reklamou. 
V případě označení produktu, který není z ekologického zemědělství bioproduktem 
nebo biopotravinou, dochází k nekalé soutěži a podle zákona může dojít k udělení 
pokutě až 1 milion korun (Ministerstvo zemědělství, 2009-2017). 
 
Dále zákon o ekologickém zemědělství definuje pojem ekofarma, kterou chápe jako 
„samostatnou, uzavřenou hospodářskou jednotku, zahrnující pozemky, hospodářské 
budovy, provozní zařízení a případně i hospodářská zvířata sloužící k ekologickému 
zemědělství“ (Zákon č.242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství).  
 
Dalším důležitým pojmem je přechodné období, což je období, ve kterém dochází ke 
konverzi půdy z konvenčního zemědělství na ekologické zemědělství na zemědělské 
půdě. Toto období má za cíl zbavit půdu negativních dopadů předchozí zemědělské 
činnosti. Délka přechodného období se liší podle typu půdy. Konkrétně u orné půdy, luk 
a pastvin činí 2 roky, 1 rok u pastvin a výběhů pro nepřežvýkavce a u vinic, sadů 
a chmelnice přechodné období trvá 3 roky. V průběhu přechodného období má žadatel 
o ekologické zemědělství stejné povinnosti jako ekologický podnikatel. 
 
Podle zákona o ekologickém zemědělství dle druhého dílu jsou definovány povinnosti 
a zákazy ekologického podnikatele, které musí být dodržovány. Základem hospodaření 
na ekofarmě je fungující agroekosystém. Škodlivé látky jsou brány jako součást tohoto 
systému a není snaha o jejich celkového odstranění, ale pouze o snížení jejich 
populační hustoty pod hranici škodlivosti. Základem ochrany rostlin je podpora 
diverzity. Při hospodaření na ekologické půdě je zemědělec povinen obdělávat půdu 
šetrným způsobem, používat pouze povolená hnojiva, rozmnožovací materiál, látky, 
postupy a přípravky na ochranu rostlin. „Při pěstování rostlin dodržovat vyvážený 
osevní postup, zaměřený na udržení a zvyšování úrodnosti půdy a obsahu organických 
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látek v půdě, zajištění živin pro růst rostlin a minimalizaci ztrát živin“ (Zákon č.242/2000 
Sb. o ekologickém zemědělství). Dále je také přesně určeno, kolik je povoleno použít 
dusíku na 1 ha za rok podle typu ekologické půdy. 
 
Díl třetí zákona o ekologickém zemědělství udává povinnosti a zákazy zemědělce při 
chování hospodářských zvířat na ekofarmě. „Péče o hospodářská zvířata se řídí 
fyziologickými, etologickými a etickými hledisky vyjádřenými Evropskou dohodou 
o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a zákonem č.246/1992 Sb. na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a zásadami welfare“ (Zákon 
č.242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství). Zvířata jsou chráněna před utrpení, bolestí 
a poškozením zdraví. Důsledkem dobrého ošetřování, volného pohybu a zdravé výživy 
je dobré zdraví a pohoda zvířat. Dále se musí používat krmiva, doplňkové látky, léčiva 
a veterinární přípravky, podle prováděcích právních předpisů. Mezi zákazy v rámci 
chovu hospodářských zvířat patří například používat hormonální látky a jiné látky, které 
zasahují do přirozeného růstu hospodářských zvířat, doplňkové látky jako je 
stimulátory růstu, je zakázáno trvalé ustájení zvířat v uzavřených prostorách bez 
přístupu do výběhu nebo na pastviny (Zákon č.242/2000 Sb. o ekologickém 
zemědělství). 
3.1. Legislativa 
Provozovatel ekologické farmy musí dodržovat zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství a novelou zákona č. 344/2011, který je v souladu s legislativou EU tj. 
nařízením č. 2092/91 EEC včetně doplňku tohoto nařízení, tj. nařízení č. 1804/99 EEC 
týkajícího se chovu hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství. Kvalita 
biopotravin není zákonně definovaná, musí však splňovat všechny zákonné požadavky, 
jako produkty vyrobené v konvenčním zemědělství. Bioprodukty tedy musí splňovat 
požadavky zákona č. 119/2000 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích 
a souvisejících vyhlášek č. 294/97 Sb. o mikrobiologických požadavcích na potraviny, 
způsobu jejich kontroly a hodnocení ve znění vyhlášky č. 91/99 Sb. a vyhlášky 292/97 
Sb., stanovující chemické požadavky zdravotní nezávadnosti jednotlivých druhů 
potravin a surovin pro výrobu potravin (Ministerstvo zemědělství, 2009-2017). 
 
Pro možnost provozu ekologického zemědělství je zapotřebí požádat o registraci na 
Ministerstvu zemědělství. Žadatel podává žádost pro pěstování rostlin, pro pěstování 
rostlin i chov hospodářských zvířat, pro chov hospodářských zvířat, již ve vztahu 
k ekofarmě nabylo právní moci rozhodnutí o registraci pro pěstování rostlin a pro chov 
včel. Žadatel nejdříve zkontaktuje jednu z kontrolních organizací, přihlásí se u ní ke 
kontrole a certifikaci a uzavře s ní smlouvu o kontrole. „Kontrolní organizace provede 
vstupní kontrolu, na jejímž základě žadatel podá žádost o registraci na Ministerstvo 
zemědělství. Poté obdrží rozhodnutí o registraci a může začít podnikat v oblasti 
ekologické produkce“ (Ministerstvo zemědělství, 2009-2017). Cena žádosti je 1 000 Kč 
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a cena inspekce ekofarmy s výměrou do 100 ha a včelaře je 2 500 Kč (Kontrola 
ekologického zemědělství, 2009). 
4. Dotace 
V České republice se dají dotační programy pro zemědělce rozdělit podle zdroje 
financování na dva typy. Evropské dotační programy, které jsou ale také finančně 
doplňovány ze státního rozpočtu ČR,  poté národní dotační programy, které jsou zcela 
financovány ze státního rozpočtu ČR. 
 
Zemědělci jsou podporovány pomocí tzv. přímých plateb, které mají největší podíl ve 
velikosti vyplacených finančních prostředků určených na dotace v zemědělství. Mezi 
přímé platby patří platba pro mladé zemědělce, která má za cíl podpořit mladé 
zemědělce začínající podnikat v zemědělství. O dotaci může požádat jak fyzická, tak 
právnická osoba. Žadatel musí splňovat podmínky, že objekt byl zapsán do Evidence 
zemědělského podnikatele v programovém roce 2015-2020, v roce podání žádosti není 
žadatelovi více jak 40 let a musí splňovat kontroly podmíněnosti (coss compliance)1. 
Přímá platba se poskytuje na maximální plochu 90 ha po dobu maximálně 5ti let (Přímé 
platby - Státní zemědělský intervenční fond, 2017). 
 
Další přímá platba je Jednotná platba na plochu (SAPS), která je poskytována 
zemědělcům, kteří obhospodařují minimálně 1 ha zemědělské půdy s kulturou 
(standardní orná půda, úhor, travní porost, trvalý travní porost, vinice, chmelnice, sad 
atd.). Žadatel musí být aktivním, zemědělským podnikatelem, musí splňovat kontroly 
podmíněnosti, musí mít na sebe evidovanou zemědělskou půdu a tu po celou dobu 
obhospodařovat a půda musí být zapsána v požadovaných registrech. Žádost se 
podává do 15.5. příslušného roku (Přímé platby - Státní zemědělský intervenční fond, 
2017). 
 
Výše dotace přímých plateb je vypočítána jako velikost plochy, která splňuje podmínky 
vynásobená sazbou, kterou určuje každý rok Ministerstvo zemědělství. V roce 2015 byla 
výše sazby pro jednotné platby na plochu 3 543 Kč/ha, pro mladé zemědělce byla 
sazba 885 Kč/ha, v roce 2016 se sazba snížila na hodnotu 3 514 Kč/ ha za platbu na 
plochu a 878 Kč/ha pro mladého zemědělce (Přímé platby - eagri, 2016). 
 
                                                        
1	  Podmínky a požadavky, které musí splňovat zemědělec v případě žádosti určitých 
dotací. A to hlavně v případě žádosti o přímé platby, některé podpory programu rozvoje 
venkova a některé podpůrné programy na v rámci společné organizace trhu vína 
(Kontrola podmíněnosti, 2017).	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Další dotační podpora je Program rozvoje venkova 2014-2020, který má ve fondu na 
celé období 3,5 miliardy eur. Žadatel o tuto finanční podporu musí nejdříve zažádat 
o zařazení do opatření ekologického zemědělství, kdy musí vést ekologické 
zemědělství a hospodaří minimálně na 0,5 ha půdy, splňuje kontroly podmíněnosti 
a musí mít zakreslené díly půdních bloků. Opatření je realizováno formou pětiletých 
závazků a žádost se podává do 15.5. příslušného roku. Výše podpory na jednotlivé 
druhy půdy jsou sepsány v tabulce níže. Výše dotace se vyplácí v českých korunách a je 
přepočítaná podle směnného kurzu určeného Ministerstvem zemědělství. Pro rok 2017 
byl Ministerstvem zemědělství určen směnný kurz 27,021 CZK/EUR (Program rozvoje 












Trvalý travní porost 84 83 
Orná půda 
pěstování zeleniny nebo speciálních 
bylin 
536 466 
Pěstování trav na semeno 265 180 
Pěstování ostatních plodin 245 180 
Pěstování jahodníku 669 583 
Travní porost 79 69 
Úhor 34 29 
Trvalá kultura 
Ovocný sad - intenzivní 825 779 
Ovocný sad - ostatní 424 424 
Vince 900 845 
Chmelnice 900 845 
Jiná trvalá kultura - s ekologicky 
významným prvkem krajinotvorný 
sad 
165 165 
Tabulka	  1	  -­‐	  Výše	  podpory	  rozvoje	  venkova	  
Mezi další dotace patří dotace na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu 
a zemědělství. Dotace je poskytovaná na kontrolu užitkovosti a kontrolu dědičnosti 
určitých zvířat. Hodnota dotace je do 150 Kč za kus u ovcí zapojených do kontroly 
užitkovosti a do 70 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté, označené a zastavené mládě 
do odchovu ve šlechtitelském chovu drůbeže. Dále se také poskytuje dotace na 
pořízení zvířete, kdy je to 3 000 Kč za každého plemenného kozla nebo berana 
a 1 200 Kč za každou plemennou jehničku nebo kozu. Dále je také poskytován 
příspěvek do 230 Kč na jednu slepici nebo kohouta masného typu a 150 Kč na jednu 
slepici a kohouta nosného typu. Minimální počet podporovaných kusů drůbeže je 
100 kusů (SCHOK, 2017).  
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5. Shrnutí projektu a závěry 
Cílem projektu je založení ekologické farmy v Jihočeském kraji. Iniciátorem projektu je 
paní Pavla Tomková, bydlištěm Lipenská 8, České Budějovice, 37001. P. Tomková je 
investorem a bude zároveň provozovatelkou farmy. Farma bude splňovat podmínky 
ekologického zemědělství a bude produkovat biopotraviny. Mezi produkty farmy patří 
kozí mléko, jogurt a sýry, vejce, drůbeží maso, prodej kvočen a koz, vlna, ovoce 
a zeleniny, ovocné šťávy a mošty, sušené ovoce, marmeláda, houby, med a medoviny. 
 
Farma bude zaměstnávat po celý rok paní majitelku, dojiče/čku a brigádníka. Přes léto 
najme přibližně 5 dalších brigádníků na výpomoc se sběrem ovoce a zeleniny a jejich 
zpracování. Implementační fáze bude zahájena 2.1.2018 zapsáním na živnostenský 
úřad a na finanční úřad. Celkově implementační fáze bude trvat 88 dní a skončí 
31.3.2017 zahájením provozu farmy. V rámci studie došlo k analýze rizika, kdy mezi 
riziko s největším dopadem patří kontaminace farmy od konvenčně hospodařících 
zemědělců. Riziko s největší pravděpodobností výskytu je napadení rostlin škůdci 
a vypadnutí hlavního dodavatele. 
 
Hodnota počáteční investice je 2 697 837 Kč. Vklad paní majitelky bude v hodnotě 
1,6 milionu Kč, bude požádáno o finanční půjčku v hodnotě 1,2 milionu Kč a bude 
požádáno o dotace, které se vyplatí v přibližné roční hodnotě 53 tisíc Kč. 
 
Klíčové pro rozhodnutí o budoucnosti projektu je ekonomická analýza. Ve studii 
proveditelnosti byla použita metoda životaschopnosti projektu, čisté současné 
hodnoty, vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti. Bylo počítáno se třemi 
variantami vývoje: optimistický, realistický a pesimistický. V tabulce níže jsou 
zachyceny výsledky. 
 
 Optimistický Realistický Pesimistický 
NPV 4 400 843 Kč 1 579 003 Kč -337 495 Kč 
IRR 28,3 % 14,5 % 2,6 % 
Doba návratnosti 2,9 roku 4,8 roku 8,5 roku 
Tabulka	  2	  -­‐	  Ekonomické	  vyhodnocení	  projektu	  
Ekonomické vyhodnocení založení ekologické farmy vychází příznivě. NPV vychází 
kladně u realistické a optimistické varianty. Dále i doba návratnost je krátká a hodnota 
IRR je větší než zvolená diskontní sazba. Doporučuje se projekt přijmout. 
 
	   31	  
6. Pozadí a historie projektu 
Součástí této kapitoly je základní popis projektu, definování poslání a vize projektu. 
Dále také představení investora, iniciátora a zpracovatele studie proveditelnosti. 
V neposlední řadě popis požadavků na projekt a historie projektu. 
6.1. Popis projektu 
Cíl projektu je založení ekologické farmy v Jihočeském kraji. Myšlenka založení farmy 
pochází od Pavly Tomkové, která je absolventkou České zemědělské univerzity v Praze 
a zemědělské prostředí, příroda či prostředí farem jí je blízké. Ve svém volném čase 
navštívila několik farem a diskutovala s jejich majiteli o způsobu chovu, založení farmy, 
získávání dotací a mnoho dalšího. Ráda by využila všechny získané poznatky od 
majitelů a vědomosti z vysoké školy na založení vlastní farmy v Jihočeském kraji. Paní 
Pavla Tomková bude majitelkou, investorem, ale též provozovatelkou farmy. 
 
Farma bude chovat zvířata ovce, kozy, slepice a včely. Kozí mléko se bude prodávat 
a bude se také používat na výrobu jogurtů a sýrů. Odchovaná kůzlata se budou 
prodávat na kusy. Slepice budou na prodej vajíček, na odprodej mladých kvočen 
a menší část kusů bude prodávána na drůbeží maso. Včely budou chovány na med 
a také na výrobu medoviny. Ovce jsou vhodné pro celoroční spasení trávy, kdy 
v průběhu roku budou produkovat vlnu.	  
 
Farma bude pěstovat zeleninu, ovoce a houby. Mezi zeleninu, kterou bude pěstovat 
patří převážně rajčata, mrkev, okurky, kedlubny, dýně, květák, celer a fazolový lusk. 
Zelenina se bude prodávat na váhu nebo na kusy. Pěstovat se bude také ovoce, ať už 
typické jablko, meruňky, švestky, jahody, rybíz, maliny, ale i méně běžné jako je kiwi, 
fíky, rakytník, arónie. Z ovoce se budou vytvářet marmelády bez cukru, ovocné šťávy 
a ovocné mošty. Ovoce bude také využíváno do ovocných kozích jogurtů a bude se 
sušit. Hroznové víno, ořechy a jedlé kaštany se budou pěstovat pouze na kusový prodej.  
 
Farma bude sloužit jako samo obživa pro majitelku, která spotřebuje určitou menší část 
potravin a produktů, které vypěstuje nebo vyrobí. Dále se potraviny a produkty budou 
prodávat odběratelům a koncovým zákazníkům. V dnešní době jsou čím dál tím více 
žádané produkty z ekologického zemědělství a produkty vyprodukované na území 
České republiky nebo v regionu. Lidé se začínají zajímat odkud produkty pocházejí 
a jaký je jejich rodokmen. Takové produkty a potraviny bude farma pěstovat, 
produkovat a prodávat. 
 
	   32	  
Předmětem investice bude pořízení pozemku a rekonstrukce, zajištění všech 
potřebných technologií na výrobu produktů, ostatní vybavení farmy, administrativní 
náklady na založení živnosti, registrování na Ministerstvu zemědělství jako ekologická 
farma pro získání certifikace bioproduktů a pro získání dotací. Dále v počáteční investici 
budou též zahrnuty náklady na marketingovou propagaci produktů. Cílem projektu je 
na v první polovině roku 2018 zahájit provoz farmy a začít s pěstováním rostlin 
a chování zvířat. 
6.2. Poslání a vize společnosti 
Posláním ekofarmy je pěstování surovin přírodní cestou bez zbytečného zatěžování 
životního prostředí, dbát na pohodu hospodářských zvířat a vytvářet produkty kvalitně 
a s láskou. Poskytování těchto produktů zákazníkům, kteří ví, že kvalitní produkty 
a zdravá strava je důležitá pro dlouhotrvající život. Také ví, že ochrana životního 
prostředí je důležitá. Farma si váží zvířat, které chová a poskytuje jim příjemné 
prostředí, dostatečný výběh a možnost dostatečného pohybu. Rostliny jsou pěstovány 
ekologicky, bez chemických postřiků, pesticidů, bez přidaných barviv a syntetických 
látek. 
 
Vize ekofarmy je se dostat do povědomí a získat zákazníky, kteří konzumují 
biopotraviny a kteří se zajímají o původ chovu zvířat a pěstování rostlin. Nejsou 
lhostejní vůči životu kolem sebe. Dále také lidé, kteří se zajímají o podmínky chovu 
zvířat a pěstování surovin a záleží jim na tom, aby potraviny, které konzumují byli 
přírodní a bez chemikálií. Farma by ráda tyto lidi oslovila a získala je jako svoje 
zákazníky.  
6.3. Iniciátor projektu 
Iniciátorem tvorby studie proveditelnosti je Pavla Tomková, bydlištěm Lipenská 8, 
České Budějovice, 37001. Paní Tomková bude majitelkou farmy a bude ji též 
provozovat. Další role p. Tomková bude částečná investice do projektu. Účelem 
vytvoření této studie proveditelnosti je zhodnocení založení farmy v Jihočeském kraji. 
Paní Pavla Tomková vystudovala tropické zemědělství na České zemědělské univerzitě 
v Praze. 
 
Zpracovatelem studie proveditelnosti je Bc. Zuzana Tomková studující České vysoké 
učení technické v Praze a studie proveditelnosti je jako předmětem diplomové práce. 
Studii proveditelnosti si objednala Pavla Tomková, která v průběhu psaní práce 
poskytovala odborné konzultace. 
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6.4. Požadavky na projekt 
Na základě rozhovoru s majitelkou se domluvilo několik požadavků na projekt. Mezi 
hlavní patří, že se farma bude nacházet v Jihočeském kraji a bude produkovat 
v ekologickém zemědělství. Dále níže v textu jsou zmíněny požadavky na pozemek, 
kdy mezi hlavní patří, že pozemek má mít výměru minimálně jeden hektar z důvodu 
možnosti čerpání dotací. 
6.5. Historie projektu 
Projekt založení této ekofarmy je nově vzniklý projekt a proto nemá žádnou historii. 
7. Analýza trhu a marketingová 
strategie 
7.1. Externí analýza 
7.1.1. PESTLE analýza 
Analýza PESTLE je analýzou vnějšího prostředí a jedná se analýzu faktorů, které firma 
velmi těžko ovlivňuje. Konkrétně jde o analýzu faktorů politických, ekonomických, 
sociálních, technicko-technologických, legislativních a ekologických (Veber, 2005). 
 
Politické faktory 
Farma bude sledovat politickou situaci v České republice a politické změny, které by 
ovlivnily chod nebo životnost farmy. Mezi tyto faktory patří například změny spotřební 
daně. Pokud by se spotřební daň měnila a farma by musela začít platit spotřební daň 
za výrobu medoviny ovlivnilo by to náklady a s nimi spojené zisky farmy. Dále také 
změny daně z přidané hodnoty nebo daň z příjmu. 
 
Ekonomické faktory 
Vzhledem k tomu, že biopotraviny jsou dražší než potraviny vyrobené v konvenčním 
zemědělství, předpokládá se, že je kupují lidé, kteří si je mohou finančně dovolit. Proto 
dalším důležitým faktorem je nezaměstnanost a tím spjatá kupní sílu obyvatel. 
S rostoucí nezaměstnaností klesá kupní síla a klesá poptávka po dražších produktech, 
kterými jsou právě biopotraviny. Tím pádem budou klesat prodeje farmy a s tím 
spojené zisky farmy. Obecná míra nezaměstnanosti v České republice v prvním čtvrtletí 
roku 2017 byla 3,4 % a oproti 4. čtvrtletí roku 2016 se snížila o 0,2 procentního bodu. Ve 
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2. čtvrtletí roku 2017 se odhaduje obecná míra nezaměstnanosti na 3 % (Zaměstnanost, 
nezaměstnanost, 2017). 
 
Dalším ekonomických faktorem, který by mohl ovlivnit farmu, je směnný kurz eura 
a české koruny. V případě, pokud by farma exportovala do zahraničí, ovlivňoval by kurz 
její výnosy a náklady. Také může ovlivnit chování a ceny dodavatelů v případě, pokud 
tito dodavatelé mají své vlastní dodavatele vstupů v zahraničí. Dále by směnný kurz 
mohl také ovlivnit chování zahraničních zákazníků. Vzhledem k tomu, že Jihočeský kraj 
sousedí s Rakouskem a Německem, je možné, že lidé konzumující biopotraviny 
v sousedních zemích mohou nakupovat biopotraviny v kraji. Pokud by se měnil směnný 
kurz, tito zákazníci by byli ovlivněni. Po ukončení intervencí v dubnu roku 2017 se 
směnný kurz eura a české koruny pohybuje kolem 26 Kč (Vybrané devizové kurzy, 2017). 
 
Sociální faktory 
Trh biopotravin stále roste a lidé stále více nakupují biopotraviny na úkor potravin 
konvenčně vyrobených. K největšímu nárůstu došlo v letech 2005-2008, poté došlo ke 
stagnaci, ale v roce 2012 již trh biopotravin znova rostl. Mezi lety 2014 a 2015 došlo 
k nárůstu domácí spotřeby biopotravin z 2 miliard na 2,25 miliard Kč, kdy průměrná 
roční spotřeba biopotravin na obyvatele činila 213 Kč. Co se týče struktury spotřeby 
obyvatel největší spotřeba je tzv. ostatní zpracované produkty a to v roce 2015 byl podíl 
těchto produktů na celkový počet spotřebovaných potravin 37 %. Mezi tyto ostatní 
zpracované produkty patří například káva a čaj (22 % podílu z ostatních zpracovaných 
produktů), hotové pokrmy (21 %), koření (12 %) nebo například cukr (10 %). Druhá příčka 
ve struktuře spotřeby biopotravin patří mléko a mléčné výrobky s podílem 20,2 % na 
celkovou spotřebu biopotravin. Ostatní kategorie biopotravin jsou již s podílem do 
desítek procent, kromě ovoce a zeleniny, které měly v roce 2015 podíl 12,2 % na 
celkovou spotřebu biopotravin (Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR, 2015). Z této 
analýzy je vidět, že se zvyšuje zájem o biopotraviny. 
 
Technicko-technologické faktory 
Je možné sledovat novinky v možnostech technologických postupů při výrobě 
produktů, které by mohly vést k úsporám nákladů nebo efektivnosti výroby. 
Technologicky výroba jednotlivých produktů není nijak náročná, ale je možné zkoušet 
různé postupy při výrobě marmelády, medoviny, šťáv nebo jogurtů. Farma si ale musí 




Obecně zemědělství, ale i ekologické zemědělství je řízeno různými zákony. Základní 
je zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, který upravuje podnikání v zemědělství 
a zemědělský subjekt se podle něho musí řídit. Podle zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství § 2f se musí fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat 
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v zemědělství, tedy provozovat zemědělskou výrobu jakou soustavnou a samostatnou 
činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem zisku, zaevidovat na 
obecném úřadě obce s rozšířenou působností. Správní poplatek za žádost o evidenci 
zemědělského podnikatele činí 1 000 Kč. Dále farma se bude muset řídit podle zákona 
č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, který je podrobněji popsán v kapitole výše 
o ekologickém zemědělství. Vzhledem k tomu, že farma bude chovat zvěř a produkovat 
živočišné produkty, musí se také řídit podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon). Vzhledem k tomu, že farma nebude 
mít nejméně 500 kusů drůbeže a nejméně 100 kusů drůbeže s následnou produkcí 
vajec, se na farmu nevztahuje zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). 
Pokud by ale v budoucnu rozšiřovala počty zvířat nesmí pak zapomenout na registraci. 
 
Dále vzhledem k tomu, že farma bude provozovat soustavnou činnost provozovanou 
samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku, 
musí požádat o živnostenský list podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. 
Poplatek za ohlášení činností činí 1 000 Kč a bude vydán živnostenských úřadem do 
5 dnů ode dne doručení ohlášení. Farma bude žádat na živnostenském úřadě o živnost 
řemeslnou v oboru mlékárenství. Tato živnost zahrnuje přejímku a technologické 
zpracování syrového mléka. Jedná se o výrobu mléčných výrobků a polotovarů. Podle 
§ 21 živnostenského zákona je vyžádán doklad o odborné způsobilosti. Dále požádá 
o volnou živnost výroba potravinářských a škrobárenských výrobků. Tato živnost 
zahrnuje výrobu potravinářských výrobků zpracováním rostlinných a živočišných 
produktů. V rámci provozu farmy se jedná o zpracování drůbeže, vajec, koření, ovoce, 
zeleniny, včetně výroby čistých šťáv a koncentrátů z ovoce, skořápkových plodů, 
zpracování hub, zpracování medu a výroba medoviny. Vzhledem k tomu, že medovina 
je alkoholický nápoj, farma se bude muset řídit také podle zákona č. 379/2005 Sb. 
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Vhledem k tomu, že farma 
bude prodávat ovčí vlnu, musí zažádat o volnou živnost výroba textilií, textilních 
výrobků, oděvů a oděvních doplňků. Tato živnost zahrnuje výrobu tkanin vlnařských. 
 
Ekologické faktory 
Farma bude produkovat své produkty v ekologickém zemědělství, které klade důraz na 
ochranu životního prostředí a pohodu chovaných hospodářských zvířat. Farma bude 
dodržovat zásady ekologického zemědělství (viz kapitola o ekologickém zemědělství) 
z důvodu možnosti prodeje biopotravin, ale také v rámci splnění vlastní vize a hodnot. 
Rostliny budou pěstovány bez přidaných barviv, pesticidů, syntetických látek a zvířata 
budou chována při dodržování welfare2. Hospodaření v ekologickém zemědělství se 
                                                        
2	  Zajištění pohody hospodářských zvířat: pohyb, čerstvý vzduch, ochrana proti slunci 
a extrémnímu počasí, dostatek prostoru, podestýlka (Urban, Šarapatka, 2003, s. 25).	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snaží o nezatěžování a znečištění přírody, oproti konvenčně hospodařící zemědělství, 
kterému jde v zásadě o co největší zisky. 
 
V posledních letech můžeme vidět trend v důrazu na šetrnost k životnímu prostředí ve 
všech oblastech. Lidé se snaží o co nejmenší zatížení přírody. Mezi jeden z hlavních 
vynálezů šetřící životní prostředí je elektro auto, které se postupně začíná rozšiřovat. 
7.1.2. Porterova analýza 
Součástí Porterovy analýzy pěti sil je analýza konkurence, potenciální konkurence, 
dodavatelů, zákazníků a substitutů. Přehledněji Porterovu analýzu zobrazuje diagram 
níže (Strategická situační analýzy, 2017). 
 
Obrázek	  1	  -­‐	  Porterova	  analýza	  
Konkurence 
Podle Ministerstva zemědělství (MZe) bylo v roce 2014 registrováno kolem 3 800 
ekologických zemědělců, kolem 500 výrobců biopotravin a 14 ekologických včelařů. 
Tyto subjekty mohou mít i více ekofarem či provozoven a všechny tyto subjekty jsou 
konkurenti ekofarmy. Mezi nejdůležitější patří ekofarmy, výrobci biopotravin 
a ekologičtí včelaři působící v Jihočeském kraji. MZe uvádí, že v roce 2014 bylo 
v Jihočeském kraji registrováno 526 ekofarem (Statistická šetření ekologického 
zemědělství, 2015). Další konkurencí mohou být supermarkety/hypermarkety 
nabízející biopotraviny.  
 
Konkrétní konkurence: 
Jak je již zmíněno v textu výše, ekofarem je v Jihočeském kraji přes 500, kdy ale ne 
všechny nabízí stejné produkty jako tato farma. Mezi hlavní konkurenty je považována 
Biofarma Slunečná nacházející se na okraji NP a CHKO Šumava. Tato farma působí na 
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36 ha zemědělské půdy. Farmu provozuje majitel ekologickým způsobem již od roku 
1999 a zaměstnává 1-5 zaměstnanců. Farma produkuje sýry, mléko, jogurty, smetanu, 
máslo, maso jehněčí, kůzlečí a hovězí, drůbež, vajíčka, med, vlnu a brambory 
a disponuje také penzionem. Má vlastní prodejnu přímo na farmě, kde si zákazníci dané 
zboží mohou zakoupit. Farma má přehledné a moderní webové stránky obsahující 
popis činnosti farmy, produktů, včetně fotografií a jsou také německé a anglické 
jazykové mutaci. 
 
Mezi konkurenta v oblasti bio vajec patří Jihočeský ekostatek Malovice, který chová do 
200 ks nosnic v ekologickém zemědělství. Zakládá si na přírodním chovu zvířat, welfare 
a udržitelném rozvoji. Majitel byl zapsán v obchodním rejstříku v roce 2011 jako 
zemědělský podnikatel. Tato farma dodává bio vejce také do obchodu U Dobráka a do 
Český Grunt v Českých Budějovicích a do mnoha dalších obchodů v Českých 
Budějovicích, Písku, Plzni a v Praze. Farma má přehledné, ale mírně zastaralé webové 
stránky s popisem chovu, farmy a vajec, fotografie farmy, nosnic a vajec. 
 
V rámci produkce kozího mléka a sýrů je považován za silného konkurenta ekofarma 
Kofa nacházející se v Bavorově. Statek byl postaven již na začátku 19. století a za své 
bioprodukty získal několikrát v jihočeské soutěži cenu Chutná hezky jihočesky. Do 
obchodního rejstříku byl zapsán v roce 2008 jako zemědělský podnikatel. Provozuje 
ekonomickou činnost chov ovcí a koz, lesnictví a těžba dřeva, sladkovodní akvakultura, 
rekreační a ostatní krátkodobé ubytování. Farma žádá o dotace a od roku 2008 čerpala 
dotace v hodnotě přes 1 milion Kč. Farma nabízí také možnost účasti při práci na farmě 
a ubytování ve vlastních stanech. Webové stránky jsou málo aktualizované a zastaralé. 
 
Dalším konkurentem farmy je ekologická farma Bergamo nabízející velké množství bio 
zeleniny.  Farma má v nabídce také kravské mléčné výrobky a to mléko, jogurty, tvaroh 
a sýry a od roku 2017 nabízí kozí mléko. Na webových stránkách má popsané jednotlivé 
produkty včetně jejich fotografií, dostupností a možnosti úpravy. Stránky jsou moderní 
a aktualizované. 
 
Jak je zmíněno v textu výše, tak podle Ministerstva zemědělství bylo za rok 2014 
registrováno 14 ekologických včelařů. V tomto čísle však nejsou zahrnuty ti včelaři, 
které provozují ne jen včelařství, ale celé ekologické zemědělství. Ty jsou vedeny pod 
ekologickým zemědělcem, proto ekologických včelařů je mnohem více. Údaje 




Potenciální konkurenti je kdokoliv, kdo vstoupí nově na trh s bioprodukty. Mohou to být 
zcela nový zemědělci, kteří zakládají novou ekofarmu. V tomto případě je založení 
náročné po finanční, časové i administrativní stránce. Také potenciální konkurenti jsou 
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ti, kteří nyní hospodaří v konvenčním zemědělstvím, ale chtěli by začít produkovat 
bioprodukty. V tomto případě musí čekat a být v přechodném období 1-3 roky a poté 
až mohou produkovat biopotraviny. Dále potenciální konkurenti jsou zemědělci, kteří 
se nyní nacházejí v přechodném období, tím pádem brzy přejdou do ekologického 
zemědělství a budou produkovat bioprodukty. 
 
Mezi bariéry vstupu na trh patří nutnost znalostí o ekologickém zemědělstvím 
a o způsobu pěstování rostlin a chování zvířat. Je důležité, aby osoba hospodařící 
v ekologickém zemědělství měla nastudované omezující zákony a způsoby chovu. 
Existuje mnoho návodů a doporučení, kdy jejich nastudování je ale časově náročné. Je 
nutné pochopení principu ekologického zemědělství, kdy se jedná převážně 
o zachování životního prostředí a dbá na pohodu chovaných hospodářských zvířat. 
Proto na tento trh nemůže vstoupit osoba, která bude mít za cíl co největší zisk na úkor 
životního prostředí. Další bariéra vstupu je administrativní náročnost založení 
ekofarmy, kdy je zapotřebí navíc splnit administrativní náležitosti požadované od 




Zákazníci farmy jsou lidé, kteří konzumují biopotraviny nebo potraviny bez cukru. Jsou 
to také lidé, kterým záleží na tom, co konzumují a aby potraviny, které konzumují byly 
přírodní. Dále zákazníci farmy jsou lidé, který konzumují potraviny vypěstované nebo 
vyprodukované na jejich území, kdy produkty nemusí mít značku bio, ale je důležité 
aby byly místní. V tomto případě zákazníci daný produkt kupují z důvodu větší důvěry 
v produkt, kvůli ochraně životního prostředí nebo protože chtějí podpořit místní 
ekonomiku. Vyjednávací síla odběratelů je střední. Trh s biopotravina se postupně 
zvětšuje a zvyšuje se počet nabízených bioproduktů. Nabídka konvenčně 
vyprodukovaných potravin je však stále větší. 
 
Dodavatelé 
Dodavatelé je zapotřebí zajistit na krmivo pro zvířata, na sklenice na jogurty, 
marmelády a med, lahve na mléko, medovinu a na ovocné šťávy a mošty. Dále na obaly 
na maso, vlnu, ovoce, zeleninu, vejce, sýry a sušené ovoce. V neposlední řadě 
dodavatele na jogurtové a sýrařské kultury. Bude zajištěno více dodavatelů na 
jednotlivé dodávky, aby v případě vypadnutí jednoho dodavatel nedošlo k zastavení 
dodávek. Podrobnější rozpis jednotlivých dodavatelů je v kapitole níže věnující se 
materiálu, surovinám a jejich dodavatelům. Mezi hlavní dodavatele na lahve a sklenice 
patří společnost včelařství Petra Sedláčka, Bricol, Gastrozone a Vcest, dodavatele na 
obaly jsou to společnost Top Obaly a Rotoobal. Významný dodavatele na bio osivo je 
dodavatel SEMO a.s. 
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Substituty 
Mezi obecné substituty biopotravin patří potraviny produkované ne v ekologickém 
zemědělství. Dále konkrétněji substitut kozího mléka je mléko kravské, ovčí nebo 
i podmáslí, substitutem kozího sýra, je jakýkoliv jiný sýr nebo i šunka. Substitut kozího 
jogurtu je jakýkoliv jiný jogurt nebo i zmrzlina, smetana. Substitutem ovocných šťáv 
a moštů je například džus, voda, minerálky nebo limonády. Substitutem medu může 
být marmeláda nebo i cukr v případě používání medu na slazení do čajů. Substitutem 
medoviny je vaječný likér, různé pálenky, ale například také voda. Substitutem slepičího 
vejce je jakékoliv jiné vejce jako je například křepelčí vejce. V případě vlny, která se 
používá na izolaci jsou substituty běžně prodávané materiály na izolaci. Drůbeží maso 
má jako substitut maso hovězí, vepřové nebo obecný substitut masa je bráno tofu 
nebo různé náhražky masa. 
7.2. SWOT analýza 
SWOT analýza je analýza silných a slabých stránek projektu a jejich příležitostí a hrozeb. 
Tyto faktory jsou sepsány v tabulce níže. Za největší silnou stránku farmy se považuje 
produkce kvalitních produktů v ekologickém zemědělství, kdy po těchto produktech je 
čím dál tím větší poptávka. Další významná silná stránka jsou schopnosti majitelky a její 
znalosti v oblasti zemědělství a ekologického zemědělství. Ne jen že majitelka 
vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, ale sama se vzdělává v různých 
inovativních způsobech chovu zvířat, pěstování nebo produkce produktů ekologického 
zemědělství. V neposlední řadě majitelka má kontakty na osoby, které by byly schopni 
pomoc s žádostmi o dotace a které mají zkušenosti s hospodařením v ekologickém 
zemědělstvím a mohly by poskytnout cenné rady. 
 
Mezi nejvýznamnější slabou stránku projektu patří vysoké počáteční náklady. Aby 
farma mohla zahájit provoz, musí nejdříve zajistit pozemek, stavbu, výběh pro zvířata, 
krmivo, sazenice, vybavení a mnoho dalšího. Další významnou slabou stránkou je 
nutnost plnění a neustálá kontrola podmínek ekologického zemědělství. V případě 
porušení zákona o ekologického zemědělství by farma nemohla produkovat 
biopotraviny. 
 
Významnou příležitostí projektu je růst poptávky o produkty bio kvality v ČR. Podle 
statistik Ministerstva zemědělství v roce 2015 spotřeba biopotravin v ČR činila 2,25 
miliard Kč, kdy například v roce 2010 to bylo pouze 1,6 miliard Kč. Mezi lety 2014 a 2015 
došlo k meziročnímu nárůstu spotřeby bioproduktech o 11,4 %. K růstu poptávky 
o bioprodukty tedy dochází a v tom vidí farma velkou příležitost. Zato struktura 
poptávky se v letech výrazně nemění a mezi nejžádanější patří vejce, cukr, luštěniny, 
káva, čaj a koření a pak také mléko a mléčné výrobky. Další významnou příležitostí je 
možnost získání dotací, jak už státních, tak evropských (Zpráva o trhu s biopotravinami 
v ČR, 2015). 
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Jako významnou hrozbu se považuje nesplnění podmínek pro získání dotací. Je 
potřeba dbát na správně vyplnění a včasné podání žádostí o dotace. Významná hrozba 
se považuje také možné další legislativní omezení, na které by musela farma reagovat. 
Tato omezení by mohla omezit chod farmy nebo by znamenala další dodatečné 
náklady. Dále v zemědělství obecně je hrozba výskytu škůdců a nemocí zvířat, kdy 
v případě výskytů dochází pak k menší sklizni surovin nebo není produkováno tolik 
produktů, kolik se očekává. S tím jsou spojené menší zisky farmy. 
 
Silné stránky Slabé stránky 
• Kvalitní	  ekologické	  produkty	  
• Zemědělské	  znalosti	  a	  nadšení	  
majitelky	  
• Vhodné	  umístění	  farmy	  
• Kontakty	  majitelky	  na	  osoby	  
• Časová	  náročnost	  farmy	  (nutnost	  
neustále	  přítomnosti)	  
• Vysoké	  počáteční	  náklady	  
• Administrativní	  náročnost	  na	  založení	  
farmy	  v	  ekologickém	  zemědělství	  
• Nutnost	  plnění	  podmínek	  
ekologického	  zemědělství	  
Příležitosti Hrozby 
• Růst	  poptávky	  po	  produktech	  bio	  
kvality	  
• Růst	  zájmu	  o	  zdraví	  životní	  styl	  
• Rozvoj	  na	  agroturistiku	  
• Možnost	  rozvinutí	  o	  nové	  produkty	  
• Možnost	  získání	  státních	  i	  evropských	  
dotací	  
• Export	  bioproduktů	  do	  zahraničí	  
• Legislativní	  omezení	  (zákon	  o	  
ekologickém	  zemědělství,	  různé	  
nařízení	  vlády)	  
• Špatná	  informovanost	  zákazníků	  o	  
bioproduktech	  
• Nesplnění	  podmínek	  pro	  získání	  dotací	  
• Škůdci,	  nákazy	  zvířat	  a	  jejich	  uhynutí	  
Tabulka	  3	  -­‐	  SWOT	  analýza	  
7.3. Marketingová strategie a cíle 
Tato kapitola formuluje marketingovou strategie projektu a její cíle. Jakékoliv cíle musí 
splňovat metodu SMART. K formulaci se použije strategie Maxi-Maxi (SO). Tato strategie 
využívá silnou stránku pro rozvinutí příležitosti. Farma využije kvalitní ekologické 
produkty farmy a rostoucí poptávku po bioproduktech. Díky této strategii bude cílit na 
vybrané segmenty zmíněné výše. 
 
Krátkodobým cílem farmy je do konce roku 2019 si zajistit dobrou pozici na trhu bio 
potravin v Jihočeském kraji a s tím spojené získání stálých zákazníky v nejbližším okolí. 
• S: Získání stálých zákazníků na trhu s biopotravinami v Jihočeském kraji. 
• M: Získání alespoň 10 % zákazníků nakupující bio potraviny v Jihočeském kraji. 
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• A: Pomocí propagace farmy na internetu, účastnění se farmářských trhů 
a dodávání produktů do obchodů s bio potravinami. 
• R: Poptávka po bioproduktech roste. 
• T: Do konce roku 2019. 
 
Dlouhodobý cíl farmy je do roku 2022 si zajistit stálou pozici na trhu bio potravin 
v Jihočeském kraji. Je to rozšíření krátkodobého cíle výše. 
• S: Získání stále pozice na trhu bio potravin v Jihočeském kraji. 
• M: Získání alespoň 20 % zákazníků nakupující bio potraviny v Jihočeském kraji. 
• A: Pomocí propagace farmy na internetu, účastnění se farmářských trhů 
a dodávání produktů do obchodů s bio potravinami. Pomocí dlouhodobé 
propagace principů ekologického zemědělství. Zavádění novinek. 
• R: Poptávka po bioproduktech roste a roste i povědomí o ekologickém způsobu 
hospodaření. 
• T: Do konce roku 2022. 
 
Dalším dlouhodobým cílem farmy je do konce roku 2022 dodávat do 30 bio obchodů. 
• S: Dodávat do obchodů s bio potravinami. 
• M: Dodávat do alespoň 30 těchto obchodů. 
• A: Pomocí dlouhodobého tvoření vztahů s odběrateli. Farma nabízí kvalitní 
produkty o které je zájem. 
• R: Poptávka po bioproduktech roste a tím roste i počet obchodů prodávající 
bioprodukty. 
• T: Do konce roku 2022. 
7.4. STP analýza 
STP analýza je segmentace, targeting a positioning. V rámci STP analýzy se zákazníci 
segmentují na jednotlivé segmentační skupiny, poté se z těchto segmentů vybere 
jeden konkrétní nebo více. Dále se určí, jak farma chce na tyto segmenty působit. 
 
Segmentace 
Zákazníky farmy lze segmentovat podle různých kritérií. Jedná se především o lidi žijící 
v Jihočeském kraji, užší segmentace jsou lidé žijící v okrese Český Krumlov, kde sídlí 
farma. Rozsáhlá je psychologická segmentace, kdy se jedná zejména o lidi zajímající 
se o životní prostředí, ekologické zemědělství, zdravý životní styl. Jsou to ale například 
také lidé nakupující místní potraviny, kteří rádi podporují místní ekonomiku anebo mají 
v místních potravinách větší důvěru. Důvod, proč nakupují místní potraviny může být 
také ten, že mají v dojezdové vzdálenosti farmu. Farma předpokládá, že biopotraviny 
nakupují lidé s alespoň průměrným platem, protože tyto potraviny mají vyšší cenu. 
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• Geografická: lidé žijící v: 
o Jihočeském kraji 
o okrese Český Krumlov 
o ČR. 
• Demografická: věk od 20 let. 
• Socioekonomická: lidé dosahující alespoň na průměrné platy z důvodu vyšší 
ceny biopotravin, lidé zemědělského vzdělání. 
• Behaviorální: lidé konzumující biopotraviny nebo kvalitní potraviny. 
• Psychologická: 
o lidé zajímající se o životní prostředí, 
o lidé zajímající se o ekologické zemědělství nebo obecně zemědělství, 
o lidé s alternativním přístupem k životu, 
o lidé zajímající se o zdraví životní styl, 
o lidé nakupující místní potraviny. 
 
Targeting 
Farma bude hlavně cílit na osoby žijící v Jihočeském kraji, kteří se zajímají o životní 
prostředí, o ekologické zemědělství a obecně o zdraví životní styl. Dále by ráda cílila na 
lidi, kteří nakupují místní potraviny. Předpokládá, že tito lidé budou převážně zakupovat 
místní zeleninu a ovoce. 
 
Positioning 
Zákazníci budou vnímat produkty farmy jako kvalitní bioprodukty za přijatelnou cenu. 
Farma bude působit tak, že tvoří produkty podle zásad ekologického zemědělství, 
a hlavně produkuje kvalitní potraviny. Farma by ráda skrz svoje produkty komunikovala, 
že má smysl nakupovat biopotraviny, aby se chránilo životní prostředí a zajistila se 
pohoda zvířatům. 
7.5. Marketingový mix 
7.5.1. Produkt 
V dnešní době je čím dál tím více lidí zajímajících se o to, co konzumují a kde produkty, 
které konzumují, byly vypěstovány nebo vyrobeny, popřípadě jakým způsobem. Čím 
dál tím víc lidí poptávají a konzumují kvalitní výrobky a výrobky přírodní, bez přidaných 
barviv, syntetických látek a vyprodukované na českém území nebo v konkrétním 
regionu. Farma bude tyto výrobky produkovat a nabízet a bude cílit právě na tyto lidi. 
Farma si zakládá na kvalitě výrobků a jejich přírodním zpracování. Farma bude vytvářet 
produkty ekologické zemědělství, bio a bez zbytečně přidaného cukru. 
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Produkty z mléka: 
Farma bude vlastnit 5 kusů koz anglonubijských (viz příloha 4), kdy konkrétně bude 
chován 1 kozel a 4 kozy. Mléko od koz anglonubijských je bez typického kozího zápachu 
a chuti. Vyznačuje se vysokou kvalitou s vysokým obsahem tuku a bílkovin a je vhodný 
na výrobu sýrů a ostatních mléčných výrobků (Klub chovatelů Anglonubijských koz, 
2017). Kozí mléko bude prodáváno ve skleněných lahvích o objemu 0,25 litru, 
popřípadě pokud si zákazník přiveze vlastní láhev, tak je možné do ní mléko přelít za 
nižší cenu. Dále z tohoto mléka budou vyráběny kozí jogurty bílé, ale též jogurty ovocné 
z ovoce vypěstované na farmě. To znamená, že vždy budou nabízeny sezónní jogurty 
podle ovoce, které bude zrovna sezónní. Na farmě se také bude produkovat kozí sýr 
kořeněný kmínem, solí a bazalkou. Dále budou prodávána odrostlá kůzlata na kusy. 
 
Produkty z ovoce a plodů ze stromů: 
Na farmě se budou pěstovat tyto druhy ovoce a plodů: jablka, meruňky, švestky, vlašské 
ořechy, jahody, angrešt, rybíz červený, maliny, ostružiny, hrušky, kiwi, fíky, hroznové víno 
bílé, rakytník, arónie, jedlé kaštany, třešně a višně. Ze zmíněných ovocných plodů se 
bude vytvářet domácí marmeláda bez cukru. Ořechy, jedlé kaštany a hroznové víno 
bude nabízeno pouze na kilogramy a nebude z nich nic vytvářeno. Další produkty 
vyráběné z ovoce budou ovocné šťávy a ovocný mošt, kdy tyto produkty budou 
vytvářeny z ovoce, které nebude prodáno na kusy a bude například otlučené nebo 
přezrálé. Ovoce se bude na farmě také sušit a dále nabízet zákazníkům. 
	  
Drůbež, vejce, kvočny: 
Farma bude chovat hejno 19 kusů slepic české kropenaté (viz příloha 2) a 1 kohouta. 
Tato drůbež bude chována jako nosnice a jejich vejce se budou prodávat kusově 
koncovému zákazníkovi. Slepice budou mít dostatečný výběh a správné krmivo, bude 
dodržován welfare a požadavky na chov drůbeže v ekologickém zemědělství. Takže 
vejce budou nabízeny v bio kvalitě. Dále farma bude nabízet odchované mladé kvočny, 
kdy určitá část z počtu snesených vajec se oddělí pro tento účel. Kvočny budou 
prodávány ve věku 4 měsíců. Také určitá část vajec bude určena na chov drůbeže na 
maso. Tato drůbež bude mít minimální jateční věk 1 rok.  
	  
Zelenina: 
Na farmě budou pěstovány tyto druhy zeleniny: celer bulvový, petržel kořenová, 
kapusta růžičková, květák, rajčata, fazol zahradní, cuketa různé druhy, křen selský, 
cibule, jarní cibulka, česnek, mrkev, pórek, ředkvičky, ředkve, zelí, chřest, dýně různé 
druhy, okurka salátová, okurka nakládačka, kedlubny a zázvor. Všechny tyto druhy 
zeleniny se budou prodávat na váhu. 
	  
Med, medovina: 
Farma bude produkovat také med v ekologickém zemědělství. V Česká republika si 
ročně vyrobí přibližně 8000 tun medu. Průměrná roční spotřeba obyvatele je 
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0,7 kilogramu medu s mírnou rostoucí tendenci. Poptávka tedy v tomto odvětví mírně 
roste. V České republice je zaregistrováno kolem 50 tisíc chovatelů včel, ale pouze 14 
včelařů vytváří med v ekologickém zemědělství (údaj za rok 2014). Včelařství má tedy 
relativně vysokou konkurenci při standardní produkci medu, ale ne až tak vysokou 
v rámci produkce medu v ekologickém zemědělství. Vzhledem k tomu, že včelařství je 
významným odvětví českého zemědělství, farma bude nabízet zákazníkům také med 
a to ve sklenicích o objemu 950 gramů. Z medu se bude také vyrábět medovinu 
(Situační a výhledová zpráva včely, 2015). 
	  
Vlna: 
Farma bude chovat tři kusy šumavské ovce (viz příloha 3) převážně na údržbu krajiny 
a na zpracování vlny. Bude nabízena vlna, která je bílá a polohrubá a hodí se například 
také na izolaci do domů. Vlna bude nabízena po kilogramech. 
	  
Houby: 
Dále bude také pěstovat houby, které budou růst na stromech a bude docházet 
k symbiotickému soužití hub a stromů. Konkrétně budou pěstovány houby: 
Houževnatec jedlý, Hlíva ústřičná, Hlíva nálevkovitá, Penízovka sametová, Polnička 
topolová, Boltcovitka ucho Jidášovo, které budou také nabízet jako doplňkové zboží. 
7.5.2. Cena 
Ceny produktů jsou stanoveny na základě konkurenčních cen. Samozřejmě farma musí 
pokrýt svoje náklady, ale nechce mít ceny zbytečně moc vyšší než konkurence, aby 
zbytečně neodradila zákazníky. 
 
Cena zeleniny, ovoce, ořechů a jedlých kaštanů prodávané na kilogramy nebo kusově 
bude stanovena sezónně podle úrody a situace na trhu. Cena hub bude stanovena 
individuálně podle zákazníka a aktuální situace na trhu hub. Cena kozího mléka je 
uvedena buď za odběr mléka včetně láhve nebo pokud zákazník odebírá do vlastní 
nádoby. Cena ovocné šťávy a ovocného moštu se liší podle použitého ovoce. Ceny 
všech produktů jsou sepsány v tabulce níže. 
 
Produkt Cena 
Vejce [ks] 4 Kč/ kus 
Kozí mléko včetně nádoby 
                     do přinesené nádoby 
15 Kč/ 0,25 litru 
10 Kč/ 0,25 litru 
Jogurt bílý 22 Kč/150 ml  
Jogurt ovocný 27 Kč/150 ml 
Kozí sýr kořeněný 40 Kč/100 gramů 
Marmeláda 160 Kč/390 gramů 
Ovocná šťáva 25-70 Kč/100 ml 
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Ovocný mošt 20-60 Kč/100 ml 
Sušené ovoce 60 Kč/ 100 gramů 
Medovina 200 Kč/750 ml 
Med 170 Kč/ 950 g 
Drůbeží maso 140 Kč/ kus 
Houby 300 Kč/ kg 
Ovčí vlna 100 Kč/ kg 
Kvočna 170 Kč/ ks 
Koza 2000 Kč/ ks 
Tabulka	  4	  -­‐	  Cena	  produktů	  
7.5.3. Distribuce 
Produkty farmy se budou distribuovat pomocí přímé distribuce, kdy si zákazník přijede 
pro produkty přímo na farmu. Přes kontaktní formulář na webových stránkách bude 
zákazník schopen si předběžně objednat, jaké zboží si chce zakoupit a zjistit kdy bude 
doručeno. Farma bude obsluhovat i zákazníky, kteří si dopředu neobjednali anebo 
přijeli bez předchozího objednání, ale to pouze v časech 9-10 a 17-18 hod. 
 
Zákazníci budou mít možnost produkty zakoupit přímo přes webové stránky. Jak je 
popsáno níže, tak na stránkách budou podrobně popsány všechny nabízené produkty 
včetně fotografií, takže zákazníci budou přesně vědět, co nakupují. Objednat produkty 
bude možné buď přímo vložením zboží do košíku a zasláním objednávky, jako 
v klasickém internetovém obchodě a nebo uživatelé budou moc objednávku sepsat do 
kontaktního formuláře včetně případných osobních poznámek nebo přání. Objednávku 
bude možné vyzvednout a zaplatit osobně na farmě a platba bude také možná 
prostřednictvím bankovního převodu nebo na dobírku. Pokud si zákazník nevyzvedne 
objednané zboží na farmě bude balík poslán prostřednictvím společnosti Geis, která 
nabízí doručení zásilky také na dobírku. V prvních měsících podnikání by společnost 
Geis dojížděla do farmy vyzvednout balíky dvakrát týdně v dopoledních hodinách. 
Frekvence vyzvednutí by se poté upravila podle poptávky a přání majitele. Vzhledem 
k tomu, že některé produkty je potřeba speciálně skladovat a scházet s nimi (jogurty, 
sýry, mléko apod.), tak u těchto produktů by byla domluvena doprava individuálně se 
zákazníkem nebo společností Geisem, aby se balík vždy doručil zákazníkovi daný den 
a v pořádku. Informace o této dopravě bude zveřejněna na internetových stránkách, 
aby s tím zákazníci počítali při objednání. 
 
Další přímá distribuce bude prostřednictvím farmářských trhů. V České republice se 
týdně pořádá několik desítek farmářských trhů, na kterých se prodávají zásadně české 
potraviny a produkty. Farma by se ráda účastnila několik z nich. Pro začátek pouze trhů 
pořádajících se v Jihočeském kraji, aby dojezdová vzdálenost od farmy nebyla velká 
a tím pádem náklady za palivo byly nízké. Prodej přes farmářské trhy má výhody jak pro 
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farmáře, tak pro konzumenty. Ceny zboží si stanovuje farma sama, takže je nemusí 
zbytečně stanovit nízké, které jsou pak na úkor kvality. Konzument, který si kupuje 
produkt u konkrétního farmáře má jistotu původu a ví přesně, kterého farmáře 
podporuje. A v případě spokojenosti může produktu nakupovat i přímo z farmy nebo 
na druhou stranu, pokud není spokojen, ví přesně u koho má produkt reklamovat. 
 
Farma se bude účastnit farmářských trhů v Českých Budějovicích na Piaristickém 
náměstí. Trhy se tu pořádají dvakrát týdně ve čtvrtek a v sobotu od 6 do 13 hodin. Farma 
bude prodávat pouze ve čtvrtek z důvodu možnosti účastnění se jiného trhu 
pořádaného se pouze v sobotu. Na Piaristickém náměstí je dispozici pronájem prodejní 
plochy do velikosti 6 m2, která se pronajímá prostřednictvím Magistrátu města České 
Budějovice. Další farmářský trh, na kterém bude farma prodávat svoje produkty bude 
farmářský trh v Českém Krumlově, který se pořádá jednou za týden v sobotu od 8:30 do 
12:30 hodin. Těchto dvou trhů se Farma bude účastnit pravidelně každý týden. Dále 
podle poptávky na těchto dvou trzích Farma zváží účast na farmářských trzích 
v Rudolfově u Českých Budějovicích, které jsou pořádány každou neděli od 8 do 
13 hodin a také zváží účast na farmářském trhu v Chlumany u Prachatic, který je 
pořádán každou první sobotu v měsíci od 8 do 13 hodin, s tím, že by se Farma 
samozřejmě nemohla zúčastnit sobotního trhu v Českém Krumlově. 
 
Farma bude distribuovat také prostřednictvím distribučnímu mezičlánku, kterým bude 
společnost Náš grunt, firma podporující malé a střední farmáře. Náš grunt vznikl v roce 
2010 a je první farmářskou sítí v České republice. Firma nabízí produkty od místních 
farmářů a zakládá si na kvalitě. Firma disponuje 16 pobočkami po celé České republice, 
včetně jedné pobočky v Jižních Čechách, konkrétně v Českých Budějovicích. Firma dále 
také nabízí možnost odběru produktů přímo od Náš grunt jako velkoobchodní 
spolupráci. Díky tomu by se produkty Farmy mohly dostat k dalším potenciálním 
zákazníkům (Náš grunt, 2009-2017). Dále farma bude postupně navazovat spojení 
s různými menšími bio obchody do kterých bude dodávat své produkty. Ze začátku 
podnikání by nejdříve dodávala do obchodu Obchod U Dobráka v Českých 
Budějovicích, který prodává produkty od farmářů z Jihočeského kraje. Tento obchod 
nabízí mléčné produkty (jogurty, sýry, tvaroh), zeleninu a ovoce, pečivo, nápoje, bylinky, 
koření, čaj a kávu, lihoviny a likéry, marmelády, sladkosti, houby, maso a masné výrobky 
a mnoho dalšího (Obchod U Dobráka). Další obchod kam farma bude dodávat své 
produkty je BioObchod v Českých Budějovicích, který se zaměřuje na prodej zdravé 
výživy včetně bio marmelád, luštěnin, ořechů, bylinek, koření a mnoho dalšího 
(BioObchod, 2017). 
7.5.4. Podpora prodeje 
Vzhledem k tomu, že produkty farmy vstupují na trh nově, tak bude potřeba provést 
nejdříve několik marketingových akcí na podporu prodeje. V první řadě se nechají 
vytvořit internetové stránky, bez kterých se v dnešním době žádná firma již neobejde. 
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Webové stránky budou hlavně jednoduché a responzivní. Dále na internetových 
stránkách budou sekce o farmě a jejím vzniku včetně fotografií farmy, popis všech 
produktů a procesů tvorby těchto produktů, způsoby pěstování rostlin a chování zvířat, 
obecné informace o ekologickým zemědělství. Také bude možnost objednání produktů 
přímo přes stránky a kontaktovat farmu. Webové stránky budou mít základní nastavení 
Google Analytics, pro sledování návštěvnosti stránek a možnosti optimalizace stránek. 
Dojde k SEO optimalizaci stránek pro co možné nejvyšší zobrazení stránek v seznamu 
stránek v přirozeném internetovém vyhledávání. 
 
Dále bude vytvořena PPC kampaň v Google AdWords a Sklik na podporu webových 
stránek. Reklama se bude zobrazovat na klíčová slova biopotraviny, biopotraviny 
eshop, farmářské potraviny, potraviny z farmy, farma biopotraviny, bio farma Jižní Čechy 
a podobné a také na klíčová slova na jednotlivé prodávané produkty, například 
biojogurty, bio ovocné šťávy, med z farmy, bio sýry, aj. Také bude vytvořena PPC reklama 
v obsahové síti. Tato forma PPC reklamy je v hodná v případě vstupu nové firmy na trh 
nebo po uvedení nového produktu na trh. Reklama se zobrazuje na partnerských 
webech Googlu, aplikací nebo u videí. V případě této formy reklamy, zákazník aktivně 
nehledá žádné klíčové slovo, ale reklama se zobrazuje na základě určité lokality, 
určitému publiku nebo lidem s určitými preferencemi (například zdraví životní styl). Pro 
tento typ reklamy bude zapotřebí vytvořit bannery, které se budou uživatelům 
zobrazovat. Farma bude cílit na téma Farmářské trhy, Ekologické nákupy, Organické 
a přírodní potraviny a na klíčová slova obsahující bio, jako například bio potraviny, bio 
ovoce a bio obchod. V neposlední řadě bude vytvořena remarketingová (retargeting 
v Skliku) kampaň, která zobrazuje reklamu po celém internetu uživatelům, kteří již 
webové stránky někdy navštívili. V této reklamě se použijí stejné bannery, jako kampaň 
v obsahové síti. 
 
Reklama na internetu je velmi efektivní a proto se ekofarma bude propagovat také na 
Facebooku, kde si založí firemní profil. Na tomto profilu se bude propagovat formou 
příspěvků, v kterých bude sdílet příspěvky o životě na farmě, fotky zvířat a rostlin, dále 
příspěvky o postupu výroby produktů a samozřejmě příspěvky produktů pro nalákání 
zákazníka koupit si produkované produkty. Dále na Facebooku bude možnost sdílet 
právě probíhané akce nebo výprodeje a přímo komunikovat se zákazníky. 
 
Dále farma počítá, že po zavedení produktů na trh dojde také k propagaci word-of-
mouth. Pro tuto propagaci bude zapotřebí dbát na kvalitu výrobků a správnou 
komunikaci se zákazníky, aby zákazníci byli spokojení a o výrobcích farmy se zmínili 
dalším lidem. 
 
Celkové náklady na propagaci činí 30 000 Kč. Nejnákladnější část je tvorba webových 
stránek, která bude stát 21 000 Kč. V rámci tvorby webu se nejdříve musí vytvořit design 
webových stránek, podle kterých se celý web vyvine. Dále, v rámci tvorby webu se 
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provede SEO optimalizace a provede se základní nastavení v Google Analytics, což 
obnáší vložení měřícího kódu do stránek, založení účtu, tvorba cílů stránek a základních 
spam filtrů. 
 
V rámci tvorby PPC kampaně bude nejdříve potřeba vytvořit analýzu klíčových slov, 
tedy seznam relevantních slov, včetně návrhů textů reklam, na které bude reklama cílit. 
Poté se v rozhraní Google Analytics a Sklik reklamní kampaně vytvoří. Tyto dvě činnosti, 
analýza klíčových slov a tvorba kampaně zabere dohromady 6 hodin s celkovými 
náklady 4 500 Kč. V neposlední řadě budou potřeba vytvořit bannery pro PPC reklamu 
v obsahové síti, tato tvorba zabere 2 hodiny s náklady 1 500 Kč. Rozpočet do PPC 
reklamy bude na první měsíc v hodnotě 3 000 Kč. Rozpočet se může v budoucnu 
samozřejmě měnit podle potřeb a přání. Náklady jsou stanoveny na základě nabídek 
reklamních agentur s průměrnou hodinovou sazbou 750 Kč. 
 
Položka  Počet hodin Cena [Kč] 
Tvorba webu 28 21 000 
• Design	   4 3 000 
• Vývoj	   20 15 000 
• SEO	  optimalizace	   2 1 500 
• Nastavení	  Google	  Analytics	   2 1 500 
Tvorba bannerů 2 1 500 
Analýza klíčových slov 2 1 500 
Tvorba PPC kampaně 4 3 000 
Náklady do PPC reklamy (měsíčně)  3 000 
Celkem  30 000 
Tabulka	  5	  -­‐	  Náklady	  na	  propagaci	  
7.6. Odhad produkce 
Odhad produkce farmy se odvíjí od celkové rozlohy farmy, protože zvířata a rostliny 
musí mít určitý prostor na život a rozvoj. Farma bude mít celkovou výměru 15 363 m2 
(viz kapitola níže umístění a místo). V prvním roce provozu farmy se předpokládá 
produkce u daných produktech o 25-30 % nižší než v dalších letech. Nižší produkce se 
předpokládá pouze u drůbeže, ovoce a zeleniny. Důvodem je zahájení provozu farmy 
až od měsíce dubna. Ostatní produkce není ovlivněna dubnovým zahájením provozu 
farmy. 
 
Farma v prvním roce bude vlastnit dvě včelstva každé z nich bude v úlu o dvou 
nástavcích, předělený mateří mřížkou. Jeden nástavek lze zaplnit 12 rámky. Celkově se 
na 12 rámcích dokáže vyprodukovat 4 kilogramy medu, což je 8 kilogramu pro dva roje. 
Za sezónu se průměrně stáčí med dvakrát (v červnu a srpnu). Z toho vyplývá, že farma 
vytočí za 1. rok přibližně 16 kilogramů medu. Z těchto 16 kilogramů bude použity 
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4 kilogramy medu na výrobu medoviny. Z jednoho kilogramu medu lze vyrobit 10 lahví 
medoviny o objemu 0,75 litru. Farma tedy ročně vyprodukuje 40 lahví medoviny 
o objemu 750 ml. Na prodej medu zbyde 12 kilogramů, kdy při prodeji sklenic o objemu 
950 gramů činí 13 sklenic medu na prodej ročně. 
 
Farma bude mít 19 slepic nosnic, kdy každá slepice snese přibližně 180 kusů vajec za 
rok (Spolek poradců v ekologické zemědělství ČR, 2017). Celkově všech 19 slepic snese 
za 1 rok přibližně 3 420 vajec. Ročně z celkového počtu vajec půjde 620 kusů na 
výchovu kvočen a jejich následný prodej a 2 750 kusů půjde na prodej vajec. Slepice na 
maso se bude prodávat až po dosáhnutí věku 1 roku. V prvním roce provozu farmy se 
drůbeží maso nebude vůbec prodávat. Dále se drůbeží maso nebude vozit na 
farmářské trhy bez předchozího objednání. Maso se vždy přiveze čerstvé dle 
objednávek od zákazníků, anebo si pro něj zákazník dojede na farmu osobně. 
Předpokládá se, že týdně budou 2 objednávky na drůbeží maso. Ročně se prodá 
přibližně 50 kusů drůbežího masa. V prvním roce provozu farmy budou nabízeno 2 000 
kusů vajec na kusový prodej.  
 
Farma bude chovat vždy 4 kozy, které budou jednou ročně v březí. Laktace kozy trvá 
180-300 dní a během této doby anglonubijská koza vyprodukuje přibližně 870 l mléka 
(Majzlík, Hofmanová a Vostrý, 2012). Ročně bude mít farma od 4 koz dohromady 
přibližně 3 480 litru mléka. Z toho farma použije 1 314 litru mléka na výrobu jogurtů, 
které se budou prodávat ve sklenicích po 150 ml. Z tohoto množství lze vyprodukovat 
8 760 sklenic jogurtů o objemu 150 ml. Dále 1 095 litrů mléka denně budou použity na 
prodej kozího mléka. Ročně bude mít farma na prodej 4 380 lahví kozího mléka 
v lahvích o objemu 250 ml. Na výrobu sýra bude použit 365 litrů mléka ročně. Z 10 litrů 
kozího mléka lze vyrobit přibližně 1,4 kilogramu sýru. Z toho vyplývá, že z 365 litrů 
mléka, lze vyrobit 51,1 kilogramu sýra. Sýr se bude prodávat po 100 gramech, takže za 
rok bude vyrobeno 511 kusů sýra po 100 gramech. Sýry budou kořeněné bylinkami jako 
je bazalka nebo kmín a solí. Počet jednotlivých druhů sýrů bude přibližně stejný a to od 
každého typu sýra bude vyrobeno kolem 170 kusů ročně. Zbytek kozího mléka bude 
ponecháno kůzlatům. V prvním roce produkce mléka není ovlivněna z důvodu, že 
laktace trvá max. 300 dní.  
 
Odrostlá kůzlata se budou prodávat na kusy. Kozy se budou prodávat převážně podle 
poptávky. Odstávka kůzlete je možná již v 8 týdně života. Kůzle dospívá kolem 6-9 
měsíce života. Farma proto předpokládá, že prodej kůzlat bude probíhat až po 6 měsíce 
věku kůzlete. Anglonubijská koza má většinou 2 kůzlata a při chovu 4 koz, které budou 
v březí jednou ročně, bude mít farma na prodej 8 kusů kůzlat ročně (SCHOK, 2009- 
2015). V prvním roce nabídka kůzlat není ovlivněna zahájením provozu farmy v dubnu. 
 
V prvním roce bude produkce ovoce pouze ze stromů jabloň, hrušeň, třešeň a švestka 
z důvodu, že ovocné stromy se musí na farmu nejprve vysázet a zmíněné ovocné 
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stromy na farmě jsou již vysázené. Podle Národního odrůdového úřadu byl průměrný 
výnos v České republice za roky 2007-2011 u jabloně 13,5 t/ha, hrušně 7,2 t/ha, švestky 
4,6 t/ha a třešně 2,35 t/ha. Ovocné stromy jsou vysázeny na přibližně 600 m2 a při 
průměrném výnosu zmíněných 4 ovocných stromů 7 t/ha bude vypěstováno v 1. roce 
provozu farmy přibližně 420 kilogramů ovoce. V dalších letech budou stromy a keře 
vysázeny na přibližně dalších 3000 m2. Dále průměrný výnos podle národního 
odrůdového úřadu za zmíněných 5 let je u meruněk 2,4 t/ha, višní 3,4 t/ha, jahod 
5,9 t/ha, rybízu 1,8 t/ha, angreštu 0,6 t/ha a malinovníku a ostružníku 0,8 t/ha, kdy 
u rybízu, angreštu, malinovníku a ostružníku a také vlašských ořechů, arónie a jedlých 
kaštanů je produkce převážně okrajová. Jednotlivé výnosy se liší a proto při výpočtu je 
brán v úvahu průměrný výnos 5 t/ha. V dalších letech provozu bude na farmě 
vypěstováno přibližně dalších 1,5 tuny ovoce. Za další roky bude tedy celkově 
v pěstováno přibližně 1,92 tun ovoce (Přehled odrůd ovoce, 2013). 
 
V prvním roce bude nabízeno 200 kilogramů ovoce na prodej. Ze zbytku ovoce budou 
vyrobeny ovocné šťávy, mošty, marmelády a sušené ovoce. Na výrobu sušeného ovoce 
bude použito 16 kilogramů ovoce, na výrobu marmelád bude použito 100 kg ovoce, 
100 kilogramů bude použito na výrobu ovocných šťáv a moštů a zbylé 4 kg ovoce 
budou použity do ovocných jogurtů. Ovocné mošty jsou jako doplňkové zboží, které se 
bude vyrábět z nevzhledné úrody ovoce a je na ně vyhrazeno v 1. roce přibližně 20 kg. 
Zbylých 80 kg bude použito na výrobu ovocných šťáv, které se budou prodávat v lahvích 
o objemu 700 ml, 500 ml a 300 ml. 
 
V dalších letech provozu farmy bude z přibližně 1 920 kilogramů ovoce použito 1 000 
kilogramů na prodej, 400 kg na výrobu marmelád, 300 kg na výrobu ovocných šťáv, 
100 kg na výrobu ovocných moštů, 70 kilogramů na výrobu sušeného ovoce a zbylých 
50 kilogramů ovoce bude použito do ovocných jogurtů. Při výrobě ovocných šťáv 
a moštů se přibližně z 5 kilogramů ovoce vyrobí cca 10 litrů ovocné šťávy nebo moštu 
podle šťavnatosti použitého ovoce. V 1. roce provozu farmy lze z 80 kilogramů ovoce 
vytvořit 160 litrů šťáv a z 20 kg ovoce lze vytvořit 40 litrů ovocného moštu. Ovocné šťávy 
budou rozlity do 100 lahví o objemu 700 ml, 120 lahví o objemu 500 ml a 100 lahví 
o objemu 300 ml. Ovocné mošty budou rozlity následovně 20 lahví o objemu 700 ml, 
30 lahví o objemu 500 ml a 36 lahví o objemu 36 ml. V prvním roce bude dohromady 
vyrobeno celkově 320 lahví ovocných šťáv a 86 lahví ovocných moštů.  
 
1. rok	   Lahev 700 ml Lahev 500 ml Lahev 300 ml 
Ovocné šťávy 100 ks 120 ks 100 ks 
Ovocné mošty 20 ks 30 ks 36 ks 
Tabulka	  6	  -­‐	  Počet	  kusů	  jednotlivých	  lahví	  ovocných	  šťáv	  a	  moštů	  v	  1.roce	  
V dalších letech lze z 300 kilogramů vyrobit přibližně 600 litrů ovocných šťáv a ze 
100 gramů ovoce lze vyrobit přibližně 200 ml ovocných moštů. Ovocné šťávy budou 
rozlity do lahví po 300 lahví o objemu 700 ml, 500 lahví o objemu 500 ml a 466 lahví 
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o objemu 300 ml. Ovocné mošty budou rozlity následovně 100 lahví o objemu 700 ml, 
200 lahví o objemu 500 ml a 100 lahví o objemu 100 ks. Dohromady tedy bude vyrobeno 
přibližně 1266 lahví ovocných šťáv a 400 lahví ovocných moštů. 
 
Další roky Lahev 700 ml Lahev 500 ml Lahev 300 ml 
Ovocné šťávy 300 ks 500 ks 466 ks 
Ovocné mošty 100 ks 200 ks 100 ks 
Tabulka	  7	  -­‐	  Počet	  kusů	  jednotlivých	  lahví	  ovocných	  šťáv	  a	  moštů	  v	  dalších	  letech	  
Při výrobě marmelády se dá z 1 kg ovoce vytvořit přibližně 0,75 l marmelády. V prvním 
roce ze 100 kg ovoce určeného na výrobu marmelády, lze vyrobit 75 l. Bude vyrobeno 
176 sklenic o objemu 212 ml a 96 sklenic o objemu 390 ml. V dalších letech z 400 kg 
ovoce, lze vytvořit 300 l marmelády. Ta se rozlije po 70 kusů sklenic o objemu 212 ml 
a 385 kusů sklenic o objemu 390 ml. V prvním roce bude vytvořeno přibližně 272 sklenic 
marmelád a v dalších letech 455 sklenic. 
 
Jak je zmíněno výše na výrobu sušeného ovoce bude v prvním roce použito 16 kg ovoce 
a v druhém roce 70 kg ovoce. Sušené ovoce má přibližně 25 % hmotnosti 
z použitého čerstvého ovoce (Šmatlánová, 2010, s. 32-33). Z 16 kg ovoce lze vyrobit 4 kg 
sušeného ovoce a ze 70 kg čerstvého ovoce lze vyrobit 17,5 kg sušeného ovoce. Sušené 
ovoce se bude prodávat v papírových sáčcích po 100 gramech. První rok bude nabízeno 
40 sáčků a další roky bude nabízeno 700 sáčků sušeného ovoce.  
 
Dle šetření Ministerstva zemědělství v letech 2011-2016 průměrné výnosy ovoce byly 
následující: cibule 21 ha/t, česneku 4,3 ha/t, mrkve 31,4 t/ha, rajčat 24,8 t/ha, ředkviček 
9,5 t/ha, celeru 24,8 t/ha, kapusty 17,5 t/ha, kedlubny 16,3 t/ha, květáku 12,8 t/ha, okurek 
nakládaček 19,3, okurek salátových 29 t/ha, petržele 13,9 t/ha, pórku 15,7 t/ha, 
ředkviček 9,5 t/ha a zelí 40,1 t/ha. Ostatní druhy zeleniny nebudou pěstovány v takovém 
množství a jejich průměrný výnos Ministerstvo zemědělství neuvádí (Situační 
a výhledová zpráva zeleniny, 2016). Při výpočtu bude brát průměrný výnos všech druhů 
zeleniny 19 t/ha. Zelenina se bude pěstovat na přibližně 8 000 m2 a se zmíněným 
průměrným výnosem zeleniny 19 t/ha bude za rok vypěstováno přibližně 15,2 tun 
zeleniny, který se bude nabízet na prodej. V prvním roce provozu farmy se odhaduje 
produkce 10 tun zeleniny z důvodu, že některá zelenina plodí až druhým rokem a nebo 
je možné, že nějaká zelenina se neuchytí napoprvé. 
 
Farma bude vlastnit tři ovce šumavské, které mají na farmě jako hlavní úlohu údržbu 
krajiny a jako vedlejší je produkce vlny. Roční stříž vlny u bahnic je 3-3,5 kilogramu 
s délkou vlny 15-20 cm. Farma ročně tedy vyprodukuje přibližně 10 kilogramu ovčí vlny, 
která bude nabízena na prodej (SCHOK, 2009-2015). 
 
Budou se také pěstovat houby. Výnosnost hub se pohybuje kolem 10-30 % hmotnosti 
substrátu. Bude nakoupeno 20 kilogramu substrátu a při průměrné výnosnosti 20 % je 
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odhad produkce 4 kilogramy hub ročně. Produkce hub v prvním roce nebude ovlivněna 
z důvodu možnosti sklizně hub až pozdějších měsících (Návody na pěstování hub, 
2017). 
 
V tabulkách níže jsou sepsány odhady produkce pro 1. rok a produkci v dalších letech 
provozu farmy. Produkce od druhého roku provozu farmy bude konstantní až na 
produkci medu, kdy v průběhu života včel se bude jeho množství rozrůstat. 
Předpokládá se, že každý rok by se úl rozrostl o jedno včelstvo. Každý rok se tedy 
vyprodukuje o 4 kilogramu medu více a při stáčení medu dvakrát ročně je to 
o 8 kilogramu medu více.  Z těchto 8 kilogramu medu se každý rok na výrobu medoviny 
použije o 2 kilogramu více a na prodej medu o 6 kilogramu více. Produkce medoviny se 
ročně zvýší o 20 lahví medoviny a o 6 sklenic medu. 
 
Produkt\ Produkce Pesimistický Realistický Optimistický 
Med 10 sklenic 13 sklenic 16 sklenic 
Medovina 30 lahví 40 lahví 50 lahví 
Vejce 1 700 ks 2 000 ks 2 300 ks 
Kvočny 550 ks 620 ks 650 ks 
Drůbeží maso 0 0 0 
Kozí mléko 4 000 lahví 4 380 lahví 5 000 lahví 
Jogurt 8 000 sklenic 8 670 sklenic 9 000 sklenic 
Sýr 450 ks 511 ks 590 ks 
Koza 6 ks 8 ks 10 ks 
Vlna 2,5 kg 3,5 kg 4 kg 
Ovocná šťáva 250 lahví 320 lahví 400 lahví 
Ovocný mošt 70 lahví 86 lahví 100 lahví 
Ovoce 150 kg 200 kg 250 kg 
Marmelády 220 sklenic 272 sklenic 320 sklenic 
Sušené ovoce 35 ks sáčků 40 ks sáčků 45 ks sáčků 
Zelenina 8 t 10 t 15 t 
Houby 3 kg 4 kg 5 kg 
Tabulka	  8	  -­‐	  Odhad	  produkce	  farmy	  v	  1.	  roce	  
 
Produkt\ Produkce Pesimistický Realistický Optimistický 
Med 16 sklenic 19 sklenic 22 sklenic 
Medovina 50 lahví 60 lahví 70 lahví 
Vejce 2 500 ks 2 750 ks 3 000 ks 
Kvočny 570 ks 620 ks 650 ks 
Drůbeží maso 40 ks 50 ks 60 ks 
Kozí mléko 4 000 lahví 4 380 lahví 5 000 lahví 
Jogurt 8 000 sklenic 8 670 sklenic 9 000 sklenic 
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Sýr 450 ks 511 ks 590 ks 
Koza 6 ks 8 ks 10 ks 
Vlna 2,5 kg 3,5 kg 4 kg 
Ovocná šťáva 1 100 lahví 1 266 lahví 1 400 lahví 
Ovocný mošt 300 lahví 400 lahví 500 lahví 
Ovoce 800 kg 1 000 kg 1 200 kg 
Marmelády 400 sklenic 455 sklenic 500 sklenic 
Sušené ovoce 650 ks sáčků 700 ks sáčků 750 ks sáčků 
Zelenina 10 t 15,2 t 20 t 
Houby 3 kg 4 kg 5 kg 
Tabulka	  9	  -­‐	  Odhad	  produkce	  farmy	  v	  dalších	  letech	  
Jak je již zmíněno v textu výše, farma bude také sloužit jako samo obživa pro majitelku 
farmy a její rodinu. Podle českého statistického úřadu, jeden člověk spotřebuje ročně 
přibližně 770 kilogramů jídla. V roce 2015 byla spotřeba mléčných výrobků 242 kg, 
ovoce 82 kg, zeleniny 84 kg, 255 kusů vajec a 1 kg včelího medu (Spotřeba potravin, 
2015). Z odhadované produkce půjde majitelce a její rodině přibližně 300 lahví kozího 
mléka, 500 sklenic jogurtů, 100 kusů sýrů, 3 sklenice medu, 50 kg ovoce, 252 kg zeleniny, 
500 kusů vajec a 8 sklenic marmelád. A od druhého roku 240 kg ovoce. 
8. Materiálové vstupy 
8.1. Dodavatelé 
Je zapotřebí zajistit dodavatele na krmivo pro zvířata, na sklenice na jogurty, 
marmelády a med, lahve na mléko, medovinu a na ovocné šťávy a mošty. Dále obaly na 
maso, vlnu, ovoce, zeleninu, vejce, sýry a sušené ovoce. Také bude zapotřebí zajistit 
dodavatele na přepravní obaly na produkty. Pro výrobu jogurtů a sýrů bude zapotřebí 
zajistit dodavatelé na jogurtové a sýrařské kultury a syřidla. V neposlední řadě se zajistí 
dodavatel na ekologické osivo, houbové substráty a ovocné stromy a keře. 
 
Sklenice 
Sklenice na med budou dodávány od včelařství Petra Sedláčka, který nabízí velkou 
rozmanitost typů sklenic na med. Cena sklenice o objemu 950 ml je přibližně 7 Kč. Cena 
závisí na typu sklenice a odběru počtu sklenic. Ke sklenicím bude zapotřebí pořídit také 
víčka, cena těchto víček se pohybuje kolem 2 Kč, podle typu víčka a při odběru určitého 
počtu víček. Víčka budou dodávány od stejného dodavatele, jako sklenice na med. Při 
prodeji medu je zapotřebí, aby na sklenici byla také etiketa. Tyto etikety si může 
prodejce vyrobit sám anebo si je nechat dodat. Farma si etikety nechá dodat od 
společnosti Včelařské potřeby, která dodává včelařské potřeby pro velkoobchod 
a maloobchod. Cena jedné etikety činí 1 Kč. Tato společnost bude také brána jako 
	   54	  
záložní dodavatel sklenic a víček na med v případě vypadnutí prvního dodavatele 
a v případě nabídnutí lepších cen se může v budoucnu stát hlavním dodavatelem 
farmy na včelařské potřeby. Doprava sklenic je zdarma při odběru celých palet, kdy 
jedna paleta má přibližně 1 500 kusů. 
 
Sklenice na jogurty budou dodávány od stejné společnosti jako sklenice na med. 
Budou objednány sklenice na jogurty o objemu 150 ml s cenou za kus 3 Kč. Ke sklenicím 
na jogurty budou objednány také víčka, kdy cena jednoho víčka činí 1,5 Kč. Víčko má 
zúžený profil pro správné těsnění. Při odběru jedné palety s 4 212 kusů sklenic na jogurt 
je doprava zdarma a při odběru 1400 kusů víček je také doprava zdarma. Je možný 
i prodej jednotlivých kusů sklenic. 
 
Sklenice na marmeládu budou dodávány od společnosti Gastrozone. Budou objednány 
zavařovací sklenice o objemu 390 ml. Zavařovací sklenice jsou dodávány včetně víček 
a jejich cena činí 13 Kč za jednu. 
 
Lahve 
Lahve na medovinu budou dodávány také od společnosti včelařství Petra Sedláčka a to 
převážně z důvodu nabízené nízké ceny. Budou objednány lahve o objemu 750 ml za 
cenu jedné láhve 7,7 Kč. K lahvím jsou zapotřebí uzávěry a to za cenu za kus 1,3 Kč. 
Doprava je zdarma při odběru jedné palety, která u lahve o objemu 750 ml je 960 kusů. 
 
Lahve na ovocnou šťávu a mošt budou dodávány od stejné společnosti jako lahve na 
medovinu. Lahve budou objednány o objemu 700 ml, 500 ml a 300 ml. Cena těchto lahví 
činí 6 Kč, 4,1 Kč a 3 Kč. Pro každou láhev je zapotřebí objednat uzávěry, kdy kromě lahve 
o objemu 300 ml, jsou závěry stejná jako uzávěr na lahve medoviny s cenou 1 Kč za kus. 
Pro láhev o objemu 300 ml, které mají širší hrdlo, budou objednány speciální uzávěry 
za kusovou cenu 1,2 Kč. Cena dopravy je také zdarma při odběru celé palety lahví. 
Velikost palety se pohybuje od přibližně 1 500 kusů pro lahev s největším objemem až 
do cca 3 000 kusů pro lahev s nejmenším objemem. 
 
Mléko bude dodáváno ve skleněných lahvích z několika důvodů. Mléko ve skleněných 
lahví má lepší chuť, než mléko v plastových. Dále zákazník si lahev může nechat 
a následně si do ní nechat přelít mléko opakovaně. V neposlední řadě je možné lahev 
recyklovat. Hlavním dodavatelem na sklenice na mléko bude společnost Bricol. 
 
Skleněné sklenice na mléko budou objednány o objemu 250 ml a budou bezbarevné. 
Cena sklenice o objemu 250 ml je 6,5 Kč. Ke sklenicím bude zapotřebí také objednat 
uzávěry. Plechový uzávěr na menší láhev může být objednán ve více barvách, kdy se 
cena liší pouze podle barvy. Farma by objednala bílé uzávěry v ceně přibližně 1,9 Kč.  
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Cena dopravy u společnosti včelařství Petra Sedláčka činí 60 Kč do 15 kilogramů a 71 Kč 
při hmotnosti balíku 15-35 kilogramu. Cena objednávek celých palet a dalšího zboží 
k paletě do 100 kilogramů je zdarma. Dále je také možnost osobního odběru ve skladu 
společnosti, které se nacházejí například v Třeboni, Lánech, Lutín aj. Dodací podmínky 
u této společnosti jsou do 3 až 5 pracovních dnů, pokud není požadováno jinak. Cena 
poštovného u společnosti Vcest činí 79 Kč za balík do 30 kilogramů a 107 Kč pro balíky 
nad 30 kilogramu. Osobní odběr zdarma je možný v obci Horní Kalné u Trutnova. 
U společnosti Gastrozone je cena dopravy bez DPH 82 Kč. Dobírka je zpoplatněna 20 Kč 
bez DPH. Společnosti Gastrozone má širokou síť výdejných míst včetně v Českých 
Budějovicích a v Českém Krumlově. Cena osobního odběru na výdejním místě činí 
přibližně 60 Kč. Farma by v případě účasti na farmářských trzích v daném městě, 
vyzvedla objednaný balík na výdejném místě. Při objednávce v hodnotě nad 10 000 Kč 
vč. DPH je doprava a výdej balíku zdarma. Společnost Bricol dodává balíky přes 
společnost Geis, kdy cena jednoho balíku se pohybuje od 67 korun za balík o hmotnosti 
do 1 kilogramu až do 315 Kč za balík o hmotnosti 50 kilogramu. Balíky lze také 
vyzvednou ve skladu společnosti ve Valticích. 
 
Obaly 
Ovoce a zelenina budou dodávány v bedýnkách, v kterých se ovoce a zelenina lépe 
naskládá, přepravuje a nedeformuje se tolik, jako například v igelitových pytlících nebo 
ostatních obalech. Bedýnky na ovoce a zeleninu budou dodávány od společnosti 
Obalové materiály a Top obaly. Pro větší objednávky ovoce a zeleniny do 15 kilogramů 
budou bedny objednány od společnosti Obalové materiály, která nabízí bedny 
v rozměrech 600*400*220 mm s nosností do 15 kilogramů za cca 90 Kč. Pro menší 
objednávky budou zakoupeny bedny v menších rozměrech 400*300*165 mm 
s nosností do 10 kilogramů. Cena těchto beden se pohybuje kolem 70 Kč za kus, podle 
objednaného množství. Společnost poskytuje množstevní slevy. V případě objednávek, 
menších než 5 kilogramů budou objednány kartonové přepravní bedny na ovoce 
a zeleninu. Tyto bedny budou použity také na přepravu hub. Bedny s rozměry 
583x373x100mm budou zakoupeny u společnosti Top obaly a cena činí 30 Kč za kus. 
Bedny mají atest pro styk s potravinami3. 
 
Společnosti Obalové materiály sídlí v Praze, kde je možnost zdarma osobního odběru 
objednávek. Cena dopravy začíná od 95 Kč za balík, podle velikosti objednávky. Dodací 
lhůta je u zboží, které je skladem do dalšího pracovního dne. Společnost Top obaly sídlí 
u Brna, kde je možný osobní odběr zdarma. Dále je možnost vyzvednout objednávky 
na některých výdejních místech společnosti, kdy jedna se nachází v Českém Krumlově 
a pět v Českých Budějovicích.  Výdej objednávky na výdejních místech stojí 49 korun 
                                                        
3	  Splňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27.října 2004 
o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnice 
80/590/EHS a 89/109/EHS.	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bez DPH. Balík objednaný do 12 hodin je připraven následující den a při pozdějším 
objednání jsou balíky připraveny do 48 hodin od objednání. Dále společnost také nabízí 
možnost doručení balíku, kdy cena je od 99 Kč bez DPH. Dodací podmínky jsou stejné 
jako u výdejních míst, tedy takové, že balíky objednány do 12 hodin jsou doručeny 
následující pracovní den a objednávky objednány později jsou doručeny do dvou 
pracovních dnů. Při těchto dodacích podmínkách musí být zboží skladem. Společnost 
také nabízí garanci spokojenosti, která zahrnuje, že v případě nespokojenosti se 
zbožím si dané zboží společnost sama vyzvedne a vrátí plnou cenu.  
 
Vejce budou baleny do typických papírových obalů na vejce a budou prodávány po 
dvanácti a třicetikusech. Dodavatel na tyto papírové obaly bude společnost Rotoobal, 
která nabízí velké množství typů obalů a také má na skladě většinou více jak 1 000 kusů 
od jednoho typu výrobku. Cena obalu na vejce pro 12 i pro 30 kusů činí 4,4 Kč bez DPH. 
Společnost nabízí možnost zdarma osobního převzetí na pobočce Moravské Třebové 
a také zdarma dopravu při hodnotě objednávky nad 5 000 Kč bez DPH. V případě nižší 
hodnoty objednávky je doprava zpoplatněna na 199 Kč bez DPH za jednu objednávku 
a v případě dobírky je přičtena navíc částka 40 Kč. Zboží je většinou dodáváno do 
druhého pracovního dne. Společnost také nabízí možnost zvolit si přesně datum 
dodání objednávky podle potřeby. To je výhodné v tom, že by farma nemusela dané 
obaly zbytečně skladovat na farmě, ale mohly by ji být dodány až když by je reálně 
potřebovala. Jednalo by se tedy o dodávku Just In Time. 
 
Sušené ovoce, maso a sýr budou baleny do igelitových a papírových obalů. Sušené 
ovoce bude baleno do papírových pytlíků, které budou dodávány od společnosti Top 
obaly, jako bedny na ovoce a zeleninu. Papírové sáčky jsou vyrobeny z kraftového 
papíru, mají ploché dno a jsou ideální na sypané čaje nebo na sušené ovoce. Na 
uzavření těchto sáčků slouží klipovací plastové pásky. Budou objednány papírové sáčky 
na 100 gramů. Cena sáčku pro 100 gramů činí 4,9 Kč za kus. Klipovací pásky na uzavření 
papírových sáčků budou o velikosti 100 mm za 0,5 Kč za kus. Sýr bude balen do 
potravinářské fólie, která bude dodávána také od společnosti Top obaly. Potravinářská 
fólie se poté může využít i při balení ostatních produktů. Velikost role potravinářské 
fólie je 45 cm x 100 m a cena činí 97 Kč za roli. Maso bude baleno také do potravinářské 
fólie a bude přepravováno v plastových přepravkách na maso od společnosti Obalové 
materiály. Společnost nabízí různé rozměry přepravek na maso, kdy budou objednány 
přepravky s rozměry 600*200*220 mm za cenu 160 Kč za kus. 
 
Krmivo 
Pro zvířata je zapotřebí zařídit dodávky krmiva. Během teplejších měsících roku nebude 
potřeba objednávat krmivo, protože se zvířata budou pást venku, ale od listopadu do 
března bude potřeba zásoba krmiva, protože zvířata budou ustájena vevnitř a nebude 
možné volné pasení. Konkrétní krmivo bude seno a sláma pro ovce a kozy a obilí pro 
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slepice. Dále bude potřeba dodavatele na minerální sůl, která se bude kozám a ovcím 
podávat v průběhu celého roku bez ohledu, kde zrovna jsou ustájeny. 
 
Voda bude zajištěna z místní studny, takže dodavatele na vodu pro zvířata není třeba. 
Minerální sůl bude dodávána od společnosti Zemědělské potřeby M+S, kdy je možný 
osobní odběr zdarma v Českých Budějovicích. Cena dopravy činí 105 Kč za balík do 
hmotnosti 45 kg. Cena minerální soli v balení po 10 kg činí 96 Kč za kus. Seno, sláma 
a obilí bude dodáváno od místních zemědělců. Cena za jeden velký balík, jak slámy, tak 
sena, se pohybuje kolem 400 Kč za kus. Cena obilí se pohybuje do 10 korun za kilogram. 
Dále bude objednána krmná směs pro slepice od společnosti Zemědělské potřeby 
M+S. 
 
Sýrařská a jogurtová kultura, syřidla, kvasinky 
Na výrobu sýrů a jogurtů budou zapotřebí syřidla a sýrařské kultury do sýrů a jogurtová 
kultura do jogurtů. Jogurtové a sýrařské kultury a syřidla budou dodávány od 
společnosti Bulgaricus, která nabízí nejen mlékárenské kultury, ale také vybavení 
a poradenství. Objednána bude jogurtová kultura v přibližné ceně 239 Kč, která je 
vhodná na 100 litrů mléka a podává se buď jako přímé očkování nebo do technického 
zákysu. Dále za podobnou cenu bude zakoupena sýrařská kultura na výrobu sýrů, která 
se podává také pomocí přímého očkování nebo pro výrobu zákysu. Jedno balení 
o objemu 200 ml je vhodné na 400 litrů mléka pro výrobu sýrů. Pro výrobu sýrů jsou 
nezbytné syřidla, které sráží mléko. Cena syřidla se pohybuje kolem 150 Kč. Jako záložní 
dodavatel bude společnost Zemědělské potřeby M+S, které nabízí mlékárenské kultury 
a syřidla za podobnou cenu a s výdejným místem v Českých Budějovicích. 
 
Dodací lhůta společnosti Bulgaricus činí maximálně dva pracovní dny. Cena dopravy za 
mlékárenské a sýrařské kultury do 200 ml činí 75 Kč. V případě objednání většího balíku  
a to do 2 kg cena dopravy je 139 Kč. 
 
Pro výrobu medoviny jsou zapotřebí kvasinky a živná sůl, které budou dodávány od 
společnosti Včelařské potřeby. Kvasinky a živná sůl se prodává v jednom balení, které 
je vhodné na výrobu 50 litrů medoviny. Cena tohoto balení činí 66 Kč. Cena poštovného 
je 99 Kč do balíku o hmotnosti 2 kg. Společnost nabízí včelařské vybavení všeho druhu, 
takže do budoucna zde farma může nakupovat potřebné vybavení. 
 
Houbové substráty 
Pro každoroční zasazení hub je zapotřebí zajistit houbové substráty vhodné na 
pěstování hub. Cena houbového substrátu je přibližně 200 Kč za hmotnost 5 kg. 
Houbové substráty budou objednány od společnosti Agri slatinice. Cena dopravy činí 
117 Kč za balík do hmotnosti 25 kg. 
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Ekologické osivo 
Dále budou zajištěni dodavatelé na ekologické osivo. Je důležité najít kvalitního 
dodavatele, protože podle kvality ekologického osiva budou kvalitní sazenice a poté 
rostliny a celková výroba farmy. Ministerstvo zemědělství vede databázi 
certifikovaných dodavatelů ekologického osiva. (Ministerstvo zemědělství, 2017). 
Hlavní dodavatelem na ekologické osivo bude společnost Semo, která nabízí většinu 
osiva, které farma požaduje. Dodací lhůta daných osiv je podle data objednání. Dalším 
dodavatelem bude společnost PRO-BIO. Průměrná cena osiv se pohybuje kolem 40 Kč 
za sáček osiva, který vystačí průměrně na 4 m2. Také budou zajištěni dodavatelé na 
ovocné stromy a keře. Průměrná cena za jeden ovocný strom se pohybuje kolem 
400 Kč/ ks a za jeden ovocný keř 120 Kč/ ks. Konkrétní dodavatel bude vybrán podle 
aktuální nabídky na trhu. 
8.2. Jednotkové náklady 
Položka Poznámka Cena v Kč/ ks 
Sklenice na med 950 ml 7  
Víčko na med  2 
Etiketa na med  1 
Sklenice na jogurty 150 ml 3 
Víčko na jogurt  1,2 
Sklenice na marmelády 390 ml 13 
Lahev na mléko 250 ml 6,5 
Uzávěr na lahev na mléko 250 ml 1,9 
Lahve na medovinu 750 ml 6 
Uzávěr na medovinu  1 
Lahve na šťávy a mošt 
300 ml 3 
500 ml 4,1 
700 ml 6 
Uzávěr na láhev šťávy a mošt 300 ml  1,2 
Bedýnka do 15 Kg  93 
Bedýnka do 10 Kg  73 
Bedýnka do 5 Kg  30 
Obal na vejce pro 12 i 30 kusů 4,4 
Papírové sáčky 100 g 4,9 
Klipovací pásek 100 mm 0,5 
Potravinářská fólie 45cm x 300m 97 
Přepravka na maso 600*200*220 mm 160 
Jogurtová kultura  239 
Sýrařská kultura  230 
Syřidla  150 
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Balík slámy, sena  400 
Obilí  do 10 
Krmná směs pro drůbež 25 kg 364 
Minerální sůl 10 kg 96 
Kvasinky a živná sůl  66 
Ekologické osivo sáček na 4 m2 40 
Houbový substrát 4 kg 150 
Ovocné stromy  400 
Ovocné keře  120 
Tabulka	  10	  -­‐	  Náklady	  na	  materiál	  bez	  DPH	  (zaokrouhleny	  na	  halíře)	  
9. Umístění, místo a prostředí 
9.1. Umístění 
Hlavní požadavek od majitelky na umístění je umístění farmy v Jihočeském kraji. 
Převážně z důvodu, že Jihočeský kraj je majitelce blízký a má přehled o konkurenci 
v dané oblasti. Vzhledem k tomu, že tento požadavek je zásadní, tím pádem širší 
geografický výběr umístění je vybrán. Konkrétní okres umístění farmy se bude odvíjet 
již podle konkrétního vybraného objektu. Z důvodu, že na daný objekt jsou kladeny 
požadavky jak již od majitelky, tak ze zákona o ekologickém zemědělství. Je tedy 
předpokládáno, že počet objektů splňující tyto podmínky bude malý, a proto se budou 
vybírat v rámci celého kraje. 
 
Farma bude tedy umístěna v Jihočeském kraji, který leží v klimatickém mírném pásu 
s průměrnou teplotou 7-9 °C. Tento kraj má celkovou rozlohu 10 058 km2, což je 12,8 % 
celkové rozlohy České republiky a druhá největší rozloha kraje v republice. Výměra 
zemědělské půdy představuje přibližně 49,3 % rozlohy Jihočeského kraje, tedy 
přibližně 4 830 km2. Kraj má průměrný úhrn ročních srážek 400-600 mm. V Jihočeském 
kraji se vytváří přibližně 10 % zemědělské produkce celé České republiky. Dochází 
převážně k pěstování obilnin, olejnin nebo také k produkci brambor, v rámci živočišné 
výroby dochází převážně k chovu skotu a prasat. Také má tento kraj dlouhodobou 
tradici v rybníkářství. Plocha, ve které se chovají ryby je cca 25 000 ha a vytváří se v nich 
polovina produkce ryb ČR. Jihočeský kraj má tedy velkou rozlohu s vhodnýma 
klimatickýma podmínkami a navíc zemědělství má v kraji tradici. To také dokazuje 
každoroční pořádání mezinárodní zemědělské výstavy „Země živitelka“ a výstava 
„HOBBY“ (Portál Jihočeského kraje, 2017). 
 
Jihočeský kraj má 638 725 počet obyvatel s krajským městem České Budějovice, které 
má 93 470 obyvatel. V roce 2015 bylo evidováno v Jihočeském kraji 22 576 uchazečů 
o zaměstnání, kdy podíl nezaměstnaných osob v kraji dosáhl 5,07 % a tím se zařadil na 
	   60	  
čtvrté místo nejnižší nezaměstnanosti v České republice. V kraji je možné nalézt čtyři 
vysoké školy a z toho Jihočeská univerzita nabízí studium na zemědělské fakultě, kdy ji 
ročně absolvuje přibližně 300 student. V roce 2015 bylo evidováno celkem 303 400 
zaměstnaných osob v Jihočeském kraji, kdy 17 600 osob je zaměstnáno v zemědělství, 
lesnictví a rybářství. Dále v roce 2016 bylo evidováno 4 897 zemědělských podnikatelů 
v Jihočeském kraji, kdy dochází k růstu počtu těchto podnikatelů a to od roku 2013 
o 22 %, viz tabulka 1 (údaje před rokem 2013 nejsou plně srovnatelná). Jihočeský kraj 
se v roce 2015 podílel 5,1 % na celkové tvorbě hrubého domácího produktu České 
republice, kdy to kraj řadí na sedmou pozici z celkových 14 krajů (Charakteristika 
Jihočeského kraje, 2017). 
 
Rok 2013 2014 2015 2016 
Počet zemědělských podnikatelů 3 797 3 881 4 688 4 897 
Tabulka	  11	  -­‐	  Počet	  zemědělských	  podnikatelů	  (fyzické	  osoby)	  v	  Jihočeském	  kraji.	  
V České republice se v roce 2014 nacházelo celkově 3 866 ekofarem s celkovou 
výměrou plochy 477 027 ha s průměrnou výměrou jedné ekofarmy 123 ha. Podíl 
celkové půdy v ekologickém zemědělství na celkové zemědělské půdě v ČR činí 11,7 %, 
což je přibližně stejně jako v roce 2013. Jihočeský kraj se může pyšnit největší absolutní 
výměrou plochy v ekologickém zemědělství a to 69 781 ha a největším celkovým 
počtem ekofarem a to 526 ze všech krajů v České republice. Na druhou stranu je až na 
sedmém místě v poměru výměry plochy ekologického zemědělství na výměře 
zemědělské půdy, kdy tento podíl činí přibližně 14,3 %, první Karlovarský kraj má podíl 
44 %. Z pohledu rozdělení půdy Jihočeský kraj měl absolutní výměru největší ze všech 
krajů u trvalého travnatého porostu a to 63 161 ha, kdy podíl na celkové zemědělské 
půdě je 38,3 %, v porovnáním ostatních krajů je až na osmém místě. Na druhou stranu 
u podílu výměry ekologického zemědělství na výměru zemědělské půdy se Jihočeský 
kraj nachází na třetím místě u půdy trvalých kultur, kdy podíl činí 29 % (Ministerstvo 
zemědělství, 2009-2017). 
 
Jihočeský kraj má vhodné klimatické podmínky pro zemědělství, to dokazuje také fakt, 
že kraj je vnímán převážně jako zemědělská oblast. Kraj disponuje nízkou 
nezaměstnaností, takže nalézt vhodné zaměstnance by nemuselo být lehké. Na druhou 
stranu Jihočeský kraj má vysokou školu ze zemědělskou fakultou, kterou absolvuje 
ročně přibližně 300 studentů. Kraj disponuje největším počtem ekofarem a výměrou 
půdy ekologického zemědělství, takže je evidentní že pro tento typ zemědělství je 
vhodný. 
9.2. Místo 
Rozhodnutí o konkrétním místě farmy je zásadní rozhodnutí při založení ekologické 
farmy, a to kvůli nutnosti pozice farmy s ohledem na trh, na který bude vstupovat. Ještě 
důležitější aspektem je celková velikost pozemku a tím pádem rozhodnutí o velikosti 
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stavby, možnosti počtu kusů a druhů zvířat. Také to ovlivňuje rozhodnutí o počtu 
a rozmanitosti zeleniny, ovoce a dalších možnostech farmy. Dalším důležitým faktorem 
je také dobrá dopravní dostupnost z důvodu případné stavby farmy, která na pozemku 
může probíhat, ale také z důvodu možnosti dovozu zvířat a materiálů potřebných pro 
chod farmy a pro vývozu zboží. V neposlední řadě také dostupnost dostatečně 
kvalifikovaných zaměstnanců pracujících na farmě. 
 
Mezi hlavní požadavky na pozemek jsou, že by měl mít výměru pozemku minimálně 
1 hektar z důvodu čerpání dotací a dostatečného prostoru pro výběh zvířat a plochy na 
pěstování rostlin v ekologickém zemědělství. Další požadavky, které ale jsou spíše 
brány jako přání, protože se nepočítá, že budou všechny splněny z důvodu omezených 
nabídek pozemků. Mezi tyto požadavky patří existence ovocného sadu na pozemku 
a rybník pro možnost chovu ryb. Pozemek, který bude disponovat co nejvíce zmíněnými 
požadavky samozřejmě dostane přednost ve výběru. Dále požadavek na stavbu je, že 
by stavba měla mít minimálně dvě budovy. Jedna budova by byla obytná včetně 
místnosti na tvorbu sýra. Druhá budova bude sloužit pro uchování krmiv pro zvířata 
a uchování surovin, které se sklidí nebo vytvoří. Také by pozemek se stavbou měl mít 
místo pro zvířata (stodolu, kurník) a nebo mít prostor, kde by se je šlo postavit.  
 
Další důležitý poznatek, který se musí brát v úvahu při výběru pozemku je fakt, že na 
pozemku, kde bylo provozováno konvenční zemědělství se musí čekat přibližně 1-3 
roky, než se na půdě mohou pěstovat rostliny nebo chovat zvířata v ekologickém 
zemědělství. Dochází k tzv. přechodnému období nebo také konverze půdy, kdy 
dochází k odstranění negativních dopadů předchozí zemědělské činnosti. Proto bude 
potřeba vybrat takové zemědělské pozemky, které lze použít k zemědělským účelům. 
Jako je trvalý travnatý porost, louka, sad nebo zahrada, na které by se poté farma 
vybudovala a nebo pozemky, na kterých bylo dříve provozováno ekologické 
zemědělství. Dále je možné vybrat takový objekt, kde je stavba již postavená 
a disponuje trvalým travnatým porostem, loukou atd. a to bez používání chemických 
látek v minulosti. 
 
Další omezení, které udává zákon o ekologickém zemědělství na výběr pozemku, jsou 
sousedící pozemky. Vybraný objekt může sousedit s pozemky, které nejsou 
obhospodařovány ekologickým zemědělstvím, ale v takovém případě musí přijmout 
vhodná opatření pro snížení vlivů na vybraný objekt. Za vhodné oddělovače se považují 
například polní cesty, silnice, les ale také živé ploty nebo izolační travnaté pásy. Pro 
ochranu před nebezpečím splachu (eroze) například z výše položených konvenčních 
pozemků, je někdy zapotřebí vybudovat opatření k odvedení nebo vsáknutí splachové 
vody. Tyto všechny opatření představují další dodatečné náklady, proto by bylo vhodné 
vybrat takový pozemek, který by tyto opatření nemusel provádět. 
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Konkrétní místo farmy se vybíralo mezi třemi alternativami. První pozemek se nachází 
v Horní Plané u nádrže Lipno v okrese Českého Krumlova a celková cena za pozemek je 
990 000 Kč. Je nabízena jedna parcela, které disponuje celkovou výměrou 10 109 m2. 
Pozemek je slunný a leží na mírně svažitým pozemku na severním břehu vodní nádrže 
Lipno. Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako trvalý travnatý porost a celý je 
zahrnut v registru LPIS 4. Přístup na pozemek je možný z místní komunikace. 
 
Druhý zvažovaný pozemek leží v obci Chvalešovice, část obce Dříteň v okrese České 
Budějovice. Je nabízeno celkově 6 parcel, které ale neleží přímo u sebe. Pozemek má 
celkovou výměru 30 380 m2 a celková cena činí 1 519 000 Kč. Pozemek leží přibližně 3,5 
km na severozápad od obce Dříteň. Podle katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny 
jako trvalý travní porost, ostatní plocha, lesní pozemek a nachází se mezi rybníky 
Podhorský a Maletínek. Z větší části jsou pozemky zahrnuty v LPIS, takže je možná 
dotace (Zemědělské pozemky, 2014). 
  
Poslední pozemek, mezi kterým se rozhodovalo, je jako jediný pozemek se stavbou a je 
nabízen za 2 080 000 Kč. Nachází se v malé obci Jaronín u Brloha, v okrese Český 
Krumlov. Pozemek má dohromady 8 parcel ležících vedle sebe s celkovou výměrou 
3 432 m2 a jednu parcelu oddělující cesta s výměrou 11 931 m2. Dohromady je to 
pozemek o celkové výměře 15 363 m2. Pozemek má dvě budovy, které rozděluje 
nádvoří a dostane se k němu po příjezdové cestě, která je lemována ovocnými stromy. 
V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako trvalý travnatý porost, zahrada, 
ostatní plochy a zastavěná plocha a nádvoří. Objekt se nachází v chráněném území 
Blanský les (Český úřad zeměměřictví a katastru, 2016). 
 
Jako nejvhodnější objekt byl vybrán objekt třetí, sídlící v Jaroníně u Brloha. Tento objekt 
byl vybrán převážně z důvodu, že má na území již vhodnou stavbu a proto zahájení 
provozu farmy by mělo být rychlejší než stavba zcela nových budov. Objekt splňuje 
některé zmíněné připomínky výše a to celkovou velikost objektu minimálně 1 hektar, 
nedisponuje přímo ovocným sadem, ale podél cesty jsou vysázeny ovocné stromy 
(jabloně, hrušeň, švestka a třešeň). Objekt bohužel nemá rybník pro chov ryb. 
 
                                                        
4 „LPIS je geografický informační systém, který je tvořen primárně evidencí využití 
zemědělské půdy. LPIS vznikal na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství na 
přelomu let 2003 a 2004. Hlavním účelem registrů půdy je ověřování údajů o žádostech 
o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu, a to bez ohledu na to, zda jde 
o dotace financované ze zdrojů EU nebo o národní dotační program“ (Ministerstvo 
zemědělství, 2009-2017). 
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Obrázek	  2	  -­‐	  Adresa	  vybraného	  objektu	  
9.2.1. Konkrétní rozmístění 
Vybraný objekt pro provoz farmy má 2 stavební parcely a 7 pozemkových parcel 
o celkové výměře 15 363 m2. Stavební parcely jsou parcely 246/1 a 246/2 a na každé 
z nich je jedna stavba. Dále pozemkové parcely jsou parcely 860/1, 860/2, 860/48, 
860/44, 853/1, 853/2 a parcela 851/1, která se nachází přes cestu a je ze všech parcel 
největší (viz obrázek níže). 
 
Podle nařízení komise o ekologické produkci je vázané ustájení zakázáno, kozy budou 
ustájeny volně s přímým přístupem do výběhu. Minimálně polovina plochy musí být 
pevná bez mřížové konstrukce nebo roštové podlážky. Minimální vnitřní plocha, která 
je nutná pro ustájení koz činí 1,5 m2 na jednu kozu, 0,35 m2 na jedno kůzle a dále musí 
být zajištěna venkovní plocha 2,5 m2 na jednu kozu a 0,5 m2 venkovní plochy na jedno 
kůzle (Nařízení komise (ES) č. 899/2008, 2008). 
 
Farma bude mít 5 koz a kůzlata, kterých může být až 8 kusů. Musí tedy disponovat 
minimálně 10,3 m2 vnitřní plochy a 16,5 m2 venkovního výběhu pro kozy. Pro tento 
výběh bude použita parcela 853/2 o výměře 415 m2 a parcela 853/1 o výměře 517 m2. 
Na části parcely 853/2 bude vybudováno vnitřní ustájení pro kozy v přibližné velikosti 
100 m2. 
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Obrázek	  3	  -­‐	  Mapa	  vybraného	  pozemku	  
Podle nařízení komise (ES) č. 899/2008 kozy potřebují mít délku žlabu minimálně 
0,35 metru na jednu kozu, dále maximální výška hrany žlabu a napáječky činí 0,5 metru. 
Maximální počet koz na jednu napáječku je 40. Minimální výška hrazení činí 1 metr. 
U kozlů jsou požadavky vyšší, kdy potřebují hranu žlabu 0,5 metru na jednoho kozla. 
Minimální výška hrazení je 1,5 metru a maximální počet kozlů na jednu napáječku je 
10 kusů. 
 
Požadavky na rozměry ustájení ovcí jsou stejné jako na ustájení koz. Farma bude 
chovat tři ovce, kdy pro ně tedy potřebuje 4,5 m2 vnitřní plochy a 7,5 m2 venkovní plochy. 
Ovce budou ustájeny v části nádvoří, kde je již postavený vnitřní ustájení a bude 
zapotřebí pouze upevnit krmné koryto a žlab. Velikosti vnitřního ustájení je přibližně 
25 m2 a ovce budou mít možnost přímého přístupu do venkovního výběhu, který má 
přibližnou rozlohu 30 m2. Ovce budou na farmě sloužit převážně jako údržba okolí, 
takže v průběhu roku budou mít možnost výběhu i na jiné části pozemku. Vzhledem 
k tomu, že princip ekologického zemědělství je v podpoře přírody a přirozeného života, 
budou ovce mít možnost i výběhu mezi ostatními zvířaty. 
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V dolní části parcely 860/44 již je vybudovaný včelí domeček. Zde tedy budou také 
umístěny dva roje včel. Na parcele 851/1 (viz obrázek níže) bude pěstována zelenina, 
ovoce a houby. Parcela má celkovou výměru 11 931 m2. Z toho přibližně dvě třetiny (cca 
8 000 m2)  budou využity na pěstování zeleniny a zbylá část na pěstování ovoce a hub. 
 
 
Obrázek	  4	  -­‐	  Parcela	  851/1	  
 
Nároky na chov drůbeže v ekologickém zemědělství jsou takové, že drůbež musí mít 
přístup do výběhu, pokud to klimatické podmínky dovolí. Minimálně jedna třetina 
plochy stáje musí být pevná. Dle nařízení komise (ES) č. 899/2008 ze dne 8. září 2008 
na 1 m2 vnitřní plochy stájí může být maximálně 6 ks nosnic a maximálně 10 ks drůbeže 
ve výkrmu, přičemž maximálně 21 kg živé hmotnosti na 1 m2. Venkovní plocha výběhu 
pro nosnice a kuřata ve výkrmu činí minimálně 4 m2. 
 
Farma bude chovat hejno 19 slepic a 1 kohouta po dobu celého roku a k tomu vždy 
přibližně 227 kusů mladých kvočen. Bude třeba zajistit výběh vždy pro minimálně 
227 kusů drůbeže. Podle požadavků je zapotřebí minimálně 908 m2 venkovní plochy 
a 38 m2 vnitřní plochy. Drůbež bude umístěna v částech nádvoří, kde je zařízené vnitřní 
ustájení a kde bude zapotřebí pouze upravit krmné koryto a žlab. Ve vnitřním ustájení 
bude mít drůbež možnost úkrytu před dravci. Rozloha vnitřního ustájení je přibližně 
50 m2 a venkovního je přibližně 150 m2. Dále bude mít drůbež výběh na parcele 840/44 
o výměře 774 m2. Drůbež bude mít výběh na celkové venkovní ploše 924 m2. 
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10. Technické a technologické řešení 
V textu níže je popsán výběr technologie a vybavení farmy. V rámci výběru technologie 
se jedná spíše o výběr vybavení, které je zapotřebí k výrobě sýrů, jogurtů, medoviny, 
ovocných šťáv a ke zpracování mléka. Ceny jsou uvedeny podle průměrných cen 
objevující se na trhu. 
 
Pro výrobu sýru a jogurtů je zapotřebí nerezový hrnec, mlékárenský teploměr pro 
možnost měření teploty mléka a konev na mléko. Dále pro výrobu sýra bude zapotřebí 
sýrařské plachty pro odvádění syrovátek, sýrařský stůl s odtokovým kanálkem, formy 
na sýr a nůž na řezání sýra.  
 
Položka Cena/ks [Kč] Ks Celkem [Kč] 
Nerezový hrnec s výpustným kohoutkem 50 l 12 000 2 24 000 
Mlékárenský teploměr 200 2 400 
Sýrařské plachty 100 10 1 000 
Konev na mléko 20 l 1 500 3 4 500 
Forma na sýr 2 000 2  4 000 
Sýrařský nerezový stůl 15 000 1 15 000 
Sýrařský nůž 1 000 1 1 000 
Celkem   49 900 
Tabulka	  12	  -­‐	  Vybavení	  pro	  výrobu	  sýrů	  a	  jogurtů	  
Pro dojení kozího mléka bude zapotřebí vybavení, které bude splňovat hygienické 
podmínky a které bude zajišťovat chlazení a pasterizaci mléka.  
 
Položka Cena/ks [Kč] Ks Celkem [Kč] 
Chlazení na mléko 30 l  25 000 1 25 000 
Pasterizátor mléka 20 l 15 000 1 15 000 
Celkem   40 000 
Tabulka	  13	  -­‐	  Vybavení	  pro	  zpracování	  mléka	  
V rámci zpracování ovoce a výroby ovocných moštů a šťáv bude potřeba lis na ovoce. 
Pro výrobu sušeného ovoce je zapotřebí sušička ovoce. 
 
Položka Cena/ks [Kč] Ks Celkem [Kč] 
Lis na ovoce 5 000 1 5 000 
Sušička ovoce 10 000 1 10 000 
Celkem   15 000 
Tabulka	  14	  -­‐	  Zpracování	  ovoce	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Pro kozy a ovce bude zapotřebí zajistit žlab a krmné koryto. V textu výše jsou zmíněny 
požadavky na rozměry žlabu, který musí mít minimální délku 2,8 metru pro kozy 
a 1,05 metru pro ovce. Další nutné vybavení pro ovce je strojek na stříhání vlny a kartáč 
na rozčesávání vlny. Nůž na kopyta je vhodný jak pro kozy, tak ovce. 
 
Položka Cena/ks [Kč] Ks Celkem [Kč] 
Napájecí žlab 1 m  1 500 5 7 500 
Krmné koryto – hrana 200 cm 1 500 5 7 500 
Ruční stříhací strojek vlny 800 1 800 
Kartáč na vlnu 200 1 200 
Nůž na kopyta 200 1 200 
Celkem   16 200 
Tabulka	  15	  -­‐	  Vybavení	  pro	  kozy	  a	  ovce	  
Pro výrobu medoviny bude zapotřebí smaltový hrnec pro přípravu zákvasu, pro hlavní 
kvašení medoviny je zapotřebí demižon a pro cezení se používá uhelonová síta. 
 
Položka Cena/ks [Kč] Ks Celkem [Kč] 
Demižon 20 l  500 2 1000 
Smaltovaný hrnec 8 l 300 2 600 
Uhelonová síta 300 2 600 
Celkem   2 200 
Tabulka	  16	  -­‐	  Vybavení	  pro	  výrobu	  medoviny	  
Vhledem k tomu, že majitelka farmy již v minulosti chovala včely, tak má všechno 
potřebné vybavení pro chov včel a nebude potřeba žádné zajišťovat pro zahájení 
provozu farmy. 
 
Položka Cena/ks [Kč] Kusů Celkem [Kč] 
Koza anglonubijská 1 500 4 6 000 
Kozel anglonubijský 2 000 1 2 000 
Ovce šumavanky 1 000 3 3 000 
Drůbež česká kropenatá 100 20 2 000 
Celkem   13 000 
Tabulka	  17	  -­‐	  Ceny	  pořízení	  zvířat	  
Na farmě bude také vybudovaný skleník, v kterém se budou pěstovat bio osiva, která 
poté co vyrostou na sazenice se zasadí. Tímto se dosáhne snížení nákladů na pořízení 
sazenic, protože pořízení bio osiva je levnější než bio sazenic. Cena skleníku se 
pohybuje kolem 15 000 Kč a skleník bude umístěn v části nádvoří. Skleník bude mít 
rozměry do 40 m2 a do 5 metrů výšky, aby na něj nemuselo být vydáno stavební 
povolení podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. části IV., hlavě I., dílu 1.  
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Jak se zmíněno výše, bude vybudováno vnitřní ustájení pro kozy. Toto ustájení bude 
splňovat podmínky vyhlášky č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických 
požadavcích na stavby pro zemědělství. Cena je na základě analýzy nabídky a poté 
bude vybrána nejvýhodnější nabídka. Na stavbu ustájení bude najata externí firma, 
která postaví ustájení koz, skleník a také provede drobné potřebné úpravy na farmě. 
 
Položka Cena [Kč] 
Materiál na stavbu ustájení 45 000 
Práce 40 000 
Celkem 85 000 
Tabulka	  18	  –	  Rekonstrukce	  
Dále bude pořízen automobil na leasing v hodnotě 100 000 Kč na dobu 5 let. Měsíční 
splátka je 1 767 Kč. Viz tabulka níže. 
 
Vstupní cena automobilu 100 000 
Doba leasing [roky] 5 
Počet splátek 60 
Akontace [%] 20 
RPSN [%] 6 
Měsíční splátka [Kč] 1 767 
Obrázek	  5	  -­‐	  Leasing	  automobilu	  
Ceny byly uvedeny jako průměr cen získaných analýzou trhu. Celková hodnota vybavení 
je 136 300 Kč, náklady na rekonstrukci 85 000 Kč, náklady na skleník 15 000 Kč 
a automobil na leasing v hodnotě 100 000 Kč. 
11. Lidské zdroje 
11.1. Pracovní pozice 
V průběhu celého roku provozu farmy bude zaměstnán dojič/ka na dojení a ošetření 
koz. Kozy se budou dojit dvakrát denně, ráno a večer. Dojič/ka bude docházet tedy vždy 
ráno v 7-10 hodin a poté večer v 15-18 hodin. Povinností dojiče/ky bude podojit mléko, 
ošetřit kozy, popřípadě je nakrmit, zkontrolovat kůzlata, uložit a zpracovat mléko. 
Dojič/ka bude pracovat na pracovní smlouvu a měl/a by mít alespoň nějakou 
prokazatelnou praxi na obdobné pozici. V případě dovolené nebo nemoci dojič/ky 
bude kozy dojit majitelka, která s dojením koz má zkušenosti. 
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Během léta bude zaměstnáno přibližně 5 brigádníků na sběr ovoce a zeleniny, kteří by 
také pomáhali s tvorbou ovocných šťáv, moštů a marmelád. Přesný počet bude podle 
aktuální úrody. Brigádníci budou pracovat na dohodu o provedení práce a nemusí mít 
žádnou praxi v oboru. Bude se jednat o sběr ovoce, který není nijak manuálně náročný 
a poté zpracování daného ovoce podle pokynů majitelky. Předpokládá se, že brigádníci 
budou studenti z okolních měst, kteří si rádi přivydělají. Dále v průběhu roku bude na 
farmu dojíždět brigádník, student, který studuje v oboru zemědělství a chtěl by se 
přiučit a získat praxi v oboru. Tento brigádník by pomáhal s každodenními povinnostmi. 
Na farmu by dojížděl dvakrát týdně na 6 hodin, týdně by tedy odpracoval 12 hodin. 
 
Majitelka se bude starat o celý chod farmy. Bude se starat o administrativní povinnosti 
a účetnictví, v kterém má praxi. Dále se bude také starat o propagaci na internetu 
a spravování internetových stránek. V průběhu roku bude sdílet na sociálních sítích 
příspěvky z každodenního života farmy a fotografie produktů, rostlin a zvířat. 
11.2. Organizační struktura 
Vzhledem k tomu, že na farmě bude zaměstnáno pouze několik zaměstnanců, 
organizační struktura farmy je relativně jednoduchá. Majitelka farmy je ve vedení a je 
tedy vedoucí dojiče/ky, brigádníků na léto a brigádníka docházejícího přes rok. 
 
 
Obrázek	  6	  -­‐	  Organizační	  struktura	  farmy	  
Majitelka	  farmy
Dojič/ka Brigádníci	  na	  léto Brigádník	  přes	  rok
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11.3. Náklady 
Dojič/ka bude pracovat na dvousměnný provoz a bude mu/ji vyplácena odměna 
formou měsíční hrubé mzdy 12 000 Kč. Farma předpokládá, že brigádník pracující přes 
rok odpracuje přibližně 12 hodin týdně, 40 týdnů v roce, ročně tedy 480 hodin. 
Brigádníkovi bude vyplácena odměna 70 Kč za hodinu. Roční náklady za brigádníka činí 
33 600 Kč. Brigádníci pracující přes léto budou dojíždět v letních měsících od června do 
září. Předpokládá se, že za dané 4 měsíce jeden brigádník odpracuje přibližně 200 
hodin. Brigádníkům bude vyplácena také odměna 65 Kč za hodinu. Majitelce bude 
vyplácena měsíční hrubá mzda 22 000 Kč. Celkové roční mzdové náklady farmy činí 













Majitelka 264 000 28 260 11 880 17 160 206 700 
Dojič/ka 144 000 4 140 6 480 9 360 124 260 
5x Brigádníci přes léto 65 000 0 0 0 65 000 
Brigádník přes rok 33 600 0 0 0 33 600 
Celkem 506 600 32 400 18 280 26 520 429 560 
Tabulka	  19	  -­‐	  Roční	  mzdové	  náklady	  v	  Kč	  
 
Náklady na školení budou nulové, farma nebude muset své zaměstnance školit. Inzerce 
volných pracovních míst bude přes pracovní úřad a inzerce volných pracovních míst na 
webových stránkách a sociálních sítích, která je zdarma. 
11.4. Režijní náklady 
V následujících tabulkách jsou sepsány roční režijní náklady farmy. Hodnota nákladů za 
účetnictví je rozdílná v roce 2018 a 2019. Je to z důvodu, že se předpokládá, že majitelce 
zaberou tyto práce 20 hodin měsíčně v prvním roce. V druhém roce se předpokládá, že 
nebudou již tak náročné z důvodu již vyřízených dotací. Měsíční hodinová zátěž se sníží 
na 16 hodin. Roční výrobní režie v prvním roce činí 33 000 Kč a v druhém roce 26 400 Kč. 
Úrokové splátky jsou každý měsíc stejné hodnoty po dobu pěti let. Náklady na reklamu 
jsou v prvním roce vyšší z důvodu tvorby webových stránek. V dalším roce jsou již 
konstantní 3 000 Kč měsíčně. Náklady na telefon a internet jsou každý 500 Kč měsíčně. 
 
Celkové roční režijní náklady farmy jsou v prvním roce 516 828 Kč a roce 2019 činí 
480 228 Kč. 
 
2018 Měsíční Roční 
Účetnictví 2 750 33 000 
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Úrokové splátky 32 052 384 624 
Reklama  66 000 
Internet 500 6 000 
Mobil 500 6 000 
Leasing 1 767 21 204 
Celkem režijní náklady  516 828 
Tabulka	  20	  -­‐	  Režijní	  náklady	  v	  roce	  2018	  v	  Kč	  
 
2019 Měsíční Roční 
Účetnictví	   2 200 26 400 
Administrativní režie 32 052 384 624 
Reklama 3 000 36 000 
Internet 500 6 000 
Mobil 500 6 000 
Leasing 1 767 21 204 
Celkem režijní náklady  480 228 
Tabulka	  21	  -­‐	  Režijní	  náklady	  v	  roce	  2019	  v	  Kč	  
12. Analýza rizik 
V této kapitole jsou popsána rizika, která by mohla ovlivnit ekonomickou existenci 
projektu. Mezi rizika s největší pravděpodobností patří napadení rostlin škůdci 
a vypadnutí hlavního dodavatele. Napadení rostlin škůdci by mělo na farmu střední 
dopad. Vypadnutí dodavatele by mělo pouze nízký dopad, z důvodu možnosti zajištění 
jiných dodavatelů. Riziko kontaminace farmy od konvenčně hospodařících zemědělců 
by v případě vyskytnutí mělo na farmu velký dopad. V tomto případě by farma ztrácela 
možnost hospodaření v ekologickém zemědělství a musela by pozemek znova vyčistit 
a být v přechodném období. Je důležité udržovat předepsanou vzdálenost od 
konvenčně hospodařících zemědělců a komunikovat s nimi v případě jakýchkoliv 
možných ohroženích farmy. Všechny rizika jsou sepsána v tabulce níže. 
 



























































Tabulka	  22	  -­‐	  Analýza	  rizik	  projektu	  
 
13. Implementační plán 
Farma má následující klíčové činnosti: 
• Zápis do živnostenského rejstříku, registrace na finančním úřadě 
• Zařízení finanční půjčky 
• Výběr a nákup pozemku 
• Rekonstrukce pozemku 
• Vysazení bio osiva 
• Registrace do evidence zemědělských podnikatelů 
• Kontrola a certifikace od kontrolní organizace KEZ 
• Registrace do ekologické zemědělství 
• Podání žádosti o dotace 
• Marketingová kampaň – tvorba webových stránek, založení sociálních sítích 
• Uzavření dodavatelských smluv 
• Nákup vybavení 
• Nakoupení zvířat a sazenic 
• Nábor zaměstnanců 
• Zahájení provozu farmy 
 
Implementační fáze bude zahájena 2.1.2018 a to zápisem do živnostenského rejstříku 
a na finanční úřad. Zahájení provozu farmy bude 31.3.2018. Celkově implementační 
fáze má 88 dní do zahájení provozu farmy. V implementační fázi není zahrnuto vysazení 
sazenic, které bude probíhat až v polovině května a již za chodu farmy. V tabulce jsou 
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sepsány všechny klíčové činnosti farmy s datem začátku, konce a celkové délky 
činnosti. V Ganttově diagramu níže je zobrazený celkový časový plán, kdy kritické 
činnosti jsou znázorněny oranžovou barvou. Když se nějak tato kritická činnosti 
prodlouží, tak se prodlouží celá implementace projektu. 
 
Činnost Začátek Konec Délka 
Zápis do živnostenského rejstříku a na fin. úřad 02.01.18 15.01.18 13 
Zařízení finanční půjčky 15.01.18 07.02.18 23 
Výběr a nákup pozemku 02.01.18 14.02.18 43 
Rekonstrukce pozemku 14.02.18 07.03.18 21 
Vysazení bio osiva 07.03.18 14.03.18 7 
Registrace do evidence zemědělských podnikatelů 15.01.18 03.02.18 19 
Kontrola a certifikace od kontrolní organizace 04.02.18 15.02.18 11 
Žádost o ekologické zemědělství 16.02.18 18.03.18 30 
Žádost o dotace 19.03.18 31.03.18 12 
Marketingová kampaň 16.02.18 31.03.18 43 
Uzavření dodavatelských smluv 16.02.18 08.03.18 20 
Nákup vybavení 08.03.18 18.03.18 10 
Nákup zvířat a sazenic 18.03.18 30.03.18 12 
Nábor zaměstnanců 20.02.18 21.03.18 29 
Zahájení provozu farmy 31.03.18 31.03.18 1 
Tabulka	  23	  -­‐	  Klíčové	  činnosti	  implementační	  fáze	  
 
	   74	  
 
Obrázek	  7	  -­‐	  Ganttův	  diagram	  
 
14. Finanční a ekonomická analýza 
Tato kapitola patří mezi nejdůležitější část studie proveditelnosti, protože dává 
informaci, zda by se založení farmy mělo uskutečnit a zda je tento projekt 
životaschopný.  
14.1. Odhad tržeb a nákladů 
V textu níže jsou rozepsány tržby a náklady za jednotlivé roky a způsob jejich určení. 
Jsou též použity tři varianty vývoje: realistická, pesimistická a optimistická. Realistická 
varianta udává průměrné hodnoty, které by farma měla dosáhnout. Varianty 
pesimistická a optimistická předpokládají negativní, resp. pozitivní vliv na produkci 




31.12.17 10.1.18 20.1.18 30.1.18 9.2.18 19.2.18 1.3.18 11.3.18 21.3.18 31.3.18
Zápis	  do	  živnosteského	   rejstříku
Zařízení	  půjčky
Výběr	  a	  nákup	  pozemku
Rekontrukce	  pozemku
Vysázení	  bioosiv
Registrace	  do	  evidence	  zem.	  podnikatelů
Kontrola	  a	  certifikace
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Tržby 
U odhadu tržeb u ovocných moštů byla cena stanovena jako průměr 20-60 Kč/100 ml 
a to na 40 Kč/ 100 ml. Poté byla cena přepočtena na cenu za 120 Kč/300 ml, 200 Kč/500 
ml a 280 Kč/ 700 ml. Cena ovocných šťáv byla určená obdobně, kdy průměrná cena za 
100 ml je 47,5 Kč. Následně potom cena za 300 ml je 142,4 Kč, za 500 ml je 237,5 Kč a za 
700 ml je 332,5 Kč. 
 
Hodnota tržeb a nákladů kozího mléka byla vypočtena tak, že se předpokládá, že 
většina zákazníků bude nakupovat kozí mléko včetně lahve. Pouze přibližně 10 % 
zákazníků přijede na farmu osobně a nechají si mléko odlít do své nádoby. Předpokládá 
se, že v prvním roce se prodá méně ovocných jogurtů z důvodu menší produkce ovoce. 
Podle analýzy trhu s bio kozími jogurty se do jednoho ovocného jogurtu přidává 
přibližně 30 gramů ovoce. Na ovocné jogurty jsou v prvním roce vyhrazeny 4 kilogramy 
ovoce, kdy toto množství vystačí na přibližně 133 ovocných jogurtů. V druhém roce je 
na ovocné jogurty vyhrazeno 50 kilogramů ovoce, kdy z tohoto množství lze vyrobit 
přibližně 1 666 kusů ovocných jogurtů. 
 
Průměrná cena ovoce byla stanovena na 40 Kč za kilogram a průměrná cena za 
kilogram zeleniny je 30 Kč. Reálná cena za kilogram bude vždy stanovena podle 
aktuální situace na trhu zeleniny a ovoce. 
 
	  
Tabulka	  24	  -­‐	  Odhad	  tržeb	  2018	  v	  Kč	  
TRŽBY 2018 Pesimistický Realistický Optimistický 
Med 1 190 1 700 2 210 
Medovina 6 000 8 000 10 000 
Vejce 4 800 6 000 7 200 
Kvočny 110 000 124 000 130 000 
Kozí mléko 53 650 59 160 68 150 
Jogurt 165 665 180 405 187 665 
Sýr 14 000 16 440 19 600 
Koza  12 000 16 000 20 000 
Vlna 250 350 400 
Ovocná šťáva 57 000 76 000 95 000 
Ovocný mošt 12 800 15 920 18 800 
Ovoce 4 000 6 000 8 000 
Marmelády 32 320 42 240 49 920 
Sušené ovoce 2 100 2 400 2 700 
Zelenina 232 440 292 440 442 440 
Houby 900 1 200 1 500 
Celkem 709 115 Kč 848 255 Kč 1 063 585 Kč 
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TRŽBY 2019 Pesimistický Realistický Optimistický 
Med 2 210 2 720 3 230 
Medovina 10 000 12 000 14 000 
Vejce 8 000 9 000 10 000 
Kvočny 96 900 105 400 110 500 
Kozí mléko 53 650 59 160 68 150 
Jogurt 173 330 188 070 195 330 
Sýr 12 250 14 385 17 150 
Koza 12 000 16 000 20 000 
Vlna  250 350 400 
Ovocná šťáva 247 000 284 905 318 250 
Ovocný mošt 60 000 80 000 100 000 
Ovoce  22 320 30 320 38 320 
Marmelády 61 120 71 520 78 720 
Sušené ovoce 32 500 35 000 37 500 
Zelenina 300 000 456 000 750 000 
Houby 600 800 1 000 
Drůbeží maso 5 600 7 000 8 400 
Celkem 1 097 730 Kč 1 372 630 Kč 1 770 950 Kč 
Tabulka	  25	  -­‐	  Odhad	  tržeb	  2019	  v	  Kč	  
Díky růstu produkce medu se každý další rok zvednou tržby celkově o 5 020 Kč 
a náklady o 240 Kč. Zvedat se budou až do 9. roku provozu farmy, kdy bude mít již 
požadovaných 10 včelstev. Z důvodu hodnoty tržeb přesahující 1 milion Kč ročně bude 
farma plátcem DPH a má nárok na odpočet daní z přidané hodnoty. 
 
Náklady 
Potravinářská fólie se bude využívat na zabalení sýrů, masa a na všechno ostatní, na co 
bude potřeba. Ročně se objedná 10 kusů potravinářské fólie. 
 
Náklady na bedýnky byly rozděleny, že pro první rok na ovoce se pořídí od každého typu 
bedýnky 10 kusů. V dalších letech se očekává již větší produkce ovoce, a proto se pořídí 
od každého typu bedýnky 50 kusů. Na přepravu zeleniny bude každoročně objednáno 
od každého typu bedýnky 500 kusů. Pro přepravu hub bude objednáno 10 kusů 
bedýnek do 5 kg každý rok. 
 
NÁKLADY 2018 Pesimistický Realistický Optimistický 
Med 100 130 160 
Medovina 210 280 350 
Vejce 356 419 482 
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Kozí mléko 33 600 36 792 42 000 
Jogurt 33 600 36 414 37 800 
Ovocná šťáva 1 304 1 732 2 160 
Ovocný mošt 359 444 522 
Marmelády 2 860 3 536 4 160 
Sušené ovoce 189 216 243 
Celkem 72 578 Kč 79 963 Kč 87 876 Kč 
Tabulka	  26	  -­‐	  Odhadované	  náklady	  závislých	  na	  produkci	  	  1.rok	  
 
NÁKLADY 2019 Pesimistický Realistický Optimistický 
Med 160 190 220 
Medovina 350  420 490 
Vejce 1 676 1 886 2 095 
Kozí mléko 33 600 36 792 42 000 
Jogurt 33 600 36 414 37 800 
Ovocná šťáva 5 725 6 607 7 355 
Ovocný mošt 1 600 2 140 2 680 
Marmelády 5 200 5 915 6 500 
Sušené ovoce 3 510 3 780 4 050 
Drůbeží maso 6 400 8 000 9 600 
Celkem  91 821 Kč 102 144 Kč 112 790 Kč 
Tabulka	  27	  -­‐	  Odhadované	  náklady	  závislých	  na	  produkci	  v	  dalších	  letech	  
Náklady na dopravu jsou většinou nulové z důvodu odběru velkého množství nebo 
paletového odběru. Tam, kde nulové nejsou, jsou již připočteny k nákladům. V případě 
dodání vybavení, kde ceny jsou stanoveny odhadem na základě analýzy trhu, se 
předpokládá cena včetně dopravy.  
 
Sýrařské, jogurtové kultury a syřidla závisí na produkci, ale vzhledem k tomu, že jedno 
balení je vhodné na víc litrů mléka, bude objednáno fixně určité množství, které pokryje 
výkyvy v produkci. To samé u objednávek kvasinek na výrobu medoviny. Jedno balení 
kvasinek je vhodné na 50 litrů, proto bude objednáno jedno balení pro 1. a také pro 
2. rok provozu farmy. Ročně se zvyšuje produkce o 15 litrů medu, kdy pro roky 3-5 let 
provozu farmu budou zapotřebí 2 balení kvasinek a od 5. do 9. roku provozu farmy 
budou zapotřebí 3 balení kvasinek. V tabulce níže je započtena cena za jedno balení 
včetně dopravy. 
 
Krmivo je další náklad a je zapotřebí objednat celoročně minerální sůl. Většinou vystačí 
5 kg minerální soli na 2 kusy zvířat po dobu 2-3 měsíců. Farma objedná 120 kg minerální 
soli ročně při ceně 85 Kč za 10 kg. To činí roční náklady 1 020 Kč za minerální sůl. Dále 
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budou objednány balíky sena, kdy jeden balík váží přibližně 350 kg. Krmná dávka na 
jedno zvíře je přibližně 2 kg sena denně. Jeden balík vystačí na jedno zvíře přibližně 
175 dní (SCHOK, 2017). Balíky sena budou potřeba pouze v zimních měsících a jeden 
balík vydrží přibližně na jednu zimu pro jedno zvíře. Bude objednáno 10 balíků sena 
a ještě dalších 10 balíků na podestýlku. Celkově bude ročně objednáno 20 balíku za 
přibližnou cenu 8 000 Kč. Do nákladů na krmivo je zahrnuto obilí a krmná směs pro 
slepice. Spotřeba krmné směsi je podle dodavatele společnosti Zemědělské spotřeby 
M+S přibližně 55 kg na kus slepice na rok. Ročně tedy slepice spotřebují 1 100 kg, která 
bude objednána za celkovou cenu 16 016 Kč. Dále slepice spotřebují také obilí, kdy je 
krmná dávka přibližně 120 gramů, kdy ale farma bude chtít krmit 0,2 kg na kus na den 
(Animo, 2008). Ročně 20 slepic spotřebuje 1 460 kg obilí, které bude objednáno za 
celkovou cenu 14 600 Kč. Celkové roční náklady na krmivo pro zvířata jsou 44 376 Kč. 
Houbový substrát bude objednán v 20 kg a celková cena 1 117 Kč je včetně dopravy. 
 
Podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
zemědělství Příl.4 je definována minimální počet sadby nebo výsevů u určitých druhů 
zeleniny. Konkrétní počet bio osiv od každého druhu zeleniny a ovoce bude zakoupen 
podle aktuální situace na trhu a nabídky dodavatelů a bude splňovat požadavky na 
minimální počet zmíněného nařízení. Podle analýzy nabídky bio osiv v průměru jedno 
balení bio osiva je vhodné na 4 m2. Průměrná cena je 40 Kč za balení. Zelenina bude 
vysázena na přibližné výměře 8 000 m2. Bude objednáno přibližně 2 000 kusů balení 
v celkové ceně 80 000 Kč v prvním roce. V dalších letech nebude potřeba již bio osivo 
objednávat. Dále ovoce bude vysázeno na dalších 3 000 m2. Z toho na 2 000 m2 budou 
vysázeny ovocné stromy a na zbylých 1 000 m2 budou vysázeny ovocné keře. Průměrně 
by měly být ovocné stromy vzdálené od sebe přibližně 4 metry a ovocné keře kolem 
1,5 metrů (Vysaďte si stromy, 2017). Bude vysázeno celkově přibližně 125 kusů 
ovocných stromů a 666 kusů ovocných keřů. Podle analýzy dodavatelů ovocných 
stromů a keřů je průměrná cena jednoho ovocného stromu 400 Kč a ovocného keře 120 
Kč. Ovocné stromu budou objednány v celkové ceně 50 000 Kč a celková cena ovocných 
keřů činí 79 920 Kč. Celkově tedy náklady na rostliny ovoce jsou 129 920 Kč. V dalších 
letech již ovocné stromy a keře nebude potřeba objednávat. Všechny náklady 
nezávisící na produkci jsou sepsány v tabulce níže. 
 
Provozní náklady Náklady 
Sýrařská a jogurtová kultura, syřidla  4 130 
Potravinářská fólie 970 
Bedýnky na ovoce, zeleninu a houby 98 000 
Kvasinky 165 
Krmivo 44 376 
Splátky 180 732 
Mzdové náklady 506 600 
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Internet, mobil 12 000 
Reklama 36 000 
Leasing 21 204 
Celkem 904 177 Kč 
Tabulka	  28	  –	  Provozní	  	  roční	  náklady	  2018	  v	  Kč	  
Celková hodnota počáteční investice je 2 697 837 Kč (viz tabulka níže), největší podíl 
z této částky tvoří pořízení pozemku v hodnotě 2 080 000 Kč. Další položka s velkou 
hodnotou jsou roční mzdové náklady, které činí 506 600 Kč. Mezi poplatky se započítají 
administrační poplatky za zapsání na živnostenský úřad, zapsání do evidence 
ekologického zemědělství a úvodní kontrola od kontrolní organizace ekologického 
zemědělství. 
 
Počáteční investice Cena 
Ekologické osivo + ovocné stromy a keře 209 920 
Technologie 136 300 
Rekonstrukce 85 000 
Pozemek 2 080 000 
Houbový substrát 1 117 
Poplatky 4 500 
Reklama 66 000 
Skleník 15 000 
Leasing 100 000 
Celkem 2 697 837 
Tabulka	  29	  –	  Počáteční	  investice	  
14.2. Financování projektu 
Paní majitelka vloží vlastní kapitál v hodnotě 1,6 milionu Kč. Farma bude žádat 
o finanční půjčku v hodnotě 1,2 milionu korun a o zemědělské dotace. 
 
Dotace 
Dotace pro mladého zemědělce a na jednotnou plochu je poskytována na celou 
obhospodařovanou zemědělskou plochu. Sazba dotace pro mladého zemědělce a na 
jednotnou plochu je určen jako průměr sazeb za poslední dva roky, která je zmíněna 
v textu výše věnujícím se dotacím. Dále také farma požádá o dotaci ekologického 
zemědělství, kdy sazba této dotace je 83 EUR/ha. Sazba je přepočtena kurzem určeným 
Ministerstvem zemědělství z roku 2017, který byl 27,021 Kč/EUR. Farma bude žádat 
o dotaci na trvalý travnatý porost, který má na farmě dvě parcely o celkové rozloze 
12 219 m2. Bude požádáno také o dotace genetických zdrojů a to na 3 kusy ovce 
šumavské a na 620 kusů odchovaných kvočen slepice české kropenaté. 
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Název dotace Dotace poskytnutá na Sazba Částka [Kč] 
Mladý zemědělec 1,5363 ha zem. plochy  882 Kč/ha 1 354 
Jednotná plocha 1,5363 ha zem. plochy 3529 Kč/ha 5 421 
Ekologické 
zemědělství 
1,2219 ha trvalého trav. porostu 83 EUR/ha 2 740 
Genetických zdroj 3 kusy ovce šumavské 150 Kč/ ks 450 
Genetických zdroj 620 kusů odchovaných kvočen 70 Kč/ ks 43 400 
Celkem   53 365 
Tabulka	  30	  -­‐	  Hodnota	  žádosti	  o	  dotace	  
Základní kapitál, který vloží paní majitelka do farmy bude v hodnotě 1,6 milionu Kč. 
Dotace budou ročně vyplaceny v přibližné hodnotě 53 tisíc korun, kdy se tato hodnota 
může měnit z důvodu každoročně se měnících sazeb jednotlivých dotací. Bude 
požádáno o půjčku v hodnotě 1,2 milion Kč.  
 
Financování projektu Cena [Kč] 
Základní kapitál 1 600 000 
Dotace 53 365 
Bankovní úvěr  1 200 000 
Tabulka	  31	  -­‐	  Financování	  projektu	  
Bude požádáno o bankovní úvěr u Komerční banky a.s v hodnotě 1,2 milionu Kč na dobu 
5 let. Při této půjčce bude poskytnuta úroková sazba 6,9 %, s měsíční anuitní splátkou 
15 061 Kč, které bude ke splacení k 20. dni měsíce. Viz tabulka níže. 
 
Výše úvěru 1 200 000 Kč 
Výše anuitní splátky  15 061 Kč 
Úroková sazba 6,9 % 
RPSN 7,14% 
Tabulka	  32	  -­‐	  Bankovní	  úvěr	  
14.3. Ekonomická analýza 
14.3.1. Životaschopnost 
V tabulkách níže je vypočtena životaschopnost scénáře realistického, optimistického 
a pesimistického. Projekt je životaschopný ve variantě realistické a optimistické a tvoří 
hodnotu v každém roku provozu farmy. Ve variantě pesimistické je životaschopnost 
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Realistická 2018 2019 2020 2021 2022 
Příjmy 3 701 620 Kč 1 425 995 Kč 1 431 015 Kč 1 436 035 Kč 1 441 055 Kč 
Výdaje 3 681 977 Kč 1 006 321 Kč 1 006 561 Kč 1 006 801 Kč 1 007 041 Kč 
Příjmy-výdaje 19 643 Kč 419 675 Kč 424 455 Kč 429 235 Kč 434 915 Kč 
Kumulované 
příjmy-výdaje  19 643 Kč 439 318 Kč 863 773 Kč 1 293 007 Kč 1 727 022 Kč 
	  
2023 2024 2025 2026 2027 
1 446 075 Kč 1 451 095 Kč 1 456 115 Kč 1 461 135 Kč 1 466 155 Kč 
702 481 Kč 702 721 Kč 702 961 Kč 703 201 Kč 703 441 Kč 
743 595 Kč 748 375 Kč 753 155 Kč 757 935 Kč 762 715 Kč 
2 470 616 Kč 3 218 991 Kč 3 972 145 Kč 4 730 080 Kč 5 492 794 Kč 
Tabulka	  33	  -­‐	  Životaschopnost	  realistického	  scénáře	  
 
Optimistická 2018 2019 2020 2021 2022 
Příjmy 3 916 950 Kč 1 824 315 Kč 1 829 335 Kč 1 834 355 Kč 1 839 375 Kč 
Výdaje 3 689 890 Kč 1 016 967 Kč 1 017 207 Kč 1 017 447 Kč 1 017 687 Kč 
Příjmy-výdaje 227 060 Kč 807 348 Kč 812 128 Kč 816 908 Kč 821 688 Kč 
Kumulované  
příjmy-výdaje 227 060 Kč 1 034 408 Kč 1 846 537 Kč 2 663 445 Kč 3 485 133 Kč 
	  
2023 2024 2025 2026 2027 
1 844 395 Kč 1 849 415 Kč 1 854 435 Kč 1 859 455 Kč 1 864 475 Kč 
702 481 Kč 702 721 Kč 702 961 Kč 703 201 Kč 703 441 Kč 
1 141 915 Kč 1 146 695 Kč 1 151 475 Kč 1 156 255 Kč 1 161 035 Kč 
4 627 048 Kč 5 773 742 Kč 6 925 217 Kč 8 081 471 Kč 9 242 506 Kč 
Tabulka	  34	  -­‐	  Životaschopnost	  optimistického	  scénáře	  
 
Pesimistická 2018 2019 2020 2021 2022 
Příjmy 3 562 480 Kč 1 151 095 Kč 1 156 115 Kč 1 161 135 Kč 1 166 155 Kč 
Výdaje 3 674 592 Kč 995 998 Kč 996 238 Kč 996 478 Kč 996 718 Kč 
Příjmy-výdaje -112 111 Kč 155 097 Kč 159 877 Kč 164 657 Kč 169 437 Kč 
Kumulované 
příjmy-výdaje -112 111 Kč 42 986 Kč 202 864 Kč 367 521 Kč 536 958 Kč 
 
2023 2024 2025 2026 2027 
1 171 175 Kč 1 176 195 Kč 1 181 215 Kč 1 186 235 Kč 1 191 255 Kč 
702 481 Kč 702 721 Kč 702 961 Kč 703 201 Kč 703 441 Kč 
468 695 Kč 473 475 Kč 478 255 Kč 483 035 Kč 487 815 Kč 
1 005 653 Kč 1 479 127 Kč 1 957 382 Kč 2 440 416 Kč 2 928 231 Kč 
Tabulka	  35	  -­‐	  Životaschopnost	  pesimistického	  scénáře	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14.3.2. Čistá současná hodnota 
Diskontní míra projektu byla stanovena na 5 % a byla počítána po dobu 10ti let. 
V tabulkách níže jsou vypočítané jednotlivé hodnoty diskontovaných příjmů – výdajů. 
U scénářů realistického a optimistického vychází čistá současná hodnota kladná, 
u pesimistického záporná. 
 
Realistická Investice 2018 2019 2020 2021 
Příjmy 0 901 620 1 425 995 1 431 015 1 436 035 
Výdaje 2 697 837 803 408 825 589 825 829 826 069 
Příjmy-výdaje -2 697 837 98 212 600 407 605 187 609 967 
Diskontované -2 697 837 93 536 544 587 522 783 501 821 
Kumulované 
příjmy a výdaje -2 697 837 -2 604 301 -2 059 715 -1 536 932 -1 035 111 
 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1 441 055 1 446 075 1 451 095 1 456 115 1 461 135 1 466 155 
826 309 826 549 826 789 827 029 827 269 827 509 
614 747 619 527 624 307 629 087 633 867 638 647 
481 670 462 300 443 683 425 791 408 596 392 074 
-553 441 - 91 141 352 542 778 333 1 186 929 1 579 003 
Tabulka	  36	  -­‐	  NPV	  realistického	  scénáře	  v	  Kč	  
Čistá současná hodnota realistické varianty projektu je 1 579 003 Kč. 
 
Pesimistická Investice 2018 2019 2020 2021 
Příjmy 0 762 480 1 151 095 1 156 115 1 161 135 
Výdaje 2 697 837 796 023 815 266 815 506 815 746 
Příjmy-výdaje -2 697 837 -33 542 335 829 340 609 345 389 
Diskontované -2 697 837 -31 945 304 607 294 231 284 153 
Kumulované dis. 
příjmy a výdaje -2 697 837 -2 729 782 -2 425 175 -2 130 944 -1 846 791 
 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1 166 155 1 171 175 1 176 195 1 181 215 1 186 235 1 191 255 
815 986 816 226 816 466 816 706 816 946 817 186 
350 169 354 949 359 729 364 509 369 289 374 069 
274 367 264 869 255 653 246 714 238 047 229 646 
-1 572 424 -1 307 555 -1 051 903 -805 188 -567 141 -337 495 
Tabulka	  37	  -­‐	  NPV	  pesimistického	  	  scénáře	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Optimistická Investice 2018 2019 2020 2021 
Příjmy 0 1 116 950 1 824 315 1 829 335 1 834 355 
Výdaje 2 697 837 811 321 836 235 836 475 836 715 
Příjmy-výdaje -2 697 837 305 629 988 080 992 860 997 640 
Diskontované -2 697 837 291 075 896 218 857 670 820 761 
Kumulované 
příjmy a výdaje -2 697 837 -2 406 762 -1 510 544 -652 874 167 887 
 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1 839 375 1 844 395 1 849 415 1 854 435 1 859 455 1 864 475 
836 955 837 195 837 435 837 675 837 915 838 155 
1 002 420 1 007 200 1 011 980 1 016 760 1 021 540 1 026 320 
785 423 751 588 719 196 688 183 658 494 630 072 
953 310 1 704 898 2 424 084 3 112 277 3 770 771 4 400 843 
Tabulka	  38	  -­‐	  NPV	  optimistického	  scénáře	  
Hodnota čisté současné hodnoty optimistické varianty je 4 400 843 Kč. 
 
14.3.3. Vnitřní výnosové procento 
Vnitřní výnosové procento (IRR) udává výši diskontní sazby, při které je čistá současná 
hodnota nulová. Projekt se přijímá, pokud je vnitřní výnosové procento vyšší než 
zvolená diskontní sazba. Vnitřní výnosové procento realistické varianty vychází 14,5 % 
a na jejím základě se projekt přijme. V případě pesimistické varianty činí IRR 2,6 % a je 
nižší než diskontní sazba 5 %. Zato optimistická variant má hodnotu IRR vyšší než 
diskontní sazba, a to 28,3 %. 
 
IRRreal. = 14,5 % 
IRRpes. = 2,6 % 
IRRopt. = 28,3 % 
14.3.4. Doba návratnosti 
Doba návratnosti lze vypočítat jako podíl investice na průměrném cash flow. Hodnota 
investice je 2 697 837 Kč. 
 𝐷𝑁 = investiceprům.	  	  cash	  flow 
 
DNreal. = 2 697 837/ 567 395  = 4,8 
DNpes. = 2 697 837/ 316 100 = 8,5 
DNopt.. = 2 697 837/ 937 043 = 2,9 
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Doba návratnosti u realistické varianty vyšla 4,8 roku, což je příznivé. Necelé tři roky 
vyšly u optimistické varianty, a to přesně 2,9 roku. U pesimistické varianty vyšla doba 
návratnosti téměř 9 let. 
 
15. Závěr studie 
Byla vytvořena studie proveditelnosti založení farmy v Jihočeském kraji. Farma bude 
hospodařit v ekologickém zemědělství, proto bylo důležité zařadit nároky na tento 
druh zemědělství do celé studie. Majitelka vloží 1,6 milionu korun, zažádá o finanční 
půjčku v hodnotě 1,2 milionu Kč a každý rok bude čerpat přibližně 53 tisíc Kč 
zemědělských dotací. Podnikání v zemědělství je zásadně ovlivněno zemědělskou 
politikou a stále se měnícími sazbami dotací. Proto je důležité tyto změny stále 
sledovat a vyhodnocovat. 
 
Na základě životaschopnosti projektu, čisté současné hodnoty, vnitřnímu výnosovému 
procentu a době návratnosti je založení ekologické farmy v Jihočeském kraji 
doporučeno k realizaci. 
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Závěr 
Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti založení farmy 
v Jihočeském kraji a zhodnocení, zda je projekt proveditelný. Cíl práce byl splněn. 
 
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první části je popsána teorie 
projektového řízení a projektu. Kapitoly se věnují definici projektu, charakteristickým 
rysům projektu a životnímu cyklu investičního projektu. V další části je podrobně 
popsána studie proveditelnosti. V posledních dvou kapitolách teoretické části je 
popsáno ekologické zemědělství a legislativa, která se musí dodržovat. V neposlední 
řadě jsou popsány dotační programy, o které mohou ekologičtí zemědělci žádat. 
 
Praktická část práce se věnuje konkrétnímu podnikatelskému záměru založení farmy 
v Jihočeském kraji. Studie v průběhu celého zpracování respektuje omezení 
ekologického zemědělství. V práci jsou zpracovány všechny kapitoly náležící do studie 
proveditelnosti. Velký důraz je kladen na správný výběr dodavatelů a reálný odhad 
produkce farmy. Implementační fáze je zahájena na začátku roku 2018. Mezi důležitou 
kapitolu se považuje také kapitola o celkových nákladech, kterým byl věnován 
dostatečný prostor. V rámci ekonomické analýzy je použita metoda životaschopnosti 
projektu, čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti. 
Na základě ekonomické analýzy se projekt doporučuje k realizaci. 
 
Farma by mohla v budoucnu rozšířit produkci o další produkty. Mezi tyto produkty patří 
například sušené houby, výroba smetany a másla. Dále by mohla rozšířit počet zvířat, 
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